
구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목 다함께돌봄센터 확충 관리번호 3-2-4

주관부서 가족정책과
팀  장 행정6급  황현숙 (☎4493)

관련부서
담당자 행정8급  제소희 (☎4497)

사업기간 2022 ~ 2026년
【임기 후 계속】 소요예산 3,145백만원(국 1,387 시 778 구 980 )

추진상황 (완료ㆍ추진중ㆍ미착수) 진    도  50% (=실적/추진과제)

공약목표  ❍ 권역별 돌봄 체계 구축으로 초등 돌봄 사각지대 해소

추진과제  ❍ 다함께돌봄센터 신규 개소 및 확충을 위한 행정적 지원

 1. 추진개요

  ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 

  ❍ 사업내용 

    ▷ 다함께돌봄센터 신규 설치(리모델링) 및 개소

    ▷ 지역돌봄협의체 운영 활성화를 통한 수요자 중심의 맞춤형 돌봄 서비스 제공

    ▷ 다함께돌봄센터 운영비 등 행정적 지원 

 2. 투자계획(예산/비예산)
(단위 : 백만원)

 구  분 계 기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

소요

예산

(계획)

총 계 3,145 103 207 583 662 766 412 412
국 비 1,387 43 96 249 273 332 197 197
시 비 778 25 49 148 169 187 100 100
구 비 980 35 62 186 220 247 115 115

투입

예산

총 계 638 103 127 408
국 비 290 43 43 204
시 비 150 25 37 88
구 비 198 35 47 116



 3. 추진실적

  ❍ 다함께돌봄센터 신규 설치 및 개소 추진

    ▷ 민간위탁 적정성 심사 (2개소)       : 2022. 9. 21. 

    ▷ 민간위탁 수탁자 공개모집 (1개소)    : 2023. 4. 25. ~ 5. 16.

    ▷ 민간위탁 수탁자 선정 (1개소)       : 2023. 6. 13.

    ▷ 아동권리보장원 설치 컨설팅         : 2023. 9. 12.

    ▷ 금빛아이꿈마당 인테리어 공사       : 2023. 11. 7. ~ 12. 5.

    ▷ 금빛아이꿈마당 개소                : 2023. 12. 21.

  ❍ 금정구 지역돌봄협의체 회의 개최 (2회) : 2023. 6월, 12월 

 4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

  ❍ 향후 금사 도시재생어울림센터 공사 일정에 따라 다함께돌봄

센터 리모델링 및 개소 일정 조정

 5. 향후계획

  ❍ 2024.  2. : 민간위탁 수탁자 선정 ▷ 금사도시재생어울림센터 내

  ❍ 2024.  7. : 신규 개소                ▷ 금사도시재생어울림센터 내

 6. 기타 참고사항(관련사진 등)

지역돌봄협의체 회의
민간위탁 수탁자 선정 

심사위원회 

금빛아이꿈마당 개소

(신규 다함께돌봄센터)




