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공약제목 금샘로 완전 개통을 위한 행정지원 관리번호 1-1-3

주관부서 건설과
팀  장 시설6급  윤원재 (☎4723)

관련부서
담당자 시설7급  박민재 (☎4724)

사업기간 1993 ~ 2026년 이후
【임기 이후 완료】 소요예산 비예산

추진상황 추진중 진    도 75% (=실적/추진과제)

공약목표  ❍ 산성터널 접속도로 연결 및 중앙대로 교통체증 해소

추진과제  ❍ 금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원

 1. 사업개요

  ❍ 위    치 : 금강식물원 ~ 부산대학교 ~ 구서롯데캐슬 APT 일원

  ❍ 사업규모 : 도로개설 L=3,550m, B=20m ※ 미개설 L=850m

  ❍ 총사업비 : 105,425백만원(공사비 80,086, 보상21,000, 기타 4,339)

 2. 투자계획(예산/비예산)
(단위 : 백만원)

 구  분 계 기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

총 계

소요

예산

(계획)

소계
국비
시비
구비
기타

투입

예산

소계
국비
시비
구비
기타



 3. 추진실적 

  ❍ ‘23. 2. : 업무협약체결(區·學)
  ❍ ‘23. 4. : 제1회 협의회(區·學)
  ❍ `23. 6. : 제2회 협의회(區·學·市)
  ❍ ‘23. 6. : 부산대 검토위원회 구성(총13명)

  ❍ ‘23.12. : 제3회 협의회(區·學·市)
  ❍ ‘24. 9. : “금샘로 조기 개통”관련 기관장 회의(區·學)

  ❍ ‘24.10. : 제4회 협의회 개최(區·學·市)
  ❍ ‘25. 1. : 제5회 협의회 개최(區·學·市)
  ❍ ‘25. 5. : 제6회 협의회 개최(區·學·市)

 4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

    ▷ (금정구)
      - 부산대 요구 안인 굴착식 터널(TBM) 방식 재검토 요청 ☞ 市
      - 조속히 결론이 도출되도록 협조 ☞ 學·市
    ▷ (부산대)
      - 굴착식 터널 방식을 1안으로 생각하여 면밀한 재검토 요청 ☞ 市
      - 개착식 지하차도 추진(안)에 대한 추가 개선안 제시 요청 ☞ 市
      - 학내 구성원 간 갈등 해소 방안 구상(지역 주민과 대학 연계 시설 등)

    ▷ (부산시)
      - 굴착식 터널 방식 및 추가 개선 안을 현 시점에서 재검토
      - 대학 측에서 학내 구성원 간 갈등 해소를 위한 대안 제시 시 적극 검토

  ❍ (대  책) 부산대와 부산시 간 최종 협의(안) 도출까지 區 적극 지원
 5. 향후계획

  ❍ ‘25. 下.~ : 협의회 개최를 통해 사업시행방안 등 결론 도출

 6. 기타 참고사항(관련사진 등)

위치도 현장사진

공사완

료(2018

)
2007~2

019년

구서SK

뷰

 - 지하차도
   L=850m, B=4차로


