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공약제목 침례병원 정상화를 위한 행정 지원 관리번호 3-1-1

주관부서 보건행정과
팀  장 보건6급  서경희 (☎5073)

협조부서
담당자 보건6급  서경희 (☎5073)

사업기간 2024 ~ 2026
【임기 내 완료】 소요예산 36백만원(구 100%)

추진상황 추진중 진    도 75% (=실적/추진과제)

공약목표
 ❍ 침례병원 정상화를 통한 공공 의료망 확충을 위해 적극적인 협력
    및 행정지원

추진과제
 ❍ 침례병원 전자의무기록시스템 안전관리
 ❍ 침례병원 진료기록부 발급 서비스 제공
 ❍ 침례병원 정상화를 위한 협조체계 유지 

 1. 추진개요

  ❍ 사업목적: 조속한 침례병원 정상화로 관내 종합병원을 확보하여 의료공백을

     해소하고 신속한 의료공급체계가 구축되도록 적극적인 협력과 행정지원 

  ❍ 사업기간: 2024년~2026년

  ❍ 사업내용

     - 침례병원 의무기록의 안전한 관리 및 발급서비스 제공으로 주민불편 최소화

     - 침례병원 정상화를 위한 유관기관 협조체계 유지

  ❍ 사업예산: 36백만원(구비 100%) 

  

- 침례병원 개요 -

● 위    치: 부산광역시 금정구 금단로 200(남산동)

● 규    모: 부지 48,445㎡, 연면적 59,545㎡(6개동), 지하2층~지상12층

● 주요시설: 응급의료센터, 심뇌혈관질환센터, 감염병질환센터, 모자보건센터 등

● 그간경과: (개설허가)1999.11.23. (파산․휴업)2017.2.22.~2021.7.26.▷4년5개월 (폐업)2021.7.27.

● 공사비 및 경영수지 재정부담(25.4월 국민건강보험 산출)

   - 공사비 등: 총3,954억원(건축비 2,911, 장비비 등 544, 부지비 499)

 2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

 구  분 계 기투자 2024년 2025년 2026년 임기후

소요
예산
(계획)

총계 313 227 12 12 12 50

구비 313 227 12 12 12 50

투입
예산

총계 239 227 6 6 - -

구비 239 227 6 6 - -



 3. 추진실적(2025. 7. 1.~2025. 12. 31.)

 ❍ 침례병원 정상화를 위한 행정적 지원

   ▷ 침례병원 전자의무기록시스템 안전관리 실시

     - 2025년 전산시스템 유지관리비 예산편성(12백만원, 구비100%)

       : 전산자료 유지관리(5,300천원), 시스템장애 긴급복구비(6,700천원) 

     - 시스템 유지관리・보수 계약 : ㈜투썸데이터, 5,280천원

     - 시스템 정기점검 실시: 12회(소프트웨어 12회, 하드웨어 4회)

   ▷ 진료기록부 발급 서비스 제공(누계): 100%(발급52건/신청52건) 

❍ 부산시 보험자병원 설립 관련 진행사항

   ▷ 2022.5.9. 대통령인수위원회 부산 정책과제 발표(침례병원 공공병원화)

   ▷ 2022.5.30. (부산시)침례병원 소유권 이전 완료(취득금액 499억원)

   ▷ 부산시-보건복지부 공공병원 부산 유치 관련 간담회 추진: 6회

▷ 2023.12.28. 보건복지부 건강보험정책심의회 12월 보고안건 상정

     - 병원운영 시 적자대책 등 자료보완 후 추후 논의 결정(23.1월 소규모 심의회)

▷ 2024. 2. ~ 12. 보건의료재난위기 상황으로 건심의 논의 잠정 중단

   ▷ 2024.12월, 2025.1월 건강보험정책심의위원회 소위원회 안건 상정

   ▷ 2025.1.23. 제9기 건정심 구성, 건축비 및 경영시 손실예상금액 재산출 지시

   ▷ 2025.3.13. 부산시 정무특보-복지부차관 면담 실시

   ▷ 2025.10.10. 부산시장-백종헌 국회의원-보건복지부장관 회동

   ▷ 2025.10.14. 국회 보건복지위 국정감사, 복지부장관 사업추진 가능성 시사

   ▷ 2025.12.18. 보건복지부 건강보험정책심의회 소위원회 안건 상정

      - (부산시) 400병상 이상 규모 포괄2차 종합병원 운영 방안 제안, 

                신축비 전액, 의료장비비 50%, 초기 운영적자 10년간 부담 수용

      - (건정심) 보험자 병원 건립 긍정적, 26.1~2월 현장 확인 후 추가 재논의

  4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

  ❍ 2025년 공사비 및 사업비 재산출 결과 재정부담 대폭 증가
(단위: 억원)

  

구분 총사업비 건축비 장비비 등 부지비 비고
건보공단 산출
(2025. 4월 기준) 3,954 2,911 544 499 1,180억원 증가

부산시 산출
(2022년 기준) 2,774 1,732 543 499

    ▷ 경영수지 추정: 10년간 529억 운영적자

  ❍ 부산시와의 긴밀한 협조체계 유지로 진행사항 수시 파악 

  ❍ 침례병원 정상화에 대한 지속적인 사회적 공감대 형성

 5. 향후계획

❍ 관계기관(부산시, 보건복지부, 국민건강보험공단 등) 협조 체계 지속 유지

❍ 침례병원 전자의무기록 안전관리 및 발급 서비스 지속 추진으로 민원 불편 해소


