
구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목 도시재생거점시설을 통한 서금사지역 도시재생 활성화 관리번호 2-2-1

주관부서 도시재생과
팀  장 행정6급 신미경(☎5173)

관련부서 -
담당자 행정6급 한은경(☎5174)

사업기간 2022 ~ 2026
【임기 내 완료】 소요예산 27,393백만원(국9,887 시4,944 구12,562)

추진상황 (완료․추진중․미착수) 진    도 70% (=실적/추진과제)

공약목표  ❍ 서금사 지역 도시재생 활성화를 통한 정주 환경 개선

추진과제
 ❍ 도시재생 어울림센터, 푸드&파크 등 도시재생 인프라 확충
 ❍ 거점시설을 활용한 주거복지·일자리 창출 지원 및 공동체 활성화 사업 추진

 1. 추진개요

  ❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.

  ❍ 사업내용 : 도시재생거점시설 조성 및 공동체 활성화 사업 추진

     ▷ 도시재생 어울림센터, 푸드&파크 등 도시재생 인프라 확충

     ▷ 거점시설을 활용한 주거복지·일자리 창출 지원 및 공동체 활성화 사업 추진 

 2. 투자계획(예산/비예산)
(단위 : 백만원)

 구  분 계 기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

소요

예산

(계획)

총계 27,393 17,159 9,554 380 100 100 100 -

국비 9,887 7,065 2,822 - - - - -

시비 4,944 3,487 1,457 - - - - -

구비 12,562 6,607 5,275 380 100 100 100 -

기타 - - - - - - - -

투입

예산

총계 27,093 17,159 9,554 380 - - - -

국비 9,887 7,065 2,822 - - - - -

시비 4,944 3,487 1,457 - - - - -

구비 12,262 6,607 5,275 380 - - - -

기타 - - - - - - - -



 3. 추진실적

  ❍ 도시재생 거점시설 조성

    - 금사푸드&파크 및 공영주차장 준공  : 2023. 12.  

    - 어울림센터 건립공사 착공 및 공사추진 : 2021. 11. ~ (공정률 70%)

  ❍ 도시재생 예비사업 추진에 따른 주민 커뮤니티공간 조성

    - 서동 플레이그라운드 및 실버가든 조성 공사 준공 : 2023.  2.

    ※ 마을공동체 영상 콘텐츠 제작 역량강화 교육 실시 : 2023. 7. ~ 9. 

  ❍ 도시재생 뉴딜 S/W사업 공동체 역량강화 프로그램 운영

    - 정든 프로그램 운영 : 기억채움 동행인 양성과정 등 9개 프로그램 137명 참여

    - 금사학교 외 프로그램 운영 : 골목길 스케치 등 17개 프로그램 525명 참여

 4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

  ❍ 서·금사지역은 대부분 지역이 재개발지역으로 지정 또는 추진  

     예정인 상황으로 재생 사업지 발굴에 애로가 있으며 공동체 활성화를  

     통한 마을 활력 증진 필요

 5. 향후계획

  ❍ 2024. 5. : 금사 도시재생 어울림센터 준공

  ❍ 2024. 1. ~ 12. : 거점시설 활용‘주거복지 역량강화사업’추진

 6. 기타 참고사항(관련사진 등)

  ❍ 금사 도시재생 뉴딜사업 및 도시재생 예비사업(H/W)

금사 도시재생 어울림센터 조감도 금사푸드&파크 및 공영주차장 조감도 플레이그라운드 조성 완료(서1동)

  ❍ 금사 도시재생 뉴딜사업(S/W)

기억채움 동행인 양성과정 골목길 스케치 초급반 시니어 문화 공작소




