
구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목 빈집 철거, 리모델링 활성화 및 정주 환경 개선 관리번호 2-2-3

주관부서 도시재생과
팀  장 시설6급 손정우 (☎5473)

관련부서 -
담당자 시설9급 박원준 (☎5474)

사업기간 2022 ~ 
【임기 후 계속】 소요예산 1,454백만원(시1,254 구200)

추진상황 추진중 진    도 61% (=실적/추진과제)

공약목표  ❍ 빈집의 철거, 리모델링, 노후벽화재정비를 통한 도심 환경 및 미관 문제 개선

추진과제  ❍ 폐가철거 및 빈집활용사업, 노후벽화 재정비

 1. 추진개요

  ❍ 폐가철거 및 빈집활용 사업

    ▷ 빈집 철거 후 3년 이상 공공용지(주차장 등) 활용(1개소,14백만원 지원)

    ▷ 빈집 리모델링 후 취약계층 등에게 임대하여 주거문제 해결 및 지역  

        활성화에 기여(1개소,18백만원 지원)

  ❍ 노후 벽화를 재정비하여 도시미관을 개선하고 지역주민에게 쾌적한  

     생활환경 제공

 2. 투자계획(예산/비예산)
(단위 : 백만원)

 구  분 계 기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

소요

예산

(계획)

총계 1,454 938 60 164 64 64 132 32

국비 - - - - - - - -

시비

폐가
철거 498 362 24 28 28 28 14 14

빈집
활용 756 576 36 36 36 36 18 18

구비(벽화) 200 - - 100 - - 100 -

투입

예산

총계 1,166 938 48 180 - - - -

국비 - - - - - - - -

시비

폐가
철거 388 362 12 14 - - - -

빈집
활용 682 576 36 70 - - - -

구비(벽화) 96 - - 96 - - - -



 3. 추진실적

  ❍ 폐가철거사업: 폐가철거 3개소 완료 (남산동 887-5번지 외 2필지)

  ❍ 빈집활용사업: 빈집활용 4개소 완료 (금사동 522-47번지 외 3개소)

  ❍ 벽화재정비사업: 서동 외 3개소 노후 마을벽화 도장 공사 완료

 4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

  ❍ 폐가 철거 사업 : 관내 폐·공가 밀집된 지역은 재개발, 지역주택조합사업  

     등이 진행되고 있어 소유자의 동의 확보 등에 어려움이 있으나, 지속적으로     

      빈집재생활성화사업에 대해 홍보 및 안내하여 사업을 적극 추진코자 함.

 5. 향후계획

  ❍ 2024. 1. : 구서동 182-9번지 1개소 빈집활용사업 준공 

  ❍ 2024. 1.~12.: 폐가 철거 및 빈집 활용, 벽화재정비사업 추진 

 6. 기타 참고사항(관련사진 등)

빈집활용2023-4호 
(남산동 952-3번지) 공사 전

빈집활용2023-4호 
(남산동 952-3번지) 공사 후

폐가철거2023-3호 
(장전동 608-82번지) 공사 전

폐가철거2023-3호 
(장전동 608-82번지) 공사 후




