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공약제목 노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원 관리번호 4-1-1

주관부서 건설과
팀  장 시설6급  조현호 (☎4723)

관련부서
환경위생과

건축과담당자 시설7급  김  철 (☎4722)

사업기간 2022 ~ 계속
【임기 내 완료】 소요예산 비예산

추진상황 추진중 진    도     5% (=실적/추진과제)

공약목표
 ❍ 역세권 복합환승센터 개발로 지역경제 활성화 및 부울경 
    메가시티 건설 교두부 마련

추진과제  ❍ 노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원

 1. 사업개요

  ❍ 위    치 : 노포동 부산버스종합터미널(노포역) 일원

  ❍ 사업내용 : 복합환승센터 A=440,000㎡

    ▷ 상업·업무·문화시설, 숙박시설, 전시·컨벤션, 녹지·광장 등 역세권 복합시설

  ❍ 총사업비 : 비예산

 2. 투자계획(예산/비예산)
(단위 : 백만원)

 구  분 계 기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

소요

예산

(계획)

투입

예산



 3. 추진실적 [2023. 6. 1.~2023. 12. 31.]

  ❍ ‘23. 3.: 2040 부산도시계획기본계획 수립(市 도시계획과)

               ▻ 노포역 주변 개발사업 반영

  ❍ ‘23. 3.: 노포 차량기지 재배치 사전타당성 조사 용역 착수(市 도시균형개발과)

  ❍ ‘23.11.: 2040 부산권 광역도시계획(안) 공청회 개최

               ▻ 노포 복합개발 반영

  ❍ ‘23.12.: 금정구 지속가능발전을 위한 사업구상 용역 착수

               ▻ 노포역 일원 복합화 및 노포기지창 활용방안

 4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

  ❍ 상수원보호구역 및 GB 이중규제 해소 필요

    ▷ (상수원보호구역 해제) 대체수원 확보 또는 수계분리를 통한 오염원 

유입 차단 후 해제 추진 및 타당성 검토 후 

수도정비기본계획 재검토 시 반영 요청

    ▷ (GB 해제) 2040 부산권 광역도시계획에서 개발제한구역 총량 확보 후 해제  

         ※ GB해제 총량 확대를 위하여 국토부와 협의 중

  ❍ 규제해소를 위한 선행절차 이행 후 개발 실현을 위한 세부전략 마련

    ▷ LH, 부산도시공사 등 개발참여자 모색 

 5. 향후계획

  ❍ ‘24.: 2040 부산권 광역도시계획 수립 완료 및 개발제한구역 해제 요청

          노포역 일원 개발사업을 위한 타당성 검토 및 개발참여자 모색  

(LH 등) 등 세부전략 마련

  ❍ ‘25.: 상수원보호구역 해제를 위한 수도정비기본계획 재검토 시 반영 등 

사업착수를 위한 행정지원

  ❍ ‘26.: 사업추진(2027년 이후 준공) 



 6. 기타 참고사항(관련사진 등)

 ❍ 개발구상(안)

 ❍ 조감도

  




