

민선8기 10대 구청장 공약사항 실천계획



부산광역시 금정구
GEUMJEONG-GU, BUSAN METROPOLITAN CITY

I. 구정현황

1. 금정구 지역특성	1
2. 일반현황	1
3. 재정규모	2
4. 사회·경제적 여건	2
5. 재정운영 방향	5
6. 재정운영 계획	6

II. 민선8기 10대 구정방향

1. 구정비전 및 목표	8
2. 추진방향	9
3. 구정목표별 추진전략	10

III. 민선8기 10대 공약현황

1. 공약 총괄	13
2. 공약 확정 과정	14
3. 공약사항 분류	15
4. 소요예산	22
5. 공약 연차별 추진 로드맵	29
6. 연차별 공약달성 확인지표	32

IV. 금정구 공약사항 관리

1. 공약사항 관리계획	35
2. 공약이행을 위한 주민 소통	37
※ 참고자료-공약사항 관리지침	39

V. 민선8기 10대 공약사업 실천계획서 41

I. 구정현황

1. 금정구 지역특성



2. 일반현황 [2025. 1. 1.기준]

- **인구** : 104,817세대 209,932명 (남 102,206 여 107,726) ⇨ 부산시의 6.4%
- **행정구역** : 16개동 283통 1,776반
- **면적** : 65.37km² ⇨ 부산시 770.17km²의 8.48%
 - ▷ 주거지역 10.15km², 상업지역 0.75km², 공업지역 1.08km², 녹지지역 53.32km²
- **주택** : 105,369 ⇨ 보급률 103.47%
 - ▷ 아파트 49,262 단독 33,689 다세대·연립 21,141 기타 1,277
- **행정기구 및 인력**(정원 831명)

구분	구 본청	직속기관	사업소	동	의회
조직	5국1실21과	보건소	도서관, 문화회관	16개동	1국3전문
정원	93팀(513명)	2과 8팀(47명)	6팀(48명)	30팀(201명)	2팀(22명)

- **도 로** : 243km(국도 12, 지방도 231) ⇨ 도로율 26.17%
- **주차시설** : 5,389개소 102,655면(공영 3,801 주거지 1,017 부설 95,339 민영 2,498)
- **하 천** : 12개소(국가하천 1, 지방하천 5, 소하천 6)
- **공원,유원지** : 64개소(어린이 43, 소공원 14, 근린 3, 묘지 1, 가로 1, 노인친화 1, 유원지 1)

3. 재정규모

○ 일반회계 : 577,345백만원

○ 특별회계 : 5,484백만원

- 지하수관리 159 ■ 발전소주변지역 지원사업 2 ■ 주차장 3,970
- 의료급여 760 ■ 원자력발전지역개발특별회계 483
- 장기미집행도시계획시설대지보상 101 ■ 재정비축진 9

○ 기 금 : 92,958백만원

- 통합재정안정화기금(통합계정) 12,570 ■ 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 74,190
- 고향사랑기금 175 ■ 식품진흥기금 213 ■ 옥외광고발전기금 366
- 양성평등기금 316 ■ 자활기금 1,200 ■ 재난관리기금 3,928

4. 사회·경제적 여건

① 국가 경제·사회 여건과 전망

□ 대외 여건

- 전세계적인 통화 긴축, 지정학적 영향 등으로 '24년 세계경제는 완만한 성장세를 보일 것으로 예상
- 물가는 통화 긴축에 따른 수요 제약으로 둔화흐름이 지속될 것으로 전망되나, 중동 등 지정학적 리스크로 인한 상방압력도 존재

□ 국내 여건

- (경제) 수출 경기의 회복에도 불구하고 소비 부문의 침체로 인해 내수 경기가 반등하지 못하고 있는 상황임.
- (사회) 지역균형발전 강조에 따른 새로운 지방시대 개막, 지역 혁신 성장기반 강화를 통해 지역의 좋은 일자리 창출 등 새로운 성장축 형성의 기회 도래

② 우리구 세입·세출 여건과 전망

□ 세입 여건과 전망

○ 지방세

- ▶ 등록면허세: 고금리·고물가, 대출규제 등에 따른 부동산 시장 침체 장기화로 세입 감소 요인이 있으나, 관내 공동주택(온천4구역 레미안포레스티지) 준공 및 근저당권 신고 건수 소폭 증가로 전년 대비 상승 전망
- ▶ 재산세: 1주택 공정시장가액비율(43~45%) 및 서울특례 연장과 건축물 증가율 현실화 정책으로 인한 감가율 증가로 세입 감소 요인이 있으나, 관내 공동주택(온천4구역 레미안포레스티지) 준공에 따른 세입 증가 요인으로 전년과 보합세 유지 전망
- ▶ 지난해도 수입: 경제여건 악화와 부동산 거래감소 등에 따른 세입 감소요인이 있으나, 이월체납액 증가 및 적극적 체납징수 활동 전개로 전년 대비 상승 전망

○ 세외수입

- ▶ 소비심리 회복 및 경제여건 일부 개선 기대로 인한 세입 증가 요인이 있으나, 고금리·고물가 및 부동산 경기침체 장기화 등 경제상황 불확실성도 여전히 상존하여 전년 대비 감소할 것으로 전망

○ 이전재원

- ▶ 지방교부세 및 조정교부금은 부동산 정책의 변화와 글로벌 경기 둔화에 따라 세수 감소와 연동되어 다소 유동적이고 불확실하며, 3개년 평균치에 준하여 지방교부세는 소폭 감소, 조정교부금은 소폭 증가 전망
- ▶ 보조금: 복지지출 분야, 경제 활성화, 일자리 창출사업 및 자연·사회 재난 예방사업 등에 관한 보조사업의 지속적 증가가 전망됨

○ 보전수입 및 내부거래

- ▶ 잉여금과 국·시비보조금 사용잔액 등으로 세입추계가 곤란한 수입이나, 보조금이 증가함에 따라 소폭 상승할 것으로 전망

□ 세출 여건과 전망

○ 주민 삶의 질 향상과 도시 활력 제고를 위한 투자 및 복지정책 확대

- ▶ 노후 동사 신축과 더불어 생활SOC시설을 접목한 복합기능센터 건립을 통해 행정·복지·문화·육아 등의 읍민원 서비스 제공을 위한 세출 증가
- ▶ 도시재생 뉴딜사업, 회동호 치유숲길 조성 등 주민 삶의 질 향상을 위한 마무리 투자 확대

○ 민선8기 10대 구정 성과 창출 등을 위한 재정수요 증가

- ▶ 민선8기 9대 주요 사업 마무리와 민선8기 10대 역점사업 추진을 위한 투자 확대
- ▶ 정부 건전재정 방침에 따라 과감한 세출 구조조정 및 전략적인 재원 분배를 통한 건전재정 기조 확립
- ▶ 인구소멸에 대응하는 지역 기업 지원 및 일자리 창출, 창업 지원 등 경제 활력 및 민생안정을 위한 투자사업 확대

○ 빈틈 없는 안전관리체계 구축을 위한 안전분야 투자 확대

- ▶ 도시기반시설 및 노후시설 정비, 재해예방시설 구축사업 등 예측 불가능한 기후변화에 맞춰 재난을 대비하고 주민의 일상보호 및 안전한 환경 조성을 위한 안전투자 확대
- ▶ 재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지 등), 온천천 저수호안 및 산책로 정비, 재해예방시설 유지·관리 등 주민 안전을 위한 선제적인 예방사업 적극 추진

○ 부담률 조정에 따른 구비 증가 및 안정적인 지방재정 운용

- ▶ 국·시비 보조금 구비부담률 조정에 따른 구비 증가 및 정부의 확장적 복지정책 추진, 지방이양사업의 지속적인 증가에 따른 구비 부담지속 증가 전망
- ▶ 재정 확충을 위한 중·장기적인 다양한 재원조달 방안 마련 필요
- ▶ 이전재원(교부세, 보조금)이 높은 비율을 차지하는 세입 특성상 세수 확보 불확실성 증가에 따른 재원부족 현상을 초래할 수 있으므로 통합재정안정화 기금 체계적 운용 및 조성
- ▶ 지방재정의 안정적인 운용을 위한 자체 수입원 확보 노력과 재원조달 방안 마련필요

5. 재정운영 방향

기본목표

- ◇ 전략적 재원 배분을 통한 민선8기 10대 구정 가치 실현 및 건전재정 확립
- ◇ 복지 인프라 확대 및 체계적인 사회 안전망 구축을 통한 촘촘한 복지 실현
- ◇ 구민 안전 및 재난예방 투자 확대를 통한 안전한 금정 조성
- ◇ 참여와 소통의 열린 재정 운용으로 재정의 지속가능성 제고

□ 「전략적 재원 배분을 통한 민선8기 10대 구정가치 실현 및 건전재정 확립

- 민선8기 10대 주요 사업의 본격적인 성과 창출을 위한 전략적 투자 확대
- 경제·사회 여건 변화를 수용한 중·장기 사업의 연차별 추진계획 수립을 통한 재원의 효율적 배분

□ 복지 인프라 확대 및 체계적인 사회 안전망 구축을 통한 촘촘한 복지 실현

- 장애인 대상 프로그램 추진 및 노인 여가시설 확충 등 인구변화에 맞는 복지 서비스 제공 및 복지인프라 확대
- 복지사각지대 해소를 위한 저소득층 및 취약계층 주민 지원 확대

□ 구민안전 및 재난예방 투자 확대를 통한 안전한 금정 조성

- 재난안전 주관부서의 예산 총괄 재검토를 통한 예산 편성·관리의 책임성 제고
- 변화된 재난환경에 대비하여 선제적 대응을 위한 재난관리사업 추진 및 시설 보수·유지관리 등 투자 확대

□ 참여와 소통의 열린 재정 운용으로 재정의 지속가능성 제고

- 재정정보 공개를 통한 투명성 확대 및 성과계획 수립·관리 및 재정성과 환류 등 성과 중심의 예산 운용
- 체납관리 역량 강화 및 징수 대책 강화를 통한 자체재원 확충 방안 모색

6. 재정운영 계획

① 민선8기 10대 재정운영표(일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 증가율
	2025	2026	2027	2028	2029			
①세입	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	3,782,876	100.0	1.8
지방세수입	70,140	70,823	72,010	72,898	73,888	359,758	10.0	1.3
세외수입	29,139	29,087	29,113	29,283	29,283	145,905	4.0	0.1
경상적세외수입	21,706	21,763	21,844	22,036	22,054	109,403	3.0	0.4
임시적세외수입	1,757	1,723	1,731	1,739	1,749	8,699	0.0	-0.1
지방행정재부과금	3,756	3,706	3,668	3,663	3,658	18,450	0.0	-0.7
이전재원	1,921	1,895	1,870	1,845	1,822	9,353	0.0	-1.3
지방교부세	493,050	504,159	516,653	514,107	528,797	2,556,766	68.0	1.8
조정교부금등	19,200	19,100	19,000	18,900	18,800	95,000	2.0	-0.5
국고보조금	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	9,000	0.0	0.0
균특보조금	65,101	65,773	66,359	66,997	68,824	333,055	9.0	1.4
기금보조금	294,298	310,031	323,924	318,550	329,129	1,575,932	42.0	2.8
시비보조금	9,961	8,213	6,475	6,761	7,047	38,456	1.0	-8.3
보전수입및내부거래	10,075	10,082	10,149	10,213	10,341	50,860	1.0	0.7
②경상지출	92,614	89,159	88,947	90,887	92,856	454,464	12.0	0.1
행정운영경비	138,305	139,289	143,124	146,445	153,283	720,446	19.0	2.6
인력운영비	199,998	203,835	208,791	214,086	219,933	1,046,644	100.0	2.4
기본경비	85,980	88,427	90,945	93,537	96,203	455,091	43.0	2.8
재무활동	82,134	84,522	86,985	89,521	92,130	435,292	42.0	2.9
내부거래지출	3,846	3,905	3,960	4,016	4,073	19,799	2.0	1.4
보전지출	108,257	109,549	111,955	114,561	117,621	561,943	54.0	2.1
예비비	2,333	2,354	2,305	2,303	2,366	11,661	1.0	0.4
③투자가용재원(①-②)	105,924	107,195	109,650	112,258	115,255	550,282	53.0	2.1
④사업수요	5,762	5,860	5,892	5,988	6,110	29,611	3.0	1.5
⑤부족재원(④-③)	530,636	539,523	552,109	548,647	565,318	2,736,231	0.0	1.6
재정규모(①+⑤)	530,636	539,523	552,109	548,647	565,318	2,736,231	0.0	1.6


② 민선8기 10대 분야별 예산배분 계획(일반회계+특별회계+기금)

< 일반회계, 특별회계, 기금 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 증가율
합 계	730,634	743,358	760,900	762,731	785,250	3,782,873	1.0
일 반 공 공 행 정	117,398	120,440	119,417	119,773	122,603	599,631	1.1
공공질서및안전	15,446	13,481	15,792	16,912	16,912	78,543	2.3
교 육	4,313	4,170	4,209	4,266	4,324	21,282	0.1
문 화 및 관 광	17,530	15,421	15,721	16,042	16,385	81,098	-1.7
환 경	20,752	21,926	22,935	23,995	25,108	114,717	4.9
사 회 복 지	406,121	418,041	427,498	441,653	456,352	2,149,666	3.0
보 건	14,848	13,851	13,957	14,044	14,186	70,885	-1.1
농림해양수산	4,986	4,859	4,869	4,888	5,016	24,619	0.2
산업·중소기업및에너지	870	226	191	231	194	1,712	-31.3
교 통 및 물 류	20,519	13,291	11,084	8,281	8,290	61,466	-20.3
국토및지역개발	15,569	22,811	27,887	12,602	12,992	91,860	-4.4
예 비 비	5,691	5,789	5,821	5,939	6,060	29,300	1.6
기 타	86,591	89,052	91,519	94,105	96,828	458,096	2.8

< 분야별 비중 >



Ⅱ. 민선8기 10대 구정방향

1. 구정비전 및 목표

구정목표

새로운 **약** **다시** **활기찬** **금정**

사람이 모이는 **명품도시**

힘차게 성장하는 **활력도시**

모두가 행복한 **건강도시**

재난을 예방하는 **안전도시**

구민과 함께하는 **소통도시**

2. 추진방향

□ 구정비전

- ▶ 누구나 즐겨찾고 머물고 싶은 활력 넘치는 젊은 금정 구현

□ 구정목표

① 사람이 모이는 명품도시

- ▶ 재개발 신속추진과 생활밀착형 기반 시설 확충으로 정주환경 개선
- ▶ 도심 내 힐링 생태 공간 확대로 누구나 즐겨찾는 명품 도시 조성

② 힘차게 성장하는 활력도시

- ▶ 청년의 자립과 성장을 돕고 지역 상권 활성화로 활기찬 금정 회복
- ▶ 구민의 생활에 즐거움을 주는 일상이 풍요로운 문화복지 실현

③ 모두가 행복한 건강도시

- ▶ 삶의 힘이 되는 촘촘하고 든든한 맞춤형 복지 서비스 강화
- ▶ 누구도 소외받지 않고 다함께 잘사는 지속가능한 따뜻한 금정 실현

④ 재난을 예방하는 안전도시

- ▶ 체계적 재난 안전 대응체계 운영으로 재난상황 대응력 강화
- ▶ 기후변화 위기 사전대비 강화로 구민의 안전 생활권 구현

⑤ 구민과 함께하는 소통도시

- ▶ 전 세대와 소통하는 열린 구정으로 질 높은 행정서비스 제공
- ▶ 지역 현안 및 애로사항 양방향 소통으로 구민 소통채널 다양화

3. 구정목표별 추진전략

① 사람이 모이는 명품도시

▶ 주거환경 개선, 생활밀착형 기반 시설 확충

재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화와 폐가 철거, 빈집활용 사업 등 노후주거지 정비를 통해 금정의 정주 환경을 개선해 나가겠습니다.

또한, 금샘로 완전 개통을 위한 주도적 행정지원으로 부산시와 부산대의 원만한 합의를 통해 산성터널 접속도로와 연결, 중앙대로 교통체증 해소에 기여하고 금정을 부산의 관문이자 교통의 요충지로 만들겠습니다.

▶ 아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육

소중한 우리 아이들의 안전이 보장되도록 관련 기관과 협업하여 통학로 및 보호구역을 개선하고 긴급 돌봄, 틈새 돌봄 등 보육환경 개선을 통해 부모님들이 안심할 수 있는 보육환경을 조성하겠습니다.

▶ 힐링 생태공간 확대

부산의 힐링 명소로 각광받고 있는 땅피산을 비롯한 회동호, 상현마을, 범어숲 일원에 황톳길 확충과 녹색의 힐링 생태 공간을 확대해 나가겠습니다.

② 힘차게 성장하는 활력도시

▶ 미래를 준비하는 청년 희망, 활력UP

지역대학 및 창업지원 시설과 협업을 통해 청년 창업을 지원하고, 청년의 자립과 성장을 돕는 다양한 청년 역량강화 사업을 추진하여 청년이 정착하고 싶은 금정을 만들어 가겠습니다.

▶ **지역상권 및 지역경제 활성화**

원스톱 기업애로 해소 지원센터를 중심으로한 중소기업 운영 지원 확대, 침체된 지역상권 활성화를 위한 상권활력 회복 프로젝트 추진을 통해 지역 경제에 활기를 불어넣겠습니다.

▶ **차별화된 문화관광 브랜드 창출**

금정산, 범어사 등 지역자원을 활용한 생태관광 프로그램 확대와 지속 가능한 문화 콘텐츠 발굴 지원으로 금정 문화관광벨트 조성의 기반을 마련하겠습니다.

[3] 모두가 행복한 건강도시

▶ **지역 의료기반 확충**

동부산권 의료망 확충을 위해 침례병원 정상화에 필요한 모든 행정력을 동원하겠습니다.

▶ **인구변화에 맞는 촘촘한 복지**

어르신들의 다양한 여가시설 확충과 IT기술을 접목한 복지서비스 확장을 통해 안심 노후 시스템을 구축하고, 신중년의 활기찬 인생 2막을 위한 맞춤형 프로그램 제공, 장애인 평생학습 사업 추진으로 구민 누구나 누릴 수 있는 평생학습 환경을 확대하겠습니다.

▶ **건강한 생활을 위한 인프라 확충**

우리 일상과 가까운 곳에 있는 온천천을 구민이 걷고 싶은 공간으로 조성하고 노후 국민체육센터 시설을 개선하고, 생활체육 활동 지원 및 시설 확충을 통해 누구나 즐길 수 있는 생활체육 환경을 만들어 나가겠습니다.

4 재난을 예방하는 안전도시

▶ 재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성

재난안전 대응체계 상시 운영으로 재난상황 대응력을 강화하고 쿨링포크시스템 구축, 온천천 홍수방재게이트 전동화 등 재난과 재해, 이상기후에 대비한 기반 시설을 확충하며, 행정복지센터 노후 자동 심장충격기 교체, 1인가구 밀집지 범죄 예방 시설 설치 등을 통해 구민의 안전한 일상을 지키겠습니다.

5 구민과 함께하는 소통도시

▶ 주민이 참여할 수 있는 소통 채널 다양화

민원 소통데이, 현장 소통실 등 구청장과 구민의 직접 소통 채널을 확대하고, 대학생·어린이·청소년 등 다양한 계층이 참여하는 정책 네트워크를 활성화하고 정책 의견 수렴 플랫폼을 확장하여 구민의 의견을 적극 반영해 나가겠습니다. 또한, 주민이 원하는 분야에 적재적소의 예산을 반영하여 구민이 체감하는 구정을 이어나갈 수 있도록 주민참여 예산제를 발전시켜 나가고, 구민의 알권리를 보장하고 행정의 투명성 강화를 위해 원문 행정정보를 적극적으로 공개해 나가겠습니다.

Ⅲ. 민선8기 10대 공약현황

1. 공약 총괄

- ☐ 공약구성 : 5대 분야, 11개 단위사업, 44개 세부실천사업
- ☐ 총사업비 : 129,588.9백만원(국비47,497, 시비30,836, 구비49,565.9, 기타1,690)
- ☐ 공약현황

구정목표 (분야)	단위사업	세부실천 사업 수	5대 공약 (우선순위)
		44	
사람이 모이는 명품도시	① 주거환경 개선, 생활밀착형 기반시설 확충	5	✓
	② 아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육	4	✓
	③ 힐링 생태공간확대	3	
힘차게 성장하는 활력도시	④ 미래를 준비하는 청년 희망, 활력 UP	5	✓
	⑤ 지역상권 및 지역경제 활성화	4	
	⑥ 차별화된 문화관광 브랜드 창출	4	✓
모두가 행복한 건강도시	⑦ 지역 의료기반확충	1	
	⑧ 인구변화에 맞는 촘촘한 복지	5	✓
	⑨ 건강한 생활을 위한 인프라 확충	3	
재난을 예방하는 안전도시	⑩재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성	5	
구민과 함께하는 소통도시	⑪주민이 참여할 수 있는 소통 채널 다양화	5	

2. 공약 확정 과정

민선8기 10대 구정목표 확정

- ◆ 날 짜 : 2024. 10. 21.
- ◆ 구정비전 : 새로운 도약, 다시 활기찬 금정
- ◆ 구정목표
 - ① 사람이 모이는 명품도시
 - ② 힘차게 성장하는 활력도시
 - ③ 모두가 행복한 건강도시
 - ④ 재난을 예방하는 안전도시
 - ⑤ 구민과 함께하는 소통도시



민선8기 10대 구청장 공약사항(안) 작성 및 보고

- ◆ 날 짜 : 2024. 11. 5.
- ◆ 내 용 : 선거 공보 반영한 공약사항(안)작성 및 보고
- ◆ 대 상 : 5대 분야, 11개 단위사업, 44개 세부실천사업



민선8기 공약사항 실천방안 보고 및 토론회

- ◆ 날 짜 : 2024. 12. 20.
- ◆ 참 석
 - 구청장, 국장, 공약 부서장, 외부전문가
- ◆ 대 상 : 5대 분야, 11개 단위사업, 44개 세부실천사업
- ◆ 내 용 : 공약사항 세부실천방안 모색



공약실천계획(안) 작성 및 수정 보완

- ◆ 기 간 : 2024. 12. 26. ~ 2025. 1. 8.
- ◆ 내 용 : 주관부서 공약실천계획(안) 작성
 - 보고회 전문가 제안사항, 자원 조달방안 등 검토 및 반영



민선8기 10대 구청장 공약사항 실천계획 추가 검토 및 보고·확정

- ◆ 기 간 : 2025. 1. 9. ~ 1. 31.
- ◆ 대 상 : 5대 분야, 11개 단위사업, 44개 세부실천사업
- ◆ 내 용 : 공약사항별 세부 보완 및 예산 반영
- ◆ 공약 확정 및 공개 : 2025. 2월 중

3. 공약사항 분류

① 공약 사업유형, 주체, 시기, 예산별

사업명			사업유형		주체		사업기간		예산	
			신규	계속	지자체	국책	임기내	임기후	예산	비예산
계			30	14	43	1	44	0	41	3
사람이 모이는 명품도시	주거환경 개선 촉진 기반 확충	재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화	✓		✓		✓			✓
		폐공간 등 노후 주거환경 개선		✓	✓		✓		✓	
		금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원		✓	✓		✓			✓
		노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원		✓	✓		✓			✓
		공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선		✓	✓		✓		✓	
	아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육	교육청 협업 안전한 통학로 개선		✓	✓		✓		✓	
		금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원	✓		✓		✓		✓	
		교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	✓		✓		✓		✓	
		종합적 양육 지원 강화 (긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)	✓		✓		✓		✓	
	힐스테이트 공간 확대	금정 산성길 조성 (금성동~북구 경계 간 산성길 조성)	✓		✓		✓		✓	
		회동호 치유숲길 조성 및 관리	✓		✓		✓		✓	
		도심 내 녹색 치유 공간 확대	✓		✓		✓		✓	
	미래를 준비하는 청년 활력 UP	산학 연계 등 청년창업 지원		✓	✓		✓		✓	
		청년 인재육성 및 역량 강화 (어학 및 자격시험 응시료 지원, 청년 인턴 등)		✓	✓		✓		✓	
		로컬크리에이터 발굴 및 육성	✓		✓		✓		✓	
		대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진	✓		✓		✓		✓	
		대학가 순환버스 운영개선 지원	✓		✓		✓		✓	
	지역상권 및 지역경제 활성화	중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원		✓	✓		✓		✓	
		지역 상권 경쟁력 강화	✓		✓		✓		✓	
		장애인 맞춤형 일자리 지원	✓		✓		✓		✓	
		여성 맞춤형 일자리 지원		✓	✓		✓		✓	
힘차게 성장하는 활력도시	차별화된 문화관광 브랜드 창출	관내 예술중고 및 지역 문화예술인 연계 강화	✓		✓		✓		✓	
		지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원	✓		✓		✓		✓	
		금정산,범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대		✓	✓		✓		✓	
		다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치	✓		✓		✓		✓	

사 업 명			사업유형		주체		사업기간		예산	
			신규	계속	지자체	국책	임기내	임기후	예산	비예산
모두가 행복한 건강도시	지역의 료기 역반 총			✓		✓	✓		✓	
	인구변화에 맞춤형 한지	노인여가시설 개선.확충 및 서비스 지원 강화		✓	✓		✓		✓	
		'IT기술+복지서비스' 복지사각지대 발굴 강화	✓		✓		✓		✓	
		찾아가는 보건.복지서비스로 현장 중심 인프라 확대	✓		✓		✓		✓	
		1인가구(고독사예방) 특화 사업	✓		✓		✓		✓	
		신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대	✓		✓		✓		✓	
	건강 생활 위인 확	생활체육 활동 지원 및 시설 확충		✓	✓		✓		✓	
		노후 국민체육센터 시설 개선	✓		✓		✓		✓	
		온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선		✓	✓		✓		✓	
재난을 예방하는 안전도시	재난 사고 예방 안전 도시 조성	재난안전 대응체계 상시 운영	✓		✓		✓		✓	
		폭염, 한파 등 기후변화위기 사전대비 강화	✓		✓		✓		✓	
		도시기반시설의 재해예방기능 강화	✓		✓		✓		✓	
		온천천 홍수예방 사업 추진	✓		✓		✓		✓	
		대학가 주변 등 1인가구 범죄예방 환경 조성	✓		✓		✓		✓	
구민과 함께하는 소통도시	주민 참여 할 있는 소통 채널 다양 화	소통으로 구현하는 열린 행정	✓		✓		✓		✓	
		주민과 함께하는 주민참여예산 활성화	✓		✓		✓		✓	
		투명한 행정정보 공개	✓		✓		✓		✓	
		금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴	✓		✓		✓		✓	
		어린이·청소년의회 운영 활성화	✓		✓		✓		✓	

② 추진 분야별

□ 분야별 목록

분야 및 세부실천사업		추진기간				소요예산 (백만원)	주관부서 (협조부서)
		'24	'25	'26	이후		
총 계(44개)						129,588.9	
1. 사람이 모이는 명품도시						33,967	
(1-1) 주거환경 개선, 생활밀착형 기반 시설 확충						7,800	
(1-1-1)	재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화					비예산	건 축 과
(1-1-2)	폐공간 등 노후 주거환경 개선					1,420	건 축 과
(1-1-3)	금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원					비예산	건 설 과
(1-1-4)	노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원					비예산	건 설 과
(1-1-5)	공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선					6,380	교 통 행 정 과
(1-2) 아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육						19,501	
(1-2-1)	교육청 협업 안전한 통학로 개선					5,340	교 통 행 정 과
(1-2-2)	금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창직활동) 지원					509	평 생 교 육 과 (가족정책과)
(1-2-3)	교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원					5,188	평 생 교 육 과
(1-2-4)	종합적 양육 지원 강화 (간급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)					8,464	가 족 정 책 과
(1-3) 힐링 생태공간확대						6,666	
(1-3-1)	금정 산성길 조성(금성동~북구 경계 간 산성길 조성)					4,300	건 설 과
(1-3-2)	회동호 치유숲길 조성 및 관리					1,366	공 원 녹 지 과
(1-3-3)	도심 내 녹색 치유 공간 확대					1,000	공 원 녹 지 과

분야 및 세부실천사업		추진기간				소요예산 (백만원)	주관부서 (협조부서)
		'24	'25	'26	이후		
2. 힘차게 성장하는 활력도시						13,209	
(2-1) 미래를 준비하는 청년 희망, 활력UP						2,219	
	(2-1-1) 산학 연계 등 청년창업 지원					192	일자리경제과
	(2-1-2) 청년 인재육성 및 역량 강화 (어학 및 자격시험 응시료 지원, 청년 인턴 등)					172	일자리경제과
	(2-1-3) 로컬크리에이터 발굴 및 육성					1,630	일자리경제과
	(2-1-4) 대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진					225	건강증진과
	(2-1-5) 대학가 순환버스 운영개선 지원					비예산	교통행정과
(2-2) 지역상권 및 지역경제 활성화						7,859	
	(2-2-1) 중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원					750	일자리경제과
	(2-2-2) 지역 상권 경쟁력 강화					420	일자리경제과
	(2-2-3) 장애인 맞춤형 일자리 지원					6,218	생활보장과
	(2-2-4) 여성 맞춤형 일자리 지원					471	가족정책과 (일자리경제과)
(2-3) 차별화된 문화 관광 브랜드 창출						3,131	
	(2-3-1) 관내 예술중고 및 지역 문화예술인 연계 강화					486	문화관광과 (금정문화회관, 금정문화재단)
	(2-3-2) 지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원					957	문화관광과 (금정문화재단)
	(2-3-3) 금정산,범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대					1,316	문화관광과
	(2-3-4) 다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치					372	금정문화회관

분야 및 세부실천사업		추진기간				소요예산 (백만원)	주관부서 (협조부서)
		'24	'25	'26	이후		
3. 모두가 행복한 건강도시						72,740	
(3-1) 지역 의료기반 확충						313	
	(3-1-1) 침례병원 정상화를 위한 행정 지원					313	보건 행정 과
(3-2) 인구변화에 맞는 촘촘한 복지						62,885	
	(3-2-1) 노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화					58,079	사회 복지 과
	(3-2-2) 'IT기술+복지서비스' 복지사각지대 발굴 강화					749	사회 복지 과
	(3-2-3) 찾아가는 보건·복지서비스로 현장 중심 인프라 확대					471	사회 복지 과
	(3-2-4) 1인가구(고독사예방) 특화 사업					80	사회 복지 과
	(3-2-5) 신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대					3,506	평 생 교 육 과 (생활보장과)
(3-3) 건강한 생활을 위한 인프라 확충						9,542	
	(3-3-1) 생활체육 활동 지원 및 시설 확충					3,150	총 무 과
	(3-3-2) 노후 국민체육센터 시설 개선					2,632	평 생 교 육 과
	(3-3-3) 온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선					3,760	건 설 과
4. 재난을 예방하는 안전도시						9,429	
(4-1) 재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성						9,429	
	(4-1-1) 재난안전 대응체계 상시 운영					1,190	안 전 관 리 과

분야 및 세부실천사업		추진기간				소요예산 (백만원)	주관부서 (협조부서)
		'24	'25	'26	이후		
	(4-1-2) 폭염, 한파 등 기후변화위기 사전대비 강화					503	안전 관리 과
	(4-1-3) 도시기반시설의 재해예방기능 강화					2,515	건 설 과
	(4-1-4) 온천천 홍수예방 사업 추진					4,821	건 설 과
	(4-1-5) 대학가 주변 등 1인가구 범죄예방 환경 조성					400	도시 재 생 과
5. 구민과 함께하는 소통도시						243.9	
(5-1) 주민이 참여할 수 있는 소통 채널 다양화						243.9	
	(5-1-1) 소통으로 구현하는 열린 행정					42	총 무 과
	(5-1-2) 주민과 함께하는 주민참여예산 활성화					66.6	기 획 감 사 실
	(5-1-3) 투명한 행정정보 공개					3	민 원 여 권 과
	(5-1-4) 금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴					96	일자리경제과
	(5-1-5) 어린이·청소년의회 운영 활성화					36.3	가 족 정 책 과

③ 주관 부서별

부서별 공약목록

(단위: 세부실천사업 수, 백만원)

부서명	건수	세부실천사업명	사업비	추진기간
계	44		129,588.9	
기 획 감 사 실	1	✓주민과 함께하는 주민참여예산 활성화	66.6	임기 내 완료
총 무 과	2	✓생활체육 활동 지원 및 시설 확충	3,150	임기 내 완료
		✓소통으로 구현하는 열린 행정	42	임기 내 완료
민 원 여 권 과	1	✓투명한 행정정보 공개	3	임기 내 완료
문 화 관 광 과	3	✓관내 예술중고 및 지역 문화예술인 연계 강화	486	임기 내 완료

		✓지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원	957	임기 내 완료
		✓금정산, 범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대	1,316	임기 내 완료
공원 녹지과	2	✓회동호 치유숲길 조성 및 관리	1,366	임기 내 완료
		✓도심 내 녹색 치유 공간 확대	1,000	임기 내 완료
일자리경제과	6	✓산학 연계 등 청년창업 지원	192	임기 내 완료
		✓청년 인재육성 및 역량 강화 (어학 및 자격시험 응시로 지원, 청년 인턴 등)	172	임기 내 완료
		✓로컬크리에이터 발굴 및 육성	1,630	임기 내 완료
		✓중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원	750	임기 내 완료
		✓지역 상권 경쟁력 강화	420	임기 내 완료
		✓금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴	96	임기 내 완료
교통 행정 과	3	✓공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선	6,380	임기 내 완료
		✓교육청 협업 안전한 통학로 개선	5,340	임기 내 완료
		✓대학가 순환버스 운영개선 지원	비예산	임기 내 완료
도시 재 생 과	1	✓대학가 주변 등 1인 가구 범죄예방 환경 조성	400	임기 내 완료
사회 복지 과	4	✓노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화	58,079	임기 내 완료
		✓「IT기술 + 복지서비스」복지사각지대 발굴 강화	749	임기 내 완료
		✓찾아가는 보건·복지 서비스로 현장 중심 인프라 확대	471	임기 내 완료
		✓1인가구 (고독사예방) 특화 사업	80	임기 내 완료
평 생 교 육 과	4	✓금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원	509	임기 내 완료
		✓교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	5,188	임기 내 완료
		✓신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대	3,506	임기 내 완료
		✓노후 국민체육센터 시설 개선	2,632	임기 내 완료
가 족 정 책 과	3	✓종합적 양육 지원 강화 (긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)	8,464	임기 내 완료
		✓여성 맞춤형 일자리 지원	471	임기 내 완료
		✓어린이·청소년의회 운영 활성화	36.3	임기 내 완료
생 활 보 장 과	1	✓장애인 맞춤형 일자리 지원	6,218	임기 내 완료
안 전 관 리 과	2	✓재난안전 대응체계 상시 운영	1,190	임기 내 완료
		✓폭염, 한파 등 기후변화위기 사전대비 강화	503	임기 내 완료
건 설 과	6	✓금샘로 완전 개통을 위한 행정지원	비예산	임기 내 완료
		✓노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원	비예산	임기 내 완료
		✓금정 산성길 조성 (금성동 ~ 북구 경계 간 산성길 조성)	4,300	임기 내 완료
		✓온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선	3,760	임기 내 완료
		✓도시기반시설의 재해예방기능 강화	2,515	임기 내 완료
		✓온천천 홍수예방 사업 추진	4,821	임기 내 완료
		✓재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화	비예산	임기 내 완료
건 축 과	2	✓폐공가 등 노후 주거환경 개선	1,420	임기 내 완료
보 건 행 정 과	1	✓침례병원 정상화를 위한 행정 지원	313	임기 내 완료
건 강 증 진 과	1	✓대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진	225	임기 내 완료
금정문화회관	1	✓다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치	372	임기 내 완료

4. 소요예산

① 총괄

□ 총 사업비 : 129,588.9백만원

○ 분야별 예산현황

(단위 : 백만원)

분야별 \ 재원별	계	국 비	시 비	구 비	기 타
계	129,588.9	47,497	30,836	49,565.9	1,690
사람이 모이는 명품도시 (26.2%)	33,967	7,660	7,577	18,730	-
힘차게 성장하는 활력도시 (10.2%)	13,209	6,378	3,708	3,123	-
모두가 행복한 건강도시 (56.1%)	72,740	31,121	18,335	21,594	1,690
재난을 예방하는 안전도시 (7.3%)	9,429	2,338	1,216	5,875	-
구민과 함께하는 소통도시 (0.2%)	243.9	-	-	243.9	-

※ 기타 : 민간투자 등

○ 재원별·연도별 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (12.92%)	임기 내				임기 후 (4.05%)
			소계	2024년 (30.86%)	2025년 (29.83%)	2026년 (22.34%)	
합 계	129,588.9	16,746	107,603.85	39,993.1	38,660.4	28,950.35	5,239.05
국비(36.7%)	47,497	5,900	40,207	15,639	13,443	11,125	1,390
시비(23.8%)	30,836	4,893	24,773	10,172	8,587	6,014	1,170
구비(38.2%)	49,565.9	5,953	41,713.85	14,182.1	16,325.4	11,206.35	1,899.05
기타(1.3%)	1,690	-	910	-	305	605	780

② 세부투자계획

연차별 계획

(단위 : 백만원)

사 업 명			총계	기투자	임기내			압후
					소계	'24	'25	'26
계			129,588.9	16,746	107,603.9	39,993.1	38,660.4	28,950.35
사 람 이 모 이 는 명 품 도 시	주거환경 개선 및 생활 기반 시설 확충	재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화	-	-	-	-	-	-
		폐공간 등 노후 주거환경 개선	1,420	1,138	224	50	116	58
		금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원	-	-	-	-	-	-
		노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원	-	-	-	-	-	-
		공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선	6,380	6,050	330	250	80	-
	아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육	교육청 협업 안전한 통학로 개선	5,340	1,663	3,677	1,531	1,340	806
		금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원	509	-	384	9	250	125
		교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	5,188	-	5,138	10	2,578	2,550
		종합적 양육 지원 강화 (긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)	8,464	-	6,965	2,761	2,705	1,499
	힐링 생태공 공간대 확대	금정 산성길 조성 (금성동~북구 경계 간 산성길 조성)	4,300	1,100	3,200	2,000	1,200	-
		회동호 치유숲길 조성 및 관리	1,366	-	1,309	278	531	500
		도심 내 녹색 치유 공간 확대	1,000	-	1,000	300	360	340
힘 차 게 성 장 하 는 활 력 도 시	미래를 준비하는 청년 희망 역량UP	산학 연계 등 청년창업 지원	192	-	192	72	60	60
		청년 인재육성 및 역량 강화 (0학점 및 자취하숙 등 지원 청년 인턴 등)	172	26	146	28	48	70
		로컬크리에이터 발굴 및 육성	1,630	800	830	430	200	200
		대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진	225	-	180	43	91	46
		대학가 순환버스 운영개선 지원	-	-	-	-	-	-
	지역상권 및 지역경제 활성화	중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원	750	-	750	270	250	230
		지역 상권 경쟁력 강화	420	-	420	-	210	210
		장애인 맞춤형 일자리 지원	6,218	-	5,136	1,956	2,098	1,082
		여성 맞춤형 일자리 지원	471	89	320	133	125	62
	차별화된 문화관광 브랜드 창출	관내 예술중고 및 지역 문화예술인 연계 강화	486	90	376	100	148	128
		지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원	957	234	573	185	269	119
		금정산,범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대	1,316	364	814	314	318	182
		다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치	372	80	228	36	128	64

사 업 명			총계	기투자	임기내				압후
					소계	'24	'25	'26	
모두가 행복한 건강도시	의료기반충 의확	치례병원 정상화를 위한 행정지원	313	227	36	12	12	12	50
	인구변화에는 맞춤 인구변화에는 맞춤 인구변화에는 맞춤	노년기시설 개선폭충 및 서비스지원 강화	58,079	-	58,079	19,272	20,595	18,212	-
		노년기복지서비스 복지사각지대 발굴 강화	749	-	749	231	279	239	-
		찾아가는 보건복지서비스로 한강 중심 인프라 확대	471	-	471	157	157	157	-
		1인가구(고독사예방) 특화 사업	80	-	80	20	30	30	-
		신종코로나바이러스 등 맞춤형 방역 프로그램 확대	3,506	-	2,929	1,255	1,100	574	577
	건강위인확 강활 프 한을한라충	생활체육 활동 지원 및 시설 확충	3,150	-	2,930	1,710	1,220	-	220
		노후 국민체육센터 시설 개선	2,632	-	2,542	2,500	22	20	90
		온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선	3,760	1,140	1,840	860	340	640	780
재난을 예방하는 안전도시	재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성	재난안전 대응체계 상시 운영	1,190	-	1,190	657	351	182	-
		폭염한파 등 기후변화위기 사전대비 강화	503	-	503	217	266	20	-
		도시기반시설의 재해예방기능 강화	2,515	-	2,515	1,190	900	425	-
		온천천 홍수예방 사업 추진	4,821	3,721	1,100	1,100	-	-	-
		대취각주변 등 1인가구 방재예방환경 조성	400	-	235	-	200	35	165
구민과 함께하는 소통도시	주민이 참여할 수 있는 소통채널 다양화	소통으로 구현하는 열린 행정	42	-	42	2	22	18	-
		주민과 함께하는 주민참여예산 활성화	66.6	-	66.6	18	24.3	24.3	-
		투명한 행정정보 공개	3	-	2	-	1	1	1
		금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴	96	24	72	24	24	24	-
		어린이·청소년의회 운영 활성화	36.3	-	30.25	12.1	12.1	6.05	6.05

재원별 계획

(단위 : 백만원)

사 업 명			총계	국비	시비	구비	기타
계			129,588.9	47,497	30,836	49,565.9	1,690
<div> <div>사람이</div> <div>모이는</div> <div>명품도시</div> </div>	<div> <div>주거환경</div> <div>개선 기반</div> <div>활성화</div> </div>	재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화	-	-	-	-	-
		폐고가 등 노후 주거환경 개선	1,420	-	1,348	72	-
		금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원	-	-	-	-	-
		노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원	-	-	-	-	-
		공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선	6,380	2,500	1,210	2,670	-
	<div> <div>아이들이</div> <div>안전하고</div> <div>부모님이</div> <div>안심하는</div> <div>교육과 보육</div> </div>	교육청 협업 안전한 통학로 개선	5,340	402	1,102	3,836	-
		금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원	509	-	-	509	-
		교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	5,188	-	-	5,188	-
		종합적 양육 지원 강화 (긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)	8,464	3,218	2,497	2,749	-
		금정 산성길 조성 (금성동~북구 경계 간 산성길 조성)	4,300	1,440	900	1,960	-
	<div> <div>힐스테이트</div> <div>공간</div> <div>확대</div> </div>	회동호 치유숲길 조성 및 관리	1,366	-	-	1,366	-
		도심 내 녹색 치유 공간 확대	1,000	100	520	380	-
<div> <div>힘차게</div> <div>성장하는</div> <div>활력도시</div> </div>	<div> <div>미래를</div> <div>준비하는</div> <div>청년희망</div> <div>활력UP</div> </div>	산학 연계 등 청년창업 지원	192	-	-	192	-
		청년 인재육성 및 역량 강화 (0학 및 자취자립을 위한 청년 안전 등)	172	-	-	172	-
		로컬크리에이터 발굴 및 육성	1,630	1,630	-	-	-
		대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진	225	148	44	33	-
		대학가 순환버스 운영개선 지원	-	-	-	-	-
	<div> <div>지역상권</div> <div>및</div> <div>지역경제</div> <div>활성화</div> </div>	중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원	750	700	-	50	-
		지역 상권 경쟁력 강화	420	300	-	120	-
		장애인 맞춤형 일자리 지원	6,218	3,037	3,109	72	-
		여성 맞춤형 일자리 지원	471	30	230	211	-
	<div> <div>차별화된</div> <div>문화관광</div> <div>브랜드</div> <div>창출</div> </div>	관내 예술중고 및 지역 문화예술인 연계 강화	486	-	-	486	-
		지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원	957	-	17	940	-
		금정산,범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대	1,316	533	228	555	-
		다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치	372	-	80	292	-

사 업 명			총계	국비	시비	구비	기타
모두가 행복한 건강도시	의료기반충 의확	침례병원 정상화를 위한 행정지원	313	-	-	313	-
	인구변화에 맞춤 맞춤	노년여가시설 개선평화 및 서비스 지원 강화	58,079	26,868	14,437	16,774	-
		17기술복지서비스 복지사각지대 발굴 강화	749	375	185	179	10
		찾아가는 보건복지서비스로 현장 중심 인프라 확대	471	333	69	69	-
		1인가구(고독사예방) 특화 사업	80	40	24	16	-
		신종코로나바이러스 등 맞춤형 평생습 프로그램 확대	3,506	750	700	2,056	-
	건강강화 프 강활 프 인확	생활체육 활동 지원 및 시설 확충	3,150	-	2,420	730	-
		노후 국민체육센터 시설 개선	2,632	1,655	-	977	-
		온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선	3,760	1,100	500	480	1,680
재난을 예방하는 안전도시	재난과 사고를 예방하 는 안 전 도시 조성	재난안전 대응체계 상시 운영	1,190	198	32	960	-
		폭염한파 등 기후변화위기 사전대비 강화	503	-	244	259	-
		도시기반시설의 재해예방기능 강화	2,515	-	-	2,515	-
		온천천 홍수예방 사업 추진	4,821	2,140	940	1,741	-
		대취각주변 등 1인가구 범죄예방 환경 조성	400	-	-	400	-
구민과 함께하는 소통도시	주민이 참여할 수 있는 소통채널 다양화	소통으로 구현하는 열린 행정	42	-	-	42	-
		주민과 함께하는 주민참여예산 활성화	66.6	-	-	66.6	-
		투명한 행정정보 공개	3	-	-	3	-
		금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴	96	-	-	96	-
		어린이·청소년의회 운영 활성화	36.3	-	-	36.3	-

③ 단위사업별 자원 조달 현황

사 업 명		총계	총 사업비(백만원)				주관 부서
			국비	시비	구비	기타	
계		129,588.9	47,497	30,836	49,565.9	1,690	
명품도시 (12)	소계	33,967	7,660	7,577	18,730	-	
	주거환경 개선, 생활밀착형 기반 시설 확충	7,800	2,500	2,558	2,742	-	교통행정과 건설과 건축과
	아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육	19,501	3,620	3,599	12,282	-	교통행정과 평생교육과 가족정책과
	힐링 생태공간확대	6,666	1,540	1,420	3,706	-	공원녹지과 건설과
활력도시 (13)	소계	13,209	6,378	3,708	3,123	-	
	미래를 준비하는 청년희망, 활력UP	2,219	1,778	44	397	-	일자리경제과 교통행정과 건강증진과
	지역상권 및 지역경제 활성화	7,859	4,067	3,339	453	-	일자리경제과 가족정책과 생활보장과
	차별화된 문화 관광 브랜드 창출	3,131	533	325	2,273		문화관광과 금정문화회관
건강도시 (9)	소계	72,740	31,121	18,335	21,594	1,690	
	지역의료기반확충	313	-	-	313	-	보건행정과
	인구변화에 맞는 촘촘한 복지	62,885	28,366	15,415	19,094	10	사회복지과 평생교육과
	건강한 생활을 위한 인프라 확충	9,542	2,755	2,920	2,187	1,680	총무과 평생교육과 건설과
안전도시 (5)	소계	9,429	2,338	1,216	5,875	-	
	재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성	9,429	2,338	1,216	5,875	-	도시재생과 안전관리과 건설과
소통도시 (5)	소계	243.9	-	-	243.9	-	
	주민이 참여할 수 있는 소통 채널 다양화	243.9	-	-	243.9	-	기획감사실 총무과 민원여권과 일자리경제과 가족정책과

④ 자원확보 노력

- 민선8기 10대 공약사항 추진을 위한 소요예산 : 총 129,588.9백만원
 - ▷ 기투자 예산 : 16,746백만원(13%) ⇒ 국5,900, 시4,893, 구5,953
 - ▷ 향후 소요 예산 : 112,842.9백만원 (87%) ⇒ 국41,597 시25,943, 구43,612.9 기타1,690
- 의존재원의 비율이 높아 국시비 확보를 위한 노력 강화 필요
 - ▷ 국47,497백만원(36.7%), 시30,836백만원(23.8%), 구49,565.9백만원(38.3%), 기타1,690백만원(0.2%)
 - ▷ 市 및 중앙기관과 연계되는 사업 검토·반영에 노력
 - ▷ 자체재원 확보를 위한 체납액 징수활동, 세원발굴 등으로 재정건전성 강화
- 투자전략 수립, 투자 우선순위, 자원 배분 등 자원의 효율적 운영

⑤ 공약 가계부

(단위 : 백만원)

세 입	세 출
1. 구비 : 49,565.9백만원	1. 사람이 모이는 명품도시 : 33,967 ➢ 구비18,730/ 국비7,660/ 시비7,577
2. 국비 : 47,497백만원	2. 힘차게 성장하는 활력도시 : 13,209 ➢ 구비3,123/ 국비6,378/ 시비3,708
3. 시비 : 30,836백만원	3. 모두가 행복한 건강도시 : 72,740 ➢ 구비21,594/ 국비31,121/ 시비18,335/ 기타1,690
4. 기타 : 1,690백만원 * 민간투자 등	4. 재난을 예방하는 안전도시 : 9,429 ➢ 구비5,875/ 국비2,338/ 시비1,216
	5. 구민과 함께하는 소통도시 : 243.9 ➢ 구비243.9
합계 : 129,588.9백만원	합계 : 129,588.9백만원

※ 공약사업에 대한 예산을 추계한 것이며 연도별 여건에 따라 변동될 수 있음

5. 공약 연차별 추진 로드맵

사 업 명			추진 내용		
			2024	2025	2026
사 람 이 모 이 는 명 품 도 시	주거환경 개선, 생활 환경 개선, 기반 시설 확충	재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화	정비기반시설 설치비용 보조금 지원 컨설팅 재개발사업 단계별 안내문 상·하반기 재건축 간담회 정비계획 입안요청제 활성화		
		폐고가 등 노후 주거환경 개선	폐가철거 공사 시행, 빈집활용 리모델링 공사 지원 주거지내 건축(해체)공사 안전점검 실시 노후 건축물 정기점검 대상 통지 및 이행여부 관리		
		금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원	협의회 개최(區·學·市) 기관광 회의(區·學)	격월간 1회 협의회 개최 사업시행방안 등 결론 도출	사업추진
		노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원	용역 착수보고회 자문단 회의 아이디어 공모전 추진	· 용역 완료 · 세부전략마련 · 개발제한구역 및 상수원보호구역 해제요청 · 개발참여자 모색	사업추진
		공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선	서2동 공영주차장 증축 두구동 수내공영주차장 준공	남산동, 부곡동 일원 도시계획시설 결정	-
	아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육	교육청 협업 안전한 통학로 개선	어린이보호구역 개선사업 어린이보호구역 방호울타리 설치공사 및 횡단보도 정비 초등 3개소 통학로 정비		
		금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원	· 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영 -교과과정 연계 지역자원 활용 현장 체험 -미래세대 맞춤형 교육(과학·영어·인문학 캠프 등)		
		교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	진로교육지원센터 운영 지원	진로교육지원센터 운영지원 진로·인성 아카데미 운영, 자유학기제지원	
		교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	학교 교육지원/ 교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원 '금정 꿈나무 맞춤형 교육돌봄 학습'운영 무상학교급식 지원/ 친환경 학교 급식비 지원 고등학교 등 신입생 교복구입비 지원		
		종합적 양육 지원 강화 (간접돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)	아이돌봄 일시연계 서비스 지원 거점형 야간연장 어린이집 운영(2개소) 다함께돌봄센터 설치 및 운영(5개소) 지역돌봄협의체 운영 지역아동센터 운영(14개소)		
	힐 생태공 공간 확대	금정 산성길 조성 (금성동~북구 경계 간 산성길 조성)	금성동 죽전교 일원 도로공사(2차) 협업보상완료 및 공사착공	· 공사준공(2차) · 금성동 산성로 일원 도로정비 보상시행	· 공사준공
		회동호 치유숲길 조성 및 관리	땅뫼산 황톳길 정비 회동호 수국단지 조성	땅뫼산 황톳길 정비 상현마을 황톳길 조성 오륜정 수국단지 조성	땅뫼산 황톳길 정비 치유숲길내 황톳길 및 수국단지 조성
		도심 내 녹색 치유 공간 확대	동대로변길 가로녹지 조성 자녀안심 그린숲조성	남산동 쌈지공원정비 가로경관 개선 쌈지공원 정비	가로녹지 조성 및 경관개선 쌈지공원 정비

사 업 명			추진 내용			
			2024	2025	2026	
힘차게 성장하는 활력도시	미래를 준비하는 청년희망UP	산학 연계 등 청년창업 지원	대학생 창업아이디어 경진대회/ 창업기업 엑셀러레이팅 창업기업 발굴 및 멘토·멘티 프로그램 운영			
		청년 인재육성 및 역량 강화 (0학 및 자취생 등) 지원 청년 인턴 등	청년구직지원 패키지 지원	청년 구직지원 패키지 지원/ 청년 체험형 인턴 모집 및 운영		
		로컬크리에이터 발굴 및 육성	로컬크리에이터 BM고도화	로컬크리에이터 지역 정착 및 성장 지원 지역별 맞춤 기획 프로젝트 추진		
		대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진	전국민 마음투자 지원사업/청년 정신건강전문가 이동상담 청년마음 공감터 신규 발굴 및 연계사업 운영 정신증 청년 고위험군 사례관리			
		대학가 순환버스 운영개선 지원	-	대학생 이용자 의견 수렴 및 실무협의		
	지역상권 및 지역경제 활성화	중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원	중소기업 환경개선비지원 중소기업 특별지원지역 재지정 신청	원스톱 기업애로해소 지원센터 개소 및 운영 기업소통 플랫폼 운영		
		지역 상권 경쟁력 강화	-	상권활성화 공모사업 신청/ 골목형상점가 및 부산대 젊음의 거리일원 상권활성화 지원		
		장애인 맞춤형 일자리 지원	재정일자리 참여자 근무관리 및 보수지급 25년 일자리참여자 모집 권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 추진			
		여성 맞춤형 일자리 지원	새일센터와 함께하는 구직여성 일자리센터 운영 구인·구직 개척단 및 여성일자리협의체 운영			
		차별화된 문화관광 브랜드 창출	관내 예술중고 및 지역 문화예술인 연계 강화	문화예술인 소통망 구축/지역예술인 활동 기회 마련		
	지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원		청년· 지역주민·예술가와 함께하는 문화 콘텐츠 개발 및 지원			
	금정산·범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대		회동호 및 금정산·범어사 활용 생태 테마 관광프로그램 운영 지역주민참여 협력체계 구축			
	다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치		세대별 구민 맞춤형 공연	장르별 우수 공연 개최 세대별 구민 맞춤형 공연 추진		
	모두가 행복한 건강도시	의료기반충	치매병원 정상화를 위한 행정지원	치매병원 전자의무기록시스템 안전관리 및 진료기록부 발급 서비스 제공 치매병원 정상화를 위한 협조체계 유지		
		인구변화에 맞는 복지	노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화	경로당 건립(구서2동·금성동·선두구동) HAHA센터 준공 및 운영	경로당 개보수 수요조사	
			노년일자리 및 사회활동지원사업/ 경로당 활성화 및 특화프로그램 운영/노년사회화 교육 운영			
			복지 사각지대 발굴 강화	복지 사각지대 발굴을 위한 디지털 플랫폼 운영 활성화		
			-	ICT 활용 돌봄 서비스 확대 추진		
			찾아가는 보건복지서비스로 현장 중심 인프라 확대	서비스 추진 기반 강화	· 인력충원 및 수행인력 컨설팅 실시 · 종합상담, 대상확대, 복지+건강기능 강화	
			1인가구(고독사예방) 특화 사업	빅데이터 기술 및 인적안전망 통한 고독사 위험군 집중발굴 생애주기별 맞춤 서비스 지원 및 사후관리		
		신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대	신중년더채움학습관 프로그램 운영/장애인평생학습도시 사업 추진 금정구발달장애인평생교육센터 운영(최중증발달장애인평생교육)			
		건강생활 인프라	생활체육 활동 지원 및 시설 확충	HAHA캠퍼스 체육시설 조성 체육대회 지원(10개)	HAHA캠퍼스 체육시설 조성 체육대회 지원(10개)	체육대회 지원(10개)
			노후 국민체육센터 시설 개선	수영장 등 시설물개선 3건	시설 보수공사	승강기교체
	온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선		대부교 일원 저수호안 및 산책로 정비사업 준공	부산대역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업 준공	구서역, 온천장역 일원 정비사업 시행	

사 업 명			추진 내용		
			2024	2025	2026
재난을 예방하는 안전도시	재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성	재난안전 대응체계 상시 운영	상시 재난안전상황실 운영 방범용 CCTV 신설 및 교체		
			금정구 재난안전상황실 운영 규정 개정	재난관리 담당자 역량 강화	
		폭염·한파 등 기후변화위험사건 대비 강화	폭염 및 한파 저감시설 설치/ 폭염 및 한파 응급대피소 운영		
			취약계층 물품지원	무료양산대여소 운영 취약계층 물품지원	-
		도시기반시설의 재해예방기능 강화	연별 주요시설물 정기안전점검 시행 관내 도로 등 긴급소파보수 및 싱크홀 위해요인 정비공사 시행		
		온천천 홍수예방 사업 추진	장전역 2번출구 및 구사역 및 온천 금곡역 홍수방벽 정비사업 준공	온천천 홍수방재게이트 전동화 정비사업 준공	뉴타운교 일원 홍수방벽 정비사업 시행
	대청가 주변 등 인가주변 범죄예방환경 조성	-	대동대학교 인근 범죄 예방환경 조성	가톨릭대학교 인근 범죄 예방환경 조성	
구민과 함께하는 소통도시	주민이 참여할 수 있는 소통채널 다양화	소통으로 구현하는 열린 행정	소통구청장실 개설	민원소통 Day운영	민원소통 Day운영
		주민과 함께하는 주민참여예산 활성화	주민제안사업 공모 예산반영	주민제안사업 공모 예산반영	사업홍보
		투명한 행정정보 공개	정보공개 처리기한 단축 사전정보공표 관리/ 원문공개 추진 실적 점검		
		금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴	청년정책네트워크 구성 및 운영 청년 의제 연구 프로젝트 추진		
		어린이·청소년의회 운영 활성화	어린이·청소년의원 모집 및 구성 위촉식, 워크숍, 본회의 개최 안전 홍보 및 수료식 개최		

6. 연차별 공약달성 확인지표

사 업 명			확 인 지 표		
			2024	2025	2026
사 람 이 모 이 는 명 품 도 시	주거환경 개선 생태 기반 확충	재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화	홍보(1회) 컨설팅(1회)	간담회(2회) 교육(1개소) 홍보(2회), 컨설팅(1회)	간담회(1회) 교육(1개소) 홍보(1회), 컨설팅(1회)
		폐공간 등 노후 주거환경 개선	준공보고서 등(6회) 정기점검 대상통지(4회)	준공보고서 등(9회) 정기점검 대상통지(4회)	준공보고서 등 정기점검 대상통지(2회)
		금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원	실무협의 개최 실적 기관장 회의 개최	실무협의 개최 실적 결과 도출	사업추진
		노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원	용역 착수보고회 자문단 회의, 공모전	용역보고회 및 완료 세부추진계획 수립	사업추진
		공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선	공사준공	도시계획시설(주차장) 결정(2개소)	-
	아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육	교육청 협업 안전한 통학로 개선	공사준공	공사준공	공사준공
		금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원	프로그램 운영 횟수 진로연계지원 횟수	프로그램 운영 횟수 진로연계지원 횟수	프로그램 운영 횟수 진로연계지원 횟수
		교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	예산 집행률 교복 구입비 지원수	예산 집행률 교복 구입비 지원수	예산 집행률 교복 구입비 지원수
		종합적 양육 지원 강화 (긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)	긴급돌봄서비스(120건) 돌봄시설운영(20개소)	긴급돌봄서비스(120건) 돌봄시설운영(21개소)	긴급돌봄서비스(60건) 돌봄시설운영(21개소)
	힐링 생태공간 확대	금정 산성길 조성 (금성동~북구 경계 간 산성길 조성)	보상협의(20필지) 죽전교 공사착공	죽전교 공사준공 보상협의(24필지) 산성로 공사착공	보상협의(24필지) 산성로 공사준공
		회동호 치유숲길 조성 및 관리	항토길 정비(3회) 수국단지 조성(300㎡)	항토길 정비(3회) 항토길 조성 1개소 수국단지 조성(300㎡)	항토길 정비(3회) 수국단지 조성(300㎡)
		도심 내 녹색 치유 공간 확대	도시숲 조성(2개소)	쌈지공원 재정비(1개소) 가로녹지 정비(4개소)	가로녹지 조성(1개소) 가로녹지 정비(3개소)
	미 래 를 준비하는 청년희망 활력 UP	산학 연계 등 청년창업 지원	창업아이디어 경진대회 참여팀(10개) 엑셀러레이팅 프로그램 참여팀(10개)	창업아이디어 경진대회 참여팀(10개) 엑셀러레이팅 프로그램 참여팀(10개)	창업아이디어 경진대회 참여팀(10개) 엑셀러레이팅 프로그램 참여팀(10개)
		청년 인재육성 및 역량 강화 (0학 및 자립지원, 양로 지원 청년 인턴 등)	청년 구직응원 패키지 지원사업 지원 인원	청년 구직응원 패키지 지원사업 지원 인원 청년 체험형 인턴 인원	청년 구직응원 패키지 지원사업 지원 인원 청년 체험형 인턴 인원
		로컬크리에이터 발굴 및 육성	로컬크리에이터 발굴 및 지원 건수	로컬크리에이터 발굴 및 지원 건수	로컬크리에이터 발굴 및 지원 건수
		대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진	지원사업 및 이동상담 이용자수 사례관리수(750건)	지원사업 및 이동상담 이용자수 사례관리수(1,500건)	지원사업 및 이동상담 이용자수 사례관리수(750건)
		대학가 순환버스 운영개선 지원	-	설문조사 실시 실무협의 추진	설문조사 실시 실무협의 추진

사 업 명			확 인 지 표		
			2024	2025	2026
힘차게 성장하는 활력도시	지역상권 및 지역경제 활성화	중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원	분야별 사업추진 건수 추천서 발급 건수 소통플랫폼 이용 건수 중소기업 특별지원 지역 재지정 신청	분야별 사업추진 건수 추천서 발급 건수 소통플랫폼 이용 건수	분야별 사업추진 건수 특례보증 이차보전금 지급 건수 소통플랫폼 이용 건수
		지역 상권 경쟁력 강화	-	공모사업 신청 골목형상점가 지정수 결과보고서	공모사업 추진율 골목형상점가 지정수 결과보고서
		장애인 맞춤형 일자리 지원	사업비집행(95%)	사업비집행(95%) 신규 기관 선정(1개소)	사업비집행(40%)
		여성 맞춤형 일자리 지원	일자리 상담취업(150건) 회의개최(2회)	일자리 상담취업(160건) 회의개최(2회)	일자리 상담취업(80건) 회의개최(1회)
	차별화된 문화관광 브랜드 창출	관내 예술중고 및 지역 문화예술인 연계 강화	간담회 개최(2회) 금정버스킹 (50회) 문화소외지역 중심 수혜처 (35회)	회의 개최 및 포럼 운영 <금정수요음악회> 등 프로그램 운영	회의 개최 및 포럼 운영 <금정수요음악회> 등 프로그램 운영
		지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원	프로그램 운영 및 예술제 개최 실적 등	프로그램 운영 및 예술제 개최 실적 등	프로그램 운영 및 예술제 개최 실적 등
		금정산,범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대	프로그램 운영횟수	프로그램 운영횟수	프로그램 운영횟수
		다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치	공연횟수	공연횟수	공연횟수
	모두가 행복한 건강도시	지역의료기반 강화	시스템점검(12회) 진료기록부 신청발급건수	시스템점검(12회) 진료기록부 신청발급건수	시스템점검(6회) 진료기록부 신청발급건수
		노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화	공사준공(2개소) 공사발주(2개소) 개보수(41개소) 프로그램 참여자 수 등	공사준공(4개소) 개보수(39개소) 프로그램 참여자수 등	개보수(30개소) 프로그램 참여자수 등
		IT기술복지서비스 복지사각지대 발굴 강화	앱 가입자수(300명) 채널가입자수(1,500명)	앱 가입자수(400명) 채널가입자수(1,500명) IT기술 연계 대상자수 (7,000명)	앱 가입자수(400명) 채널가입자수(1,500명) IT기술 연계 대상자수 (3,500명)
		찾아가는 보건복지서비스로 한강 중심 인프라 확대	실적 달성도	직무교육(4회) 실적 달성도 통합서비스연계(10,000건) 원스톱 창구운영(14개소)	직무교육(2회) 실적 달성도 통합서비스연계(5,000건) 원스톱 창구운영(14개소)
		1인가구(고독사예방) 특화 사업	사업참여자수(50명) 위험도 감소자수(40명) 운영횟수(6회이상)	사업참여자수(50명) 위험도 감소자수(40명) 운영횟수(6회이상)	사업참여자수(25명) 위험도 감소자수(20명) 운영횟수(3회이상)
		신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대	프로그램 운영수	프로그램 운영수	프로그램 운영수
	건강 강화 인프라 확충	생활체육 활동 지원 및 시설 확충	지원횟수 공정율	지원횟수 공정율	지원횟수
		노후 국민체육센터 시설 개선	시설개선(3건)	시설개선(1건)	시설개선(3건)
		온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선	공사준공	공사착공 및 준공	공사착공

사 업 명			확 인 지 표		
			2024	2025	2026
재난 예방 안전 도시	재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성	재난안전 대응체계 상시 운영	상황실 전담인력채용(3명) CCTV 신설(12) 및 교체(64)	직무교육(2회) CCTV 신설(10) 및 교체(46)	직무교육(1회) CCTV 신설(5) 및 교체(30)
		폭염 한파 등 기후변화위기 사전대비 강화	스마트그늘막 등 시설설치 취약계층지원(200세대) 대피소 운영(1개소)	쿨링포그 등 시설설치 취약계층지원(200세대) 대피소 운영(1개소)	스마트그늘막 등 시설설치 대피소 운영(1개소)
		도시기반시설의 재해예방기능 강화	주요 시설물 점검(53개소) 소파보수(400건)	주요 시설물 점검(53개소) 소파보수(400건)	주요 시설물 점검(53개소) 소파보수(200건)
		온천천 홍수예방 사업 추진	공사준공	공사준공 및 착공	공사준공
		대파주변 등 인가구범주예방 환경 조성	-	실시설계용역 완료 공사 공정률	실시설계용역 완료
구민과 함께 하는 소통 도시	주 민 이 참여할 수 있는 소통채널 다 양 화	소통으로 구현하는 열린 행정	「소통 구청장실」 시스템 구축 1회	민원 소통 Day 15회 소통 콘서트 1회 주민과의 대화 16회 현장 소통실 운영 2회 직원 소통 워크숍 1회	민원 소통 Day 5회 주민과의 대화 16회 현장 소통실 운영 1회
		주민과 함께하는 주민참여예산 활성화	주민제안사업 예산 반영도	주민제안사업 예산 반영도	홍보활동 실적
		투명한 행정정보 공개	정보공개채널건수대비 80% 직무교육 연 500명 분기별 1회 현행화 매월 1회 점검	정보공개채널건수대비 80% 직무교육 연 500명 분기별 1회 현행화 매월 1회 점검	정보공개채널건수대비 80% 직무교육 연 600명 분기별 1회 현행화 매월 1회 점검
		금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴	정책제안 건수 분과회의 횟수 정책제안회 개최	정책제안 건수 분과회의 횟수 정책제안회 개최	정책제안 건수 분과회의 횟수
		어린이·청소년의회 운영 활성화	세부활동(6회)	세부활동(6회)	홍보 및 모집

IV. 금정구 공약사항 관리

1. 공약사항 관리계획

① 추진 개요

- 추진근거 : 부산광역시 금정구 구청장 공약사항 관리 지침
- 추진기간 : 2024. 10. 17. ~ 2026. 6. 30.
- 추진대상 : 5대 분야, 11개 단위사업, 44개 세부실천사업
- 총괄부서 : 기획감사실
 - ▷ 공약사항 전반에 대한 총괄관리 및 조정
 - ▷ 공약 추진상황 분석·평가 및 보고 총괄
 - ▷ 공약 평가(한국매니페스토실천본부) 대응 등
- 주관부서 : 18개 부서
 - ▷ 기획감사실, 총무과, 민원여권과, 문화관광과, 공원녹지과, 일자리경제과, 교통행정과, 도시재생과, 사회복지과, 평생교육과, 가족정책과, 생활보장과, 안전관리과, 건설과, 건축과, 보건행정과, 건강증진과, 금정문화회과
 - ※ 협조부서 : 환경위생과, 금정문화재단
 - ▷ 공약사업 실행계획 수립 및 추진상황 관리
 - ▷ 공약사업 담당자 지정·운영 및 사업별 관리카드 작성, 비치
 - ▷ 추진실적 정비, 점검 등

② 추진 체계



③ 공약사항 관리 및 평가

사업추진 (주관부서)	◆공약사항 연도별 추진계획 수립	매년 초
	◆공약사항 관리카드 작성·비치 분기마다 추진실적 정비, 제출 : 주관부서 ■ 기획감사실	1월, 4월, 7월, 10월
	◆공약사항 반기별 추진상황 검토·분석 추진상황 및 심사평가 결과 제출 : 주관부서 ■ 기획감사실	1월, 7월
자체평가 (기획감사실)	◆추진실적 및 심사평가 결과 검토, 구청장에게 보고 ◆필요시 현지 확인 점검, 부진시 보완대책 수립 촉구	1월, 7월중
보고회 개최 (기획감사실)	◆반기별 1회	자체평가 실시 후 또는 필요시 수시
이행평가 (기획감사실)	◆연 1회 공약이행 평가 (금정구 공약이행평가단)	매년 12월경
평가결과 환류 공개 (기획감사실)	◆구민 공개(구 홈페이지) → 실천계획, 변경사항, 추진상황, 평가결과 등 ◆평가지표 : 완료, 정상추진, 일부추진(부진), 보류, 폐기 ※ 한국매니페스토실천본부 평가기준 인용	자체평가 실시 후, 평가단 평가 후, 연중 수시

※ 공약 평가지표


평가지표	세부내용 (* 한국매니페스토실천본부 평가기준)
완 료	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 공약이행이 완료되어 종료된 사업 ◆ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 ◆ 현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업
정상추진	◆ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업
일부추진(부진)	◆ 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
보 류	◆ 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업
폐 기	◆ 주변여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업

※ 공약사항 외부 평가

- 공약이행 및 정보공개 평가 : 매년 1월 ~ 3월
- 매니페스토 우수사례 경진대회 : 매년 7월 ~ 9월경(지방선거 해 제외)
- 매니페스토 약속대상(지방선거 부문) : 지방선거가 있는 해 7월경
- 매니페스토 공약실천계획서 평가 : 지방선거 다음 해 상반기

④ 공약사항 조정

- 공약사항에 대해 원칙적으로 임의조정(폐기·조정) 불가
- 불가피한 사유로 공약이행이 어려운 경우 변경 가능
 - ▷ 법령개정, 외부환경 변화 등 공약이행이 불가능한 경우
 - ▷ 공약조정으로 당초 공약 취지 및 목표를 효율적으로 달성할 수 있는 경우
- 변경 절차



✓ 주관부서(공약사업 추진 부서)

- ① 공약사업에 대한 수정·변경 추진계획(안) 마련
 - ※ 관련 부서 및 총괄부서와 사전 협의 이행
- ② 구청장 결재를 득한 후 변경안을 총괄부서로 제출

✓ 총괄부서(기획감사실)

- ③ 공약이행평가단 의견 수렴
 - ※ 공약사업 수정·변경안에 대해 공약취지 부합성, 공약 달성도 및 사업효과 예측, 예상 문제점과 대책 등 적정 여부 검토
- ④ 변경 확정, 홈페이지 공개

2. 공약이행을 위한 주민 소통

□ 공약사항 대국민 공개

- 금정구 홈페이지 첫 화면 ➡ **소통구청장실 “민선8기 10대 공약”**
- 시 기 : 연중 계속
- 공개내용 : 공약사항 실천계획, 공약 변경, 추진실적, 보고회 개최, 공약이행 평가단 활동, 공약 관련 수상 현황 등

- 홈페이지, SNS 전용 캐릭터 등을 활용한 주민과의 소통·공감 강화
 - 공약사항의견 게시판 운영, 적극 의견 청취 및 회신
 - SNS 전용 캐릭터 ‘푸리’를 활용하여 구정을 친근감 있게 설명·홍보

- 공약 객관적 평가를 위한 ‘금정구 공약이행평가단’ 운영
 - 모집방법 : 공개모집을 통하여 선정 및 구성
 - 역할 : 구청장 공약사항 평가 및 조언·권고·건의 등
 - ▷ 의견 제시(수시), 공약이행평가 회의 참석(연1회 이상)
 - 임 기 : 위촉일 ~ 2026. 6. 30.(위촉당시 구청장 재임기간)
 - 민선8기 10대 공약이행평가단 공개모집 : 2025. 3월(예정)

□ 소통으로 구현하는 열린 행정

- 구민과의 직접 소통을 위한 소통의 날 운영
 - ▷ 「민원 소통 Day」 운영
 - 일 시 : 매월 1, 3주 수요일 14:00 ~ 17:00
 - 장 소 : 본관 3층 구청장 접견실
 - 대 상 : 금정구에 주소나 사업장을 둔 주민 누구나
 - 신청방법 : 금정구 홈페이지「소통 구청장실」 온라인 신청
 - ▷ 취임 1주년 「소통 콘서트」 개최 : 2025. 10. 구청 1층 대강당
- 주민과 소통을 위해 찾아가는 현장 소통
 - ▷ 「2025년 주민과의 대화」 개최
 - 기 간 : 2025. 2. 7. (금) ~ 2. 21. (금), 9일간
 - 장 소 : 각 동 행정복지센터 회의실 등
 - 참 석 : 동 각급 단체장 및 지역 주민 50명 내외
 - ▷ 「현장 소통실」 운영
 - 월별 「민원 소통 Day」 주민 건의사항 연계 현장 방문
- 조직 내부 직원 소통
 - ▷ 저연차 직원 「소통 워크숍」 등

※ 참고자료

부산광역시 금정구 구청장 공약사항 관리 지침

(제정) 1995.07.19 예규 제0031호
(전문개정) 2008.12.31 예규 제 61호
(일부개정) 2009.03.23 예규 제 62호
(일부개정) 2010.08.20 예규 제 65호
(전문개정) 2012.01.03 예규 제 71호
(일부개정) 2013.03.20 예규 제73호
(일부개정) 2024.07.22 예규 제100호

제1조(목적) 이 지침은 부산광역시 금정구청장의 공약사항을 효율적으로 추진하기 위하여 실천계획의 수립, 추진상황의 점검 및 공약이행 평가 등 공약사항 관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “주관부서”란 공약사항의 추진계획을 수립하여 총괄적으로 추진하는 부서를 말한다.
2. “관련부서”란 주관부서의 요청에 따라 공약사항과 관련하여 협조·추진하여야 하는 부서를 말한다.

제3조(관리체계) ① 공약사항의 총괄관리는 기획감사실에서 수행한다. <개정 2013.3.20>

② 기획감사실장은 공약사업별로 주관부서를 지정하고(필요시 관련부서 지정) 관리번호를 부여한다. <개정 2013.3.20>

③ 관리번호는 1차 분류번호와 2차 분류번호로 구성하고, 필요시 3차 분류번호로 구성하며, 분류 기준은 다음 각 호와 같다

1. 1차 분류 : 사업분야 기준으로 분류하여 번호를 부여한다.
2. 2차 분류 : 단위사업 기준으로 분류하여 번호를 부여한다.
3. 3차 분류 : 필요시 단위사업 또는 주관부서별로 분류하여 번호를 부여한다.
- ④ 주관부서와 관련부서에서는 공약사항의 효율적인 추진을 위하여 사업별 추진 책임자를 지정한다.
- ⑤ 다른 기관에서 시행하는 사업은 주관부서에서 추진상황을 파악하여 관리하여야 한다.
- ⑥ 공약사항과 추후 시달되는 지시사항이 중복될 경우에는 지시사항으로서의 관리는 생략하고 공약사항에 포함하여 관리한다.

제4조(실천계획의 수립) ① 주관부서의 장은 관련부서와 협의하여 소관 공약사항의 실천계획을 수립하여야 하며, 실천계획 수립 시 고려하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 공약취지에 부합되고 실천 가능한 목표 선정
2. 정확한 현황 분석
 - 가. 다양한 자료 검토·활용
 - 나. 관련부서, 전문 연구기관 및 각계각층의 의견 수렴·반영 등
3. 기존 계획과의 조화를 고려하여 효율적인 실천방안 강구
4. 국가 및 다른 지방자치단체 계획과의 협력, 조화의 반영
5. 예상되는 문제점에 대한 검토와 대안 또는 해결방안 강구
6. 예산이 수반되는 모든 사업은 예산부서와 사전 협의하여 재원 조달대책 강구
- ② 예산담당부서에서는 예산이 소요되는 공약사항의 추진을 위하여 총괄적인 투자계획과 재원 조달계획을 수립하여야 한다.

③ 기획감사실장은 각 주관부서의 실천계획을 종합·조정한 후, 부산광역시 금정구청장(이하 “구청장”이라 한다)의 결재를 받아 실천계획을 확정하여 각 주관부서에 통보하여야 한다. <개정 2013.3.20>

제5조(실천계획의 변경) 제4조제3항에 따른 실천계획을 확정된 후 상황과 여건이 변하여 실천계획의 수정·폐기가 부득이한 경우 주관부서의 장은 기획감사실장과 협의 후 구청장의 결재를 받아 변경사항을 조치하고, 그 사유와 근거서류를 첨부하여 기획감사실장에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.20>

제6조(연도별 추진계획 수립) 주관부서의 장은 제4조제3항의 실천계획에 근거하여 매년도 초에 별지 제1호서식에 따라 사업별로 연도별 추진계획을 수립하여 추진하여야 한다.

제7조(공약사항 관리카드 작성·관리) 주관부서의 장은 실천계획의 효율적인 추진을 위하여 별지 제2호서식에 따른 공약사항 관리카드를 작성·비치하고, 분기마다 추진실적을 정비하여야 한다.

제8조(추진상황 점검) ① 주관부서의 장은 소관 공약사항의 추진상황을 반기별로 검토·분석하고, 부진사항이나 문제사항 등은 자체점검 후 시정하여야 하며, 추진상황과 심사평가 결과를 별지 제3호서식에 따라 매년 1월 15일·7월15일까지 기획감사실장에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.20>

② 기획감사실장은 각 주관부서의 추진실적 및 심사평가 결과를 종합·검토한 후 구청장에게 보고하여야 하며, 필요한 경우 단독 또는 관련부서와 합동으로 현지 확인 점검을 실시하고, 부진 또는 문제사업에 대하여는 주관부서의 장으로 하여금 보완대책을 수립·추진하도록 한다. <개정 2013.3.20>

제9조(공약이행 평가단 구성 등) ① 구청장은 공약이행에 대한 공정하고 객관적인 평가를 위하여 외부 전문가 등으로 구성된 공약이행 평가단(이하 “평가단”이라 한다)을 구성·운영 할 수 있다.

② 평가단은 공약사항의 이행사항을 평가하고, 평가결과를 조언·권고·건의하여 공약사항이 성실히 이행될 수 있도록 한다.

③ 평가단은 단장과 부단장 각 1명을 포함하여 15명 내외로 구성하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 사람 중에서 구청장이 임명 또는 위촉한다.

1. 공약 관련 업무담당 국장
2. 공약 분야별 학식과 경험이 풍부한 사람
3. 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 사람
- ③ 평가단의 단장과 부단장은 단원 중에서 호선한다.

④ 단장은 평가단 회의를 주재하고 평가단 업무를 총괄하며, 부단장은 단장을 보좌하고 단장이 직무를 수행할 수 없을 경우에 그 직무를 대행한다.

제10조(평가) 공약이행 평가는 연1회 실시하며, 회의는 재직위원 과반수의 출석으로 개의한다.

제11조(평가방법) ① 당초 공약한 취지대로 이행하였는지에 대하여 사업별 진척정도·사업비 확보 등 서류를 근거로 평가하되, 필요한 경우 현장을 확인하여 평가할 수 있다.

② 평가단은 공약이행 평가를 위해 관련 공무원 또는 전문가 등을 참석하게 하여 의견을 듣거나 자료의 제공 등 협조를 요청할 수 있다.

③ 평가결과 추진이 미흡하거나 개선이 필요한 사항에 대해서는 적절한 조치를 건의할 수 있으며, 바람직한 공약사항의 추진방향을 모색해 나가도록 한다.

④ 구청장은 평가단에서 제출한 평가결과 및 건의사항에 대해 공약사항 추진에 반영하도록 노력하여야 한다.

제12조(평가단원의 임기) ① 평가단원의 임기는 위촉 당시 구청장 재임기간으로 하되, 구청장 궐위시 새로운 평가단이 구성되기 전까지 임기를 연장한다. <신설 2024.7.22.>

② 단원 중 결원이 생겼을 경우 새로 위촉된 단원의 임기는 전임자의 남은 기간으로 한다. <개정 2024.7.22.>

제13조(단원의 해촉) 구청장은 단원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 단원을 해촉할 수 있다. <신설 2024.7.22.>

- ① 본인이 사퇴를 희망하는 경우
- ② 평가단의 목적, 운영 취지, 기능 등에 반하는 행위를 하였을 경우
- ③ 품위손상이나 그 밖의 사유로 직무를 수행하기 어렵다고 판단될 경우

제14조(수당 등) 평가단원에 대하여는 예산의 범위에서 수당 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제15조(주민공개) 기획감사실장은 공약사항 실천계획과 변경사항, 추진상황, 자체심사평가 결과 및 평가단 공약이행 평가결과를 구홈페이지를 통해 공개 하여야 한다. <개정 2013.3.20>

부칙 <예규 제71호, 2012.1.3.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <예규 제100호, 2024.7.22.>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(평가단원 임기에 관한 적용례) 종전의 규정에 따라 구성된 평가단은 이 규정에 따라 구성된 것으로 본다.

V. 민선8기 공약사업 실천계획서

1. 사람이 모이는 명품도시	[1-1] 주거환경 개선, 생활밀착형 기반 시설 확충	(1-1-1) 재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화
		(1-1-2) 폐공간 등 노후 주거환경 개선
		(1-1-3) 금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원
		(1-1-4) 노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원
		(1-1-5) 공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선
	[1-2] 아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육	(1-2-1) 교육청 협업 안전한 통학로 개선
		(1-2-2) 금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원
		(1-2-3) 교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원
		(1-2-4) 종합적 양육 지원 강화 (긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)
	[1-3] 힐링 생태공간확대	(1-3-1) 금정 산성길 조성(금성동~북구 경계 간 산성길 조성)
		(1-3-2) 회동호 치유숲길 조성 및 관리
		(1-3-3) 도심 내 녹색 치유 공간 확대
2. 힘차게 성장하는 활력도시	[2-1] 미래를 준비하는 청년 희망, 활력UP	(2-1-1) 산학 연계 등 청년창업 지원
		(2-1-2) 청년 인재육성 및 역량 강화(어학 및 자격시험 응시료 지원, 청년 인턴 등)
		(2-1-3) 로컬크리에이터 발굴 및 육성
		(2-1-4) 대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진
		(2-1-5) 대학가 순환버스 운영개선 지원
	[2-2] 지역상권 및 지역경제 활성화	(2-2-1) 중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원
		(2-2-2) 지역 상권 경쟁력 강화
		(2-2-3) 장애인 맞춤형 일자리 지원
		(2-2-4) 여성 맞춤형 일자리 지원
	[2-3] 차별화된 문화 관광 브랜드 창출	(2-3-1) 관내 예술중·고 및 지역 문화예술인 연계 강화
		(2-3-2) 지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원
		(2-3-3) 금정산·범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대
		(2-3-4) 다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치
3. 모두가 행복한 건강도시	[3-1] 지역 의료기반확충	(3-1-1) 침례병원 정상화를 위한 행정지원
	[3-2] 인구변화에 맞는 촘촘한 복지	(3-2-1) 노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화
		(3-2-2) 'IT기술+복지서비스' 복지사각지대 발굴 강화
		(3-2-3) 찾아가는 보건·복지서비스로 현장 중심 인프라 확대
		(3-2-4) 1인가구(고독사예방) 특화 사업
		(3-2-5) 신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대
	[3-3] 건강한 생활을 위한 인프라 확충	(3-3-1) 생활체육 활동 지원 및 시설 확충
		(3-3-2) 노후 국민체육센터 시설 개선
		(3-3-3) 온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선
4. 재난을 예방하는 안전도시	[4-1] 재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성	(4-1-1) 재난안전 대응체계 상시 운영
		(4-1-2) 폭염, 한파 등 기후변화위기 사전대비 강화
		(4-1-3) 도시기반시설의 재해예방기능 강화
		(4-1-4) 온천천 홍수예방 사업 추진
		(4-1-5) 대학가 주변 등 1인가구 범죄예방 환경 조성
5. 구민과 함께하는 소통도시	[5-1] 주민이 참여할 수 있는 소통 채널 다양화	(5-1-1) 소통으로 구현하는 열린 행정
		(5-1-2) 주민과 함께하는 주민참여예산 활성화
		(5-1-3) 투명한 행정정보 공개
		(5-1-4) 금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴
		(5-1-5) 어린이·청소년의회 운영 활성화

1. 사람이 모이는 명품도시

1-1 주거환경 개선, 생활밀착형 기반 시설 확충

1-1-1	재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화	건 축 과
1-1-2	폐공가 등 노후 주거환경 개선	건 축 과
1-1-3	금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원	건 설 과
1-1-4	노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원	건 설 과 (환경위생과,건축과)
1-1-5	공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선	교통행정과

1-2 아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육

1-2-1	교육청 협업 안전한 통학로 개선	교통행정과
1-2-2	금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원	평생교육과 (가족정책과)
1-2-3	교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원	평생교육과
1-2-4	종합적 양육지원 강화(긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)	가족정책과

1-3 힐링 생태공간확대

1-3-1	금정 산성길 조성(금성동~북구 경계 간 산성길 조성)	건 설 과
1-3-2	회동호 치유숲길 조성 및 관리	공원녹지과
1-3-3	도심 내 녹색 치유 공간 확대	공원녹지과

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	건 축 과		-
			윤지영(☎4613)	김병준(☎4612)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 정비사업관계자 전문성 강화 및 적극적인 행정지원을 통한 원활하고 신속한 재개발 추진
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용
 - ▷ 사업구역별 현안에 대한 자유로운 소통을 위한 정비사업 간담회 수시 개최(3회)
 - ▷ 부산시 정비사업 1:1 맞춤형 현장 교육과 e-조합시스템 교육을 활용한 정비사업관계자 교육 확대(2회)
 - ▷ 공공이 가이드라인을 제시하는 정비계획 입안요청제 활성화를 통한 기간단축(4회)
 - ▷ 부산시 정비기반시설 설치비용 보조금 지원 신청 컨설팅(3회)
 - ▷ 한국부동산원과 연계한 소규모주택정비사업 사업성 분석
 - ▷ 주민들의 이해를 위한 정비사업 단계별 안내문 제공

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정비기반시설 설치비용 보조금 지원 컨설팅 ○ 재개발사업 단계별 안내문 	입안요청제 홍보 1회 정비기반시설 컨설팅 1회	20%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재건축 간담회 ○ 정비사업 관련 현장 방문 교육 ○ 정비계획 입안요청제 활성화 ○ 정비기반시설 설치비용 보조금 지원 컨설팅 ○ 재개발사업 단계별 안내문 	간담회 2회 현장방문 교육 1개소 입안요청제 홍보 2회 정비기반시설 컨설팅 1회	70%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재건축 간담회 ○ 정비사업 관련 현장 방문 교육 ○ 정비계획 입안요청제 활성화 ○ 정비기반시설 설치비용 보조금 지원 컨설팅 ○ 재개발사업 단계별 안내문 	간담회 1회 현장방문 교육 1개소 입안요청제 홍보 1회 정비기반시설 컨설팅 1회	100%

□ 예상 문제점 및 대책

- 정비사업 추진과정에서 조합원(토지등소유자)간 끊임없는 내부 갈등
 - ▷ 절차지연 및 행정력 낭비
 - 간담회 및 설명회 등을 통한 현안에 대한 소통 강화
 - 정비사업 관계자 교육, 조합운영 수시점검 등 지도·감독
- 인근 주민들의 악성·반복 민원, 고소·고발 등으로 인해 사업 방해
 - ▷ 악성 반복 민원 별도 관리 및 행정안전부 「민원인의 위법행위 및 반복민원 대응지침」에 따라 엄정 대응
- 관련부서(기관) 협의시 과도한 조건 부여 및 절차별 상이한 의견 제시
 - ▷ 사전협의 강화를 통한 법령에 적합한 조건 및 신중한 제시의견 도출
- 정비계획 입안요청제 주민인식 부족
 - ▷ 초기 단계에 공공이 가이드라인을 제시 정비계획수립 단축 홍보
 - ▷ 공공성과 사업성의 균형을 맞춘 전문가의 합리적인 의견 제시

1-1-2 폐공가 등 노후 주거환경 개선

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	건 축 과		-
			김천술(☎8593)	박원준(☎8594)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 폐공가 정비 및 노후 주거지 건축물 안전시스템 구축을 통한 정주환경 개선
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,420백만원(시: 1,348, 구: 72)
 - ▷ 기투자 : 1,138백만원, 24년: 50백만원, 25년 ~ 26년: 232백만원
 - 폐가철거(5개소) 130백만원, 빈집활용(6개소) 152백만원
 - ※ 25년부터 철거 및 리모델링 공사 지원금 동당 29백만원 증가
(시비 : 구비 = 7 : 3 매칭)
- 사업내용
 - ▷ 폐가철거사업
 - 3년간 공공시설부지(주차장 등) 활용하여 환경, 경관 및 미관문제 개선
(동당 철거비 29백만원 지원) ※ 지원액 초과 시 소유자 부담
 - ▷ 빈집활용사업
 - 공가 리모델링 후 지방학생, 신혼부부, 사회적 약자 등에게 주변시세 반값으로 3년간 임대하여 주거문제 해결 및 지역 활성화에 기여
(동당 총 공사비 2/3범위내, 최대 29백만원 지원)
 - ▷ 지역건축안전센터 운영(비예산)
 - 주거지 내 건축(해체)공사장 정기·수시 안전점검 실시하여 주거환경 개선
(살날 연휴, 해방기, 추석 연휴, 동절기, 학교 주변 통학로 등)
 - 기존 노후 건축물 정기점검 대상통지 및 점검 이행여부 관리를 통해 건축물의 기능 유지와 안전에 기여

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계		<ul style="list-style-type: none"> 철거 준공보고서 4회 활용 준공보고서 5회 건축(해체)공사장 안전 점검 결과보고서 11회 정기점검 대상 통지 8회 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> 폐가철거사업 폐가철거공사 시행 빈집활용사업 리모델링공사 지원 주거지 내 건축(해체)공사장 정기·수시 안전점검 실시(동절기, 명절 연휴 등) 기존 노후 건축물 정기점검 대상 통지 및 점검 이행여부 관리 	<ul style="list-style-type: none"> 철거 준공보고서 1회 활용 준공보고서 2회 건축(해체)공사장 안전 점검 결과보고서 4회 정기점검 대상 통지 2회 	32%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> 폐가철거사업 폐가철거공사 시행 빈집활용사업 리모델링공사 지원 주거지 내 건축(해체)공사장 정기·수시 안전점검 실시(동절기, 명절 연휴 등) 기존 노후 건축물 정기점검 대상 통지 및 점검 이행여부 관리 	<ul style="list-style-type: none"> 철거 준공보고서 2회 활용 준공보고서 2회 건축(해체)공사장 안전 점검 결과보고서 5회 정기점검 대상 통지 4회 	79%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> 폐가철거사업 폐가철거공사 시행 빈집활용사업 리모델링공사 지원 주거지 내 건축(해체)공사장 정기·수시 안전점검 실시(동절기, 명절 연휴 등) 기존 노후 건축물 정기점검 대상 통지 및 점검 이행여부 관리 	<ul style="list-style-type: none"> 철거 준공보고서 1회 활용 준공보고서 1회 건축(해체)공사장 안전 점검 결과보고서 2회 정기점검 대상 통지 2회 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용				기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026.6.이후
사업비	총 계		1,420	1,138	50	116	58	58
	폐가철거	시비	496	402	14	40	20	20
		구비	36	-	-	18	9	9
	빈집활용	시비	852	736	36	40	20	20
		구비	36	-	-	18	9	9

□ 예상 문제점 및 대책

○ 폐공가정비사업

▷ 사업 참여 희망자 없을 시 사업추진 불가능.

- 금정구 홈페이지, 전자게시대, 현수막 등 활용하여 정비요청 시 폐공가정비사업에 대해 적극 안내코자 함.

1-1-3 금샘로 완전 개통을 위한 행정지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	건설과		-
			박현정(☎4723)	김 철(☎4722)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 산성터널 접속도로 연결 및 중앙대로 교통체증 해소
- 사업기간 : 1993. ~ 2026. 이후
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 도로개설 L=3,550m, B=20m ※ 미개설(부산대 구간) L=850m

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 협의회 개최(區・學・市) ○ 기관장 회의(區・學) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무협의 개최 실적 ○ 협의회 개최 실적 ○ 기관장 회의 개최 유무 	70%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 격월간 1회 협의회 개최 ○ 사업시행방안 등 결론 도출 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무협의 개최 실적 ○ 협의회 개최 실적 ○ 결론 도출 	90%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 	100%

□ 예상 문제점 및 대책

- (부산대) 학습권 침해 지속, 연구실 등 노후건물 안전 훼손 우려 주장
 - ▷ (부산대) 각종 문제점 파악 및 대책 수립을 위한 자체 용역 추진
 - ▷ (부산시) 공기단축, 건물안전 확보 등 학교 측 요구사항 적극 수용
- 사업시행방안(개착식 단층안)에 대한 공감대 형성 애로
 - ▷ 학내 구성원 간 갈등 해소를 위한 매력적인 패키지 구상
(지역 주민 및 대학에서 필요한 시설 조성) ☞ 부산시 협조 필요

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	건설과		환경위생과, 건축과
			박현정(☎4723)	김 철(☎4722)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 역세권 복합환승센터 개발로 지역경제 활성화 및 부울경 메가시티 건설 교두보 마련
- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 이후
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 복합환승센터 A=440,000㎡
 - ▷ 상업·업무·문화시설, 숙박시설, 전시·컨벤션, 녹지·광장 등 역세권 복합시설

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	○ 용역 착수보고회, 자문단 회의 ○ 아이디어 공모전 추진	○ 용역 착수보고회 ○ 자문단 회의 ○ 아이디어 공모전	70%
2025년	○ 지속가능발전 사업구상 용역 완료 ○ 개발제한구역 및 상수원보호구역 해제 요청 및 개발참여자 모색(LH 등) 등 세부전략 마련	○ 용역 중간보고회 ○ 용역 최종보고회 ○ 용역 완료 ○ GB 등 해제 요청 ○ 세부 추진계획 수립	90%
2026년	○ 사업 추진	○ 사업 추진	100%

□ 예상 문제점 및 대책

- 상수원보호구역 및 GB 이중규제 해소 필요
 - ▷ (상수원보호구역 해제) 대체수원 확보 또는 수계분리를 통한 오염원 유입 차단 후 해제 추진 및 타당성 검토 후 수도정비기본계획 재검토('25~'26) 시 반영 요청 ※ 2040 수도정비기본계획 수립('22.12.30.)
 - ▷ (GB 해제) 2040 부산권 광역도시계획에서 개발제한구역 총량 확보 후 해제 ※ GB해제 총량 확대를 위하여 부산시·국토부 협의 중
- 규제해소를 위한 선행절차 이행 후 개발 실현을 위한 세부전략 마련
 - ▷ LH, 부산도시공사 등 개발참여자 모색

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	교통행정과		-
			이미향(☎4513)	박지훈(☎4512)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 관내 주차공간 부족 지역 주차공간 확충
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 6,380백만원(국:2,500 시:1,210 구:2,670)
- 사업내용 :
 - ▷ 서2동 공영주차장 증축 : 주차면 73면→주차면 108면(타워 92면, 자주식 16면)
 - ▷ 두구동 수내 공영주차장 : 주차면 38면 조성
 - ▷ 남산동, 부곡동 일원 주차공간 확충
 - '25. 1. ~ 9. : 도시계획시설(주차장) 결정(남산동, 부곡동)
 - '25. 10. : '26년 공영주차장 조성사업 보조금 예산편성 요구(→市 교통혁신과)
 - '26. 1. : '26년 공영주차장 조성사업 시행 예정

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서2동 공영주차장 증축공사 준공 ○ 두구동 수내공영주차장 준공 	공사 준공	50%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산동, 부곡동 일원 도시계획 시설(주차장) 결정 ○ '26년도 공영주차장 조성사업 예산편성 요구(→市 교통혁신과) 	도시계획시설(주차장) 결정(2개소)	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '26년도 공영주차장 조성사업 시행 예정 	-	-

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	6,380	6,050	250	80	-	-
	국 비	2,500	2,500	-	-	-	-
	시 비	1,210	960	250	-	-	-
	구 비	2,670	2,590	-	80	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 시비 보조금 확보 필요
 - ▷ ‘26년도 공영주차장 조성사업 예산편성 요구(→市 교통혁신과)

1-2-1 교육청 협업 안전한 통학로 개선

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	교통행정과		-
			이미향(☎4513)	신정민(☎4511)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 어린이보호구역 시설물 개선을 통한 안전한 통학로 조성
 - ※ 어린이보호구역 현황: 46개소(초등학교 22, 유치원 21, 어린이집 2, 특수학교 1)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 5,340백만원(국: 402 시: 1,102 구: 3,836)
- 사업내용
 - ▷ 어린이 통학로 종합안전대책 추진
 - '23. 5. : 어린이보호구역 전수조사 시행(市→區)
 - '23. 10. : 어린이 통학로 종합안전대책 수립
 - 보도 신설, 방호울타리 설치, CCTV 설치, 시인성 강화 사업 등
 - ▷ 안전한 통학로 구축 연구용역 결과에 따른 시설물 정비(부산시 교육청)
 - ▷ 어린이보호구역 개선사업 : 어린이보호구역 46개소 교통시설물 정비
 - ▷ 보호구역 내 시설물 정비공사 : 교통안전시설물 정비 등

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호구역 개선사업 ○ 어린이보호구역 방호울타리 설치공사 ○ 서동초등학교 외 2개소 통학로 정비공사 ○ 금정구 어린이보호구역 횡단보도 정비공사 	공사 준공	30%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호구역 개선사업 ○ 부산시 어린이 통학로 종합안전대책에 따른 2025년 선별된 사업 추진 	공사 준공	60%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호구역 개선사업 ○ 부산시 어린이 통학로 종합안전대책에 따른 2026년 선별된 사업 추진 	공사 준공	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	5,340	1,663	1,531	1,340	806	-
	국 비	402	402	-	-	-	-
	시 비	1,102	507	595	-	-	-
	구 비	3,836	754	936	1,340	806	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

※ 2025년, 2026년 사업비는 부산시 보조금 교부 여건에 따라 추후 재원 변동될 수 있음

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

1-2-2 금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	평생교육과		가족정책과
			홍무선(☎4293)	조혜린(☎4292)	

□ 사업개요

○ 추진목표

- ▷ 지역의 다양한 교육자원 발굴을 통한 지역특화 교육 브랜드 창출
- ▷ 아이들의 꿈을 실현하는 진로연계(창작활동) 교육으로 창의적 미래인재 양성

○ 사업기간 : 2024. ~ 2026.

○ 총사업비 : 509백만원(구비)

○ 사업내용

- ▷ 마을 자원을 활용한 다양한 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영
- ▷ 경험과 체험을 통한 미래세대 맞춤형 진로연계(창작활동) 지원
- ▷ 청소년 어울림마당 운영으로 청소년 주도형 창작 활동 강화

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 교과과정 연계 지역자원 활용 현장 체험 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 생태문화 탐험대, 우리마을 누비단 등 - 미래세대 맞춤형 교육(미래드림 프로젝트) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 과학·영어·인문학 캠프 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영(횟수) 	10%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진로 연계(창작 활동) 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 진로교육지원센터 운영 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진로 연계(창작 활동) 지원 (횟수) 	

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 교과과정 연계 지역자원 활용 현장 체험 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 생태문화 탐험대, 우리마을 누비단 등 - 미래세대 맞춤형 교육(미래드림 프로젝트) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 과학·영어·인문학 캠프, 금정 코딩스쿨, AI 상상공작소 	○ 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영(횟수)	70%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진로 연계(창작 활동) 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 진로교육지원센터 운영 지원 - 진로·인성 아카데미 운영, 자유학기제 지원 - 청소년 어울림마당 운영 등 	○ 진로 연계(창작 활동) 지원 (횟수)	
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 교과과정 연계 지역자원 활용 현장 체험 - 미래세대 맞춤형 교육(미래드림 프로젝트) 	○ 지역특화 교육 프로그램 개발 및 운영(횟수)	100%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진로 연계(창작 활동) 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 진로교육지원센터 운영 지원 - 진로·인성 아카데미 운영, 자유학기제 지원 - 청소년 어울림마당 운영 등 	○ 진로 연계(창작 활동) 지원 (횟수)	

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	509	-	9	250	125	125
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	509	-	9	250	125	125
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당 없음

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	평생교육과		-
			홍무선(☎4293)	강보람(☎4291)	

□ 사업개요

○ 추진목표

- ▷ 교육환경 개선 및 공교육 활성화 지원으로 창의적 미래인재 양성
- ▷ 모두를 위한 교육복지 확대를 통한 학부모 경제적 부담 경감

○ 사업기간 : 2024. ~ 2026.

○ 총사업비 : 5,188백만원(구비)

○ 사업내용

- ▷ 교육경비 지원: 학교 교육환경 개선, 금정 꿈나무 맞춤형 학습비 등 지원
- ▷ 교복구입비 지원: 고교 입학생 등 교복구입비 지원(30만원/1인)

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이들을 위한 교육경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 교육지원 - 교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원 - “금정 꿈나무 맞춤형 교육돌봄 학습” 운영 - 무상학교급식 지원 - 친환경 학교 급식비 지원 등 	○ 교육경비 예산 집행률	5%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고등학교 등 신입생 교복구입비 지원 	○ 교복 구입비 지원(명)	

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이들을 위한 교육경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 교육지원 - 교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원 - “금정 꿈나무 맞춤형 교육돌봄 학습” 운영 - 무상학교급식 지원 - 친환경 학교 급식비 지원 등 	○ 교육경비 예산 집행률	60%
	○ 고등학교 등 신입생 교복구입비 지원	○ 교복 구입비 지원(명)	
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이들을 위한 교육경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 교육지원 - 교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원 - “금정 꿈나무 맞춤형 교육돌봄 학습” 운영 - 무상학교급식 지원 - 친환경 학교 급식비 지원 등 	○ 교육경비 예산 집행률	100%
	○ 고등학교 등 신입생 교복구입비 지원	○ 교복 구입비 지원(명)	

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	5,188	-	10	2,578	2,550	50
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	5,188	-	10	2,578	2,550	50
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당 없음

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	가족정책과		-
			송기수(☎4363) 한승은(☎4373) 김민경(☎4393) 도감지(☎5163)	하상연(☎4365) 강세희(☎4374) 이시연(☎4491) 문소현(☎5161)	

□ 사업개요

- 추진목표: 종합적 양육 지원(긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등)을 통한 양육부담 경감으로 양육친화환경 조성
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 총사업비: 8,464백만원(국: 3,218 시: 2,497 구: 2,749)
- 사업내용
 - ▷ 긴급 돌봄
 - 12세 이하 아동을 대상으로 야간, 주말 등 긴급돌봄이 필요한 가정에 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스 제공
 - ▷ 틈새 돌봄
 - 거점형 야간연장 어린이집 지정·운영으로 맞벌이 및 야간근무 양육자를 위한 야간돌봄(19:30~21:30) 지원
 - ▷ 온종일돌봄
 - 다함께돌봄센터 설치·운영으로 초등 돌봄 사각지대 해소
 - 지역돌봄협의체 활성화를 통한 맞춤형 돌봄서비스 제공
 - 지역아동센터 운영으로 방과 후 돌봄서비스 제공

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이돌봄 일시연계 서비스 지원 ○ 거점형 야간연장 어린이집 운영(2개소) ○ 다함께돌봄센터 신규(금사아이꿈마당) 설치 및 운영(4개소) ○ 지역돌봄협의체 운영 ○ 지역아동센터 운영(14개소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급돌봄서비스 제공 120건 ○ 돌봄시설 운영: 20개소 	25%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이돌봄 일시연계 서비스 지원 ○ 거점형 야간연장 어린이집 운영(2개소) ○ 다함께돌봄센터 신규(금사아이꿈마당) 개소 및 운영(5개소) ○ 지역돌봄협의체 운영 ○ 지역아동센터 운영(14개소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급돌봄서비스 제공 120건 ○ 돌봄시설 운영: 21개소 	75%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이돌봄 일시연계 서비스 지원 ○ 거점형 야간연장 어린이집 운영(2개소) ○ 다함께돌봄센터 운영(5개소) ○ 지역돌봄협의체 운영 ○ 지역아동센터 운영(14개소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급돌봄서비스 제공 60건 ○ 돌봄시설 운영: 21개소 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	8,464	-	2,761	2,705	1,499	1,499
	국 비	3,218	-	1,046	1,018	577	577
	시 비	2,497	-	820	805	436	436
	구 비	2,749	-	895	882	486	486
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 아이돌봄서비스 앱을 통한 일시연계서비스 이용 활성화
 - ▷ 원활한 서비스 제공을 위한 아이돌보미 보수교육 실시(앱 설치, 이용방법 등)
- 교육청 주관 늘봄학교 정책 확대 시행에 따른 돌봄시설 이용 아동 감소 대책 마련 필요
 - ▷ 늘봄학교와 연계한 상생 프로그램 또는 차별화된 특화 프로그램 운영 등으로 이용자 만족도 제고

1-3-1

금정 산성길 조성 (금성동 ~ 북구 경계 간 산성길 조성)

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	건설과		-
			조현호(☎4693)	김창배(☎4692)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 금성동 산성로 일원의 협소한 도로폭으로 인해 교행이 어려우며 안전사고 발생 위험이 있는 실정으로, 이러한 도로를 확장하여 교통불편사항 해소 및 보도설치를 통한 보행환경 개선
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 4,300백만원(국: 1,440 구: 1,960 특교세: 900)
- 사업내용 : 도로확장 L=840m, B=5~7m→10m(금성동 낙원집~북구경계)
 - ▷ 금성동 죽전교 일원 도로정비(2차) L=240m, B=5~7m→10m
 - ▷ 금성동 산성로 일원 도로정비 L=600m, B=5~7m→10m

□ 연도별 세부추진계획

(단위: 백만원)

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	○ ‘금성동 죽전교 일원 도로정비(2차)’ 협의보상 완료 및 공사 착공	○ 보상협의 완료(20필지), 죽전교 공사 착공	44%
2025년	○ ‘금성동 죽전교 일원 도로정비(2차)’ 공사 준공 ○ ‘금성동 산성로 일원 도로정비’ 보상 시행	○ 죽전교 공사 준공 ○ 보상협의 시행(24필지), 산성로 공사 착공	72%
2026년	○ ‘금성동 산성로 일원 도로정비’ 공사 준공	○ 보상협의 완료(24필지), 산성로 공사 준공	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	4,300	1,100	2,000	1,200	-	-
	국 비	1,440	-	360	1,080	-	-
	시 비	900	900	-	-	-	-
	구 비	1,960	200	1,640	120	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 도로확장 공사 추진을 위한 신속한 보상협의 필요
 - ▷ 협의보상 독려 및 수용재결 시 공사와 병행 추진
- ‘금성동 산성로 일원 도로정비’의 개발제한구역 주민지원사업비 확보를 위한 국비 지원 필요

1-3-2 회동호 치유숲길 조성 및 관리

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	공원녹지과		-
			이주영(☎4713)	이유선(☎4712)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 자연과 함께 구민이 체험할 수 있는 쾌적하고 행복한 회동호 치유숲길 조성 및 관리
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,366백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 땅피산 황톳길 시설 정비 및 관리
 - ▷ 상현마을 치유숲길 일원 황톳길 조성
 - ▷ 회동호 치유숲길 일원 수국단지 조성

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 땅피산 황톳길 시설 정비 및 관리 ○ 회동호 치유숲길 수국단지 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 황톳길 정비(3회) - 수국단지 조성(300㎡) 	30%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 땅피산 황톳길 시설 정비 및 관리 ○ 상현마을 치유숲길 일원 황톳길 조성 ○ 오륜정 일원 수국단지 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 황톳길 정비(3회) - 황톳길 조성 1개소(150m) - 수국단지 조성(300㎡) 	70%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 땅피산 황톳길 시설 정비 및 관리 ○ 치유숲길 내 황톳길 및 수국단지 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 황톳길 정비(3회) - 수국단지 조성(300㎡) 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	1,366	-	278	531	500	57
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	1,366	-	278	531	500	57
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 개발제한구역 및 상수원보호구역 관련 법령에 따라, 타기관(상수도사업본부) 및 관련 부서(환경위생과, 건축과) 사전협의 필요
- 치유숲길(황톳길 등) 이용객 증가에 따른 산책로 관리 인력 증원 필요

□ 기타사항

- 맨발걷기 황톳길 현황: 3개소(조성 2, 조성중 1)
 - ▷ 땅피산 황톳길, 운산 맨발걷기겸용 황토 등산로
 - ▷ 범어숲 황토건강길 ※ 조성: 건설과, 유지관리: 공원녹지과
- 2025년 추진(단기): 2개소
 - ▷ 상현마을 황톳길, 금정산 숲속 맨발걷기 산책로(1차)
- 2026년 이후 추진 검토(추가 발굴): 5개소
 - ▷ 수영강 상류 녹지대, 금정산 숲속 맨발걷기 산책로(2차) 등 회동호 둘레길 외에도 대상지를 확대하여 다양한 장소에 황톳길을 조성

1-3-3 도심 내 녹색 치유 공간 확대

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	공원녹지과		-
			박아린(☎4533)	이보현(☎4532)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 힐링 녹색공간 조성을 위한 녹지 확충 및 아름다운 가로경관 제공
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,000백만원(국:100 시: 520 구: 380)
- 사업내용
 - ▷ 녹색쉼터 및 가로녹지 도심정원 확대
 - ▷ 수목·초화 식재 및 편의시설 시설개선
 - ▷ 가로수 식수대 및 가로경관 개선사업

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동대로7번길 가로녹지 조성사업 ○ 자녀안심 그린숲 조성(장전초) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 도시숲 조성(2개소) 	40%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산동 쌈지공원 정비사업 ○ 금정로 등 가로수 식수대 개선 ○ 가로경관 개선사업 ○ 쌈지공원 및 가로녹지 정비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 쌈지공원 재정비(1개소) - 가로녹지 정비 등(4개소) 	70%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로녹지 조성 1개소 ○ 가로경관 개선사업 ○ 쌈지공원 및 가로녹지 정비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 가로녹지 조성(1개소) - 가로녹지 정비 등 (3개소) 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	1,000	-	300	360	340	-
	국 비	100	-	100	-	-	-
	시 비	520	-	200	120	200	-
	구 비	380	-	-	240	140	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 예산 확보의 어려움이 있어 국·시비 공모사업에 신청

2. 힘차게 성장하는 활력도시

2-1 미래를 준비하는 청년 희망, 활력UP

2-1-1	산학 연계 등 청년창업 지원	일자리경제과
2-1-2	청년 인재육성 및 역량 강화 (어학 및 자격시험 응시료 지원, 청년 인턴 등)	일자리경제과
2-1-3	로컬크리에이터 발굴 및 육성	일자리경제과
2-1-4	대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진	건강증진과
2-1-5	대학가 순환버스 운영개선 지원	교통행정과

2-2 지역상권 및 지역경제 활성화

2-2-1	중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원	일자리경제과
2-2-2	지역 상권 경쟁력 강화	일자리경제과
2-2-3	장애인 맞춤형 일자리 지원	생활보장과
2-2-4	여성 맞춤형 일자리 지원	가족정책과 (일자리경제과)

2-3 차별화된 문화관광 브랜드 창출

2-3-1	관내 예술중·고 및 지역 문화예술인 연계 강화	문화관광과 (금정문화회관, 금정문화재단)
2-3-2	지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원	문화관광과 (금정문화재단)
2-3-3	금정산,범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대	문화관광과
2-3-4	다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치	금정문화회관

2-1-1 산학 연계 등 청년창업 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	일자리경제과		-
			신현아(☎4873)	이지윤(☎4872)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 산학 연계를 통한 실질적인 청년 창업 지원 및 창업생태계 조성
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 192백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 지역 대학, 창업지원 시설과의 청년 창업 인프라 및 협력체계 구축
 - ▷ 대학 창업팀 발굴 프로그램 및 창업 전담 멘토·멘티 과정 운영
 - ▷ 창업 팀 액셀러레이팅 프로그램 운영 및 시장 진출 지원
 - ▷ 벤처투자자를 통한 투자유치 프로세스 확립

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학생 창업아이디어 경진대회 추진 ○ 창업기업 액셀러레이팅(1년차) ○ 창업기업 발굴 및 멘토·멘티 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창업아이디어 경진대회 참여팀 10개 팀 ○ 액셀러레이팅 프로그램 참여팀 10개 팀 	40%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학생 창업아이디어 경진대회 추진 - 우수팀 BM 고도화 프로그램 운영 ○ 창업기업 액셀러레이팅(1년차) ○ 창업기업 액셀러레이팅(2년차) - BM 기초진단 및 맞춤형 액셀러레이팅 ○ 창업기업 발굴 및 멘토·멘티 프로그램 운영 ○ 창업지원공간 확대 ○ 성장유망 입주기업 대상 입주기간 연장(최대 4년) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창업아이디어 경진대회 참여팀 10개 팀 ○ 액셀러레이팅 프로그램 참여팀 10개 팀 	60%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학생 창업아이디어 경진대회 추진 - 우수팀 BM 고도화 프로그램 운영 ○ 창업기업 액셀러레이팅(1~2년차) ○ 창업기업 액셀러레이팅(3년차) - 유망기업 BM 고도화 - 투자유치 기회 확대 및 IR 컨설팅 ○ 창업기업 발굴 및 멘토·멘티 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창업아이디어 경진대회 참여팀 10개 팀 ○ 액셀러레이팅 프로그램 참여팀 10개 팀 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	192	-	72	60	60	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	192	-	72	60	60	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 창업 의지를 가진 지역인재 적극 발굴 필요
 - ▷ 지역 내 청년 창업지원을 위한 민·관·학 거버넌스 구축
 - ▷ 사업 홍보 채널 다각화 모색

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	일자리경제과		-
			신현아(☎4873)	권민주(☎4874) 오희연(☎4871)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 청년의 도약 기회 제공 및 자립 역량 강화를 통한 인재 육성
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026.
- 총사업비 : 172백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 청년 구직응원 패키지 지원사업
 - 대 상 : 금정구 거주 18~39세 미취업 청년
 - 지원내용 : 자격증 시험 응시료 및 이력서 사진촬영비 지원
 - ▷ 청년 체험형 인턴 사업
 - 대 상 : 금정구 거주 · 활동 미취업 18~39세 청년
 - 활동내용 : 행정 체험형 인턴으로 정책 · 프로젝트 등 직접 기획 및 실행, 청년정책네트워크 총괄 관리 등

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 구직응원 패키지 지원사업 대상자 모집 및 지원 ○ 대상자 설문조사 진행 및 의견 수렴 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 구직응원 패키지 지원사업 지원 인원 	50%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 구직응원 패키지 지원사업 대상자 모집 및 지원 ○ 사업 확대 검토 및 개선방안 반영 ○ 청년 체험형 인턴 세부계획 수립 ○ 청년 체험형 인턴 모집 및 운영 ○ 사업 참여자 설문조사 및 개선의견 수렴 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 구직응원 패키지 지원사업 지원 인원 ○ 청년 체험형 인턴 인원 	70%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 구직응원 패키지 지원사업 대상자 모집 및 지원 ○ 사업 확대 검토 및 개선방안 반영 ○ 청년 체험형 인턴 세부계획 수립 ○ 청년 체험형 인턴 모집 및 운영 ○ 사업 참여자 설문조사 및 개선의견 수렴 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 구직응원 패키지 지원사업 지원 인원 ○ 청년 체험형 인턴 인원 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	172	26	28	48	70	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	172	26	28	48	70	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 청년 체험형 인턴의 취업 연계 및 후속 지원방안 검토 필요
 - ▷ 청년의 사회 진입과 취업 연계를 위한 민·관·학 협력 거버넌스 구축 방안 지속 검토 노력

2-1-3 로컬크리에이터 발굴 및 육성

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	일자리경제과		-
			신현아(☎4873)	윤채원(☎4874)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 청년인재 양성을 통한 청년인구 활력 제고
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,630백만원(국비)
- 사업내용
 - ▷ 청년 로컬크리에이터 발굴 및 정착·지속 활동 지원
 - ▷ 지역특화·연계 로컬 콘텐츠 기획 및 성장 지원

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬크리에이터 BM고도화 및 전략적 성장 지원 ○ 여행·문화기획자의 로컬 콘텐츠 사업화 교육·지원 및 특화 프로젝트 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬크리에이터 발굴 및 지원 건수 	50%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬크리에이터 지역 정착 및 성장 지원 ○ 지역특화·연계 로컬크리에이터 지속적 활동 지원 ○ 청년기획·실행가 육성 및 성장 지원 ○ 지역별 맞춤 기획 프로젝트 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬크리에이터 발굴 및 지원 건수 	75%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬크리에이터 지역 정착 및 성장 지원 ○ 지역특화·연계 로컬크리에이터 지속적 활동 지원 ○ 청년기획·실행가 육성 및 성장 지원 ○ 지역별 맞춤 기획 프로젝트 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬크리에이터 발굴 및 지원 건수 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	1,630	800	430	200	200	-
	국 비	1,630	800	430	200	200	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 사업 참여청년 지역정착 위한 후속 지원 및 관리 필요
 - ▷ 청년공간이음 사업과 연계하여 꿈터플러스 내 공유사무실 등 사업·전시 공간 지원
 - ▷ 부서 간 협업으로 구 소유 유휴공간 활용 등

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	건강증진과		-
			김은숙(☎8573)	김잔디(☎8574)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 정서적 어려움이 많은 사회초년생에게 마음건강 서비스를 통해 스트레스 관리와 마음돌봄의 기회를 제공하여 정신건강을 증진시키고자 함
- 사업기간 : 2024. 7. ~ 계속
- 총사업비 : 225백만원(국: 148, 시: 44, 구: 33)
- 사업대상 : 만18세이상 39세 이하 청년(※ 부산광역시 금정구 청년 기본 조례)
- 사업내용 : 정신건강 인식개선 활동 및 대상자 중심의 맞춤형 서비스 제공
 - ▷ 전국민 마음투자 지원사업, 정신건강전문가 이동상담
 - ▷ 청년마음공감터 운영, 정신건강 고위험군 선별 및 정신건강증진 교육

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국민 마음투자 지원사업 ○ 청년 정신건강전문가 이동상담 ○ 청년마음 공감터 신규 발굴 (2026년까지 12개소 발굴 계획) ○ 정신증 청년 고위험군 사례관리 	60명 15회, 45명 신규발굴 4개소 750건	25%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국민 마음투자 지원사업 ○ 청년 정신건강전문가 이동상담 ○ 청년마음 공감터 신규 발굴 및 연계사업 운영 ○ 정신증 청년 고위험군 사례관리 	130명 30회, 75명 신규발굴 5개소 1,500건	75%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국민 마음투자 지원사업 ○ 청년 정신건강전문가 이동상담 ○ 청년마음 공감터 신규 발굴 및 연계사업 운영 ○ 정신증 청년 고위험군 사례관리 	70명 15회, 38명 신규발굴 3개소 750건	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	225	-	43	91	46	45
	국 비	148	-	28	60	30	30
	시 비	44	-	12	16	8	8
	구 비	33	-	3	15	8	7
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 서비스 이용 시 필수적으로 대상자의 개인정보 및 민감정보를 제공해야 함에 따라 서비스 이용을 기피하거나, 연속적인 참여가 어려움
 - ▷ SNS 활동, 캠페인 등 정신건강관리 인식 개선 활동 및 참여 유도
 - ▷ 관내 각 대학교 및 사업장 연계를 통한 사업 홍보

2-1-5 대학가 순환버스 운영개선 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	미착수	신규	교통행정과		-
			최미정(☎4553)	김언이(☎4552)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 대학가 순환버스(마을버스) 편의 증진과 운행 서비스 질 향상
- 사업기간 : 2025. ~ 계속
- 사업대상 : 대학가 순환버스(마을버스) ▷ 금정구 3번, 금정구 7번
※ 부산대학교 순환버스는 (주대영버스에서 운영하는 금정구 7번 노선 마을버스임)
- 사업내용 : 대학가 순환버스 운영개선 설문조사 결과 대학생 이용자 의견 검토

□ 연도별 세부추진계획

(단위: 백만원)

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도												
계			100%												
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학생 의견수렴 및 실무협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 설문조사 실시(SNS 등 활용) - 운행개선 및 노선 관련 의견 설문 - 마을버스 업체와 운영개선 의견 추진 방안 등 실무협의 ※ 대학가 마을버스 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>노선 번호</th><th>인가대수 (예비)</th><th>배차 (4분)</th><th>주요 노선구역</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>금정구3</td><td>5(1)</td><td>4</td><td>범어사역~남산역~부산외국어대</td></tr> <tr> <td>금정구7</td><td>7(1)</td><td>4~7</td><td>부산대역~학생회관~부산대</td></tr> </tbody> </table>	노선 번호	인가대수 (예비)	배차 (4분)	주요 노선구역	금정구3	5(1)	4	범어사역~남산역~부산외국어대	금정구7	7(1)	4~7	부산대역~학생회관~부산대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설문조사 실시 ○ 실무협의 추진 	70%
노선 번호	인가대수 (예비)	배차 (4분)	주요 노선구역												
금정구3	5(1)	4	범어사역~남산역~부산외국어대												
금정구7	7(1)	4~7	부산대역~학생회관~부산대												
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학생 의견수렴 및 실무협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 설문조사 실시(SNS 등 활용) - 운행개선 및 노선 관련 의견 설문 - 마을버스 업체와 운영개선 의견 추진 방안 등 실무협의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설문조사 실시 ○ 실무협의 추진 	100%												

□ 예상 문제점 및 대책

- 설문조사를 통한 이용자들의 의견이 구의 마을버스 운송사업 위임사무 범위 밖의 의견 접수 시, 市 대중교통과로 의견 전달
※ 노선조정 및 운행대수 변경은 市 소관 업무
- 운행개선 의견 추진을 위해 마을버스 업체 관계자와 지속적인 소통 및 실무협의 필요

2-2-1

중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	일자리경제과		-
			서영수(☎4803)	임정미(☎4806) 박소현(☎4805)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 기업과 동반 성장하는 활력 도시를 만들기 위한 중소기업 애로해소 센터 운영 및 환경개선 지원
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 750백만원(국:700 구:50)
- 사업내용
 - ▷ 원스톱 기업애로해소 지원센터 운영
 - ▷ 원스톱 기업애로해소 지원센터 기반 연계사업 운영(지방소멸대응기금 활용)
 - 중소기업 애로해소를 위한 기업 맞춤형 사업 추진
 - ▷ 기업과의 소통을 위한 플랫폼 운영, 기업지원 멘토·멘티 실시
 - ▷ 금사공업지역 중소기업 특별지원지역 재지정 신청
 - 경영위기에 처한 밀집지역을 중소기업 특별지원지역으로 지정하여 경영정상화 지원

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원스톱 기업애로해소 지원센터 기반 연계사업 운영(지방소멸대응기금) <ul style="list-style-type: none"> - 기업애로해소 지원 사업 - 중소기업 특례보증 금융지원 ○ 중소기업 환경개선비 지원 ○ 기업 소통 플랫폼(멘토멘티 등) 운영 ○ 금사공업지역 중소기업 특별지원 지역 재지정 신청 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분야별 기업 지원 사업 추진 건수 ○ 특례보증 추천서 발급 건수 ○ 환경개선사업지원 건수 ○ 소통플랫폼 이용 건수 ○ 중소기업 특별지원 지역 재지정 신청서 제출 	70%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원스톱 기업애로해소 지원센터 개소 및 본격 운영 ○ 원스톱 기업애로해소 지원센터 기반 연계사업 운영(지방소멸대응기금) <ul style="list-style-type: none"> - 기업애로해소 지원 사업 - 중소기업 특례보증 금융지원 ○ 기업 소통 플랫폼(멘토멘티 등) 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분야별 기업 지원 사업 추진 건수 ○ 특례보증 이차보전금 지급 건수 ○ 소통플랫폼 이용 건수 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원스톱 기업애로해소 지원센터 운영 ○ 원스톱 기업애로해소 지원센터 기반 연계사업 운영(지방소멸대응기금) <ul style="list-style-type: none"> - 기업애로해소 지원 사업 - 중소기업 특례보증 금융지원 ○ 기업 소통 플랫폼(멘토멘티 등) 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분야별 기업 지원 사업 추진 건수 ○ 특례보증 이차보전금 지급 건수 ○ 소통플랫폼 이용 건수 	-

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	750	-	270	250	230	-
	국 비	700	-	220	250	230	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	50	-	50	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 공약사업의 원활한 추진을 위한 중소벤처기업부, 중소벤처기업연구원, 부산광역시 경제정책과 등 협력 강화

2-2-2 지역 상권 경쟁력 강화

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	일자리경제과		-
			임연숙(☎4473)	이태경(☎4472)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 상권공동체 역량 강화 및 지역 상권 재도약 지원
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 420백만원(국:300 구:120)
- 사업내용 : 골목형상점가 활성화 지원 및 부산대상권 활력 회복 지원
 - ▷ 상권활성화 공모사업 추진
 - 자율상권조합 구성 및 자율상권구역 지정, 사업계획 수립
 - ▷ 골목 상권 공동체 주도하여 상권활성화 사업 발굴 및 실행
 - 공동시설 및 환경개선, 공동마케팅 등 맞춤형 사업 지원
 - ▷ 부산대학로 젊음의 거리 일원 상권 활력 회복 프로젝트 추진
 - 상권특화 공동브랜딩 및 공동마케팅, 인프라 조성

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	-	-	-
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상권활성화 공모사업 신청 ○ 골목형상점가 활성화 지원사업 ○ 부산대 젊음의 거리 일원 상권활성화 	상권활성화 공모사업 신청 골목형상점가 지정 수 결과보고서	50%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상권활성화 공모사업 추진 ○ 골목형상점가 활성화 지원사업 ○ 부산대 젊음의 거리 일원 상권활성화 	공모사업 추진 집행률 골목형상점가 지정 수 결과보고서	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026.6.이후
사업비	총 계	420	-	-	210	210	-
	국 비	300	-	-	150	150	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	120	-	-	60	60	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 지역상권활성화 사업 추진을 위해서 건물주 및 지역상인의 주체적인 참여 필요
 - ▷ 민·관 협력체계 구축 및 민간 주도 사업 추진 유도

2-2-3 장애인 맞춤형 일자리 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	생활보장과		-
			추미영(☎4333)	박지영(☎4334)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 취업 취약계층 장애인에게 일자리를 제공하여 사회참여 기회 확대와 소득지원 및 근로연계를 통한 자립생활 활성화
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 6,218백만원(국: 3,037 시: 3,109 구:72)
- 사업내용 :
 - ▷ (사업인원) 143명(전일제 36, 시간제 24, 복지일자리 83)
 - ▷ (배치기관) 구(부서), 동 행정복지센터, 사회복지시설 등 43개 기관
 - ▷ (직무내용) 행정도우미, 복지서비스지원요원, 환경정비, 예술활동 등

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재정일자리 참여자 근무 관리 및 보수지급 ○ 2025년 장애인일자리 참여자 모집 및 선발 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 재정일자리 사업비 95% 이상 집행 	30%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재정일자리 참여자 근무관리 및 보수지급 ○ 권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업 신규 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 재정일자리 사업비 95% 이상 집행 ○ 신규사업 수행기관 선정 (1개소) 및 운영 	70%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재정일자리 참여자 근무관리 및 보수지급 ○ 권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 재정일자리 사업비 40% 이상 집행 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	6,218	-	1,956	2,098	1,082	1,082
	국 비	3,037	-	978	1,013	523	523
	시 비	3,109	-	978	1,049	541	541
	구 비	72	-	-	36	18	18
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 공공 및 시장형 일자리 등 다양한 일자리 발굴 및 활성화 필요
- 市 ‘2025년 권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업’ 신규 추진
 - ▷ 수행기관 공모·선정 운영 예정

2-2-4 여성 맞춤형 일자리 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	가족정책과		일자리경제과
			송기수(☎4636)	양은서(☎4368)	

□ 사업개요

- 추진목표: 임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성의 경제활동 참여 지원
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 총사업비: 471백만원(국: 30 시: 230 구: 211)
- 사업내용
 - ▷ 새일센터와 함께하는 구직 여성 일자리센터 운영
 - 취업상담사 배치, 여성 일자리 상담·취업연계, 여성친화기업 발굴
 - ▷ 구인·구직개척단 운영: 취업정보센터, 찾아가는 이동일자리센터, 채용서포터즈
 - ▷ 여성일자리협의체 운영: 일자리 관련 부서 및 공공기관 등 참여
 - ▷ 여성 취업 지원 활성화 「e-비즈니스 여성창업 아카데미」 운영

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새일센터와 함께하는 구직여성 일자리센터 운영 ○ 구인·구직개척단 운영 ○ 여성일자리협의체 운영 ○ e-비즈니스 여성창업 아카데미 및 약국 사무원 양성사업 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 일자리 상담 <ul style="list-style-type: none"> · 취업: 150건 ○ 회의 개최: 2회 	25%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새일센터와 함께하는 구직여성 일자리센터 운영 ○ 구인·구직개척단 운영 ○ 여성일자리협의체 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 일자리 상담 <ul style="list-style-type: none"> · 취업: 160건 ○ 회의 개최: 2회 	75%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새일센터와 함께하는 구직여성 일자리센터 운영 ○ 구인·구직개척단 운영 ○ 여성일자리협의체 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 일자리 상담 <ul style="list-style-type: none"> · 취업: 80건 ○ 회의 개최: 1회 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	471	89	133	125	62	62
	국 비	30	-	10	10	5	5
	시 비	230	51	66	57	28	28
	구 비	211	38	57	58	29	29
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 취업상담사는 시 새일센터 파견 직원으로 지속 여부 불확실
 - ▷ 시 새일센터와 긴밀한 협조체계 구축, 지속 파견 요청
- 구인·구직개척단에 배치된 직업상담사의 역량 강화
 - ▷ 구인자와 구직자 간의 미스매칭 해소 및 맞춤형 정보 제공

2-3-1

관내 예술중·고 및 지역 문화예술인 연계 강화

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	문화관광과		금정문화회관 금정문화재단
			김종련(☎4063)	신재훈(☎4066)	

□ 사업개요

- 추진목표: 지역예술인 협력과 소통 강화로 지역문화 활성화
- 사업기간: 2024년 ~ 2026년
- 총사업비: 486백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 문화 발전을 위한 소통망 구축 및 문화예술 거점 연계
 - ▷ 지역예술인과 연계를 통한 예술·창작 활동 기회 마련

□ 연도별 세부추진계획

(단위: 백만원)

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화 발전을 위한 소통망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 문화기관 협업·소통 간담회 개최 - 지역문화예술인(예술중·고생) 참여 확대 ○ 지역예술인과 연계를 통한 예술·창작 활동 기회 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 지역예술가 활동 무대 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화기관 협업·소통 간담회 개최(2회) ○ 지역축제 참여 (금정산성축제 등) ○ 금정버스킹 (50회) ○ 문화소외지역 중심 수혜처 (35회) 	20%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화 발전을 위한 소통망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 지속발전 문화 소통망 구축 문화예술포럼 개최 - 문화예술 거점 연계 프로젝트 - 예비예술인(중·고교생)과 선배 예술인 멘티/멘토 프로그램 운영 ○ 지역예술인과 연계를 통한 예술·창작 활동 기회 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 예술인 대상 출연자 공모 - 지역예술가 활동 무대 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <금정문화정담> 포럼 운영 ○ 예술 거점 연계 네트워크 회의 개최 ○ <Geumjeong With Arts Festival> 운영위원회 구성 및 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> · 프로그램 운영 ○ <금정수요음악회> 운영 ○ <금정버스킹> 운영 ○ <우리 곁에 문화예술> 운영 	60%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화 발전을 위한 소통망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 지속발전 문화 소통망 구축 문화예술포럼 개최 - 문화예술 거점 연계 프로젝트 - 예비예술인(중·고교생)과 선배 예술인 멘티/멘토 프로그램 운영 ○ 지역예술인과 연계를 통한 예술·창작 활동 기회 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 예술인 대상 출연자 공모 - 지역예술가 활동 무대 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <금정문화정담> 포럼 운영 ○ 예술 거점 연계 네트워크 회의 개최 ○ <Geumjeong With Arts Festival> 개최 ○ <금정수요음악회> 운영 ○ <금정버스킹> 운영 ○ <우리 곁에 문화예술> 운영 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	486	90	100	148	128	20
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	486	90	100	148	128	20
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 문화 예술 사업 추진을 위한 추가 사업비(지방소멸대응기금 등) 확보 필요

2-3-2 지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	문화관광과		금정문화재단
			김종련(☎4063)	신재훈(☎4066)	

□ 사업개요

- 추진목표: 지역의 다양한 문화주체들과 함께 만들어 가는 문화콘텐츠 발굴
- 사업기간: 2024년 ~ 2026년
- 총사업비: 957백만원(시:17 구:940)
- 사업내용:
 - ▷ 청년 중심 청년문화예술 콘텐츠 개발 및 지원
 - ▷ 지역 기반 주민 주도 문화콘텐츠 개발
 - ▷ 예술가와 함께하는 지속 가능 문화콘텐츠 발굴 및 지원

□ 연도별 세부추진계획

(단위: 백만원)

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 중심 청년문화예술 콘텐츠 개발 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 예술과 기술 접목 프로그램 운영 - 청년생활문화 활성화 지원 ○ 지역기반 주민주도 문화콘텐츠 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 각 동별 주민주도의 문화예술 프로그램 발굴 및 지원 - 민간문화시설 연계 프로그램 운영 ○ 예술가와 함께하는 지속 가능 문화콘텐츠 발굴 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 예술가가 만드는 금정구 대표 공연예술 	<ul style="list-style-type: none"> ○ A&T 프로젝트 개최(9월) ○ 장전생활문화센터 <청년 문화동아리 운영>(40회) ○ 청년예술가 문화전시공간 미술작품 전시(12작품) ○ <지역사회 문화활동 개발 및 협력 기반 구축 프로젝트> (3회) ○ 문화가 있는날 개최(4회) ○ <부산국제공연예술제> (9월) 	20%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 중심 청년문화예술 콘텐츠 개발 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 청년문화 개발 - 청년생활문화 활성화 지원 ○ 지역기반 주민주도 문화콘텐츠 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 각 동별 주민주도의 문화예술 프로그램 발굴 및 지원 - 민간문화시설 연계 프로그램 운영 ○ 예술가와 함께하는 문화콘텐츠 발굴 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 신진예술가 육성 사업 - 예술가가 만드는 금정구 대표 공연예술 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차세대 청년문화 개발 <AI청년예술제> 결과 ○ 장전생활문화센터 <청년문화 동아리> 프로그램 운영 ○ 청년예술가 문화전시공간 미술작품 전시 ○ <지역사회 문화활동 개발 및 협력 기반 구축 프로젝트> 운영 ○ <문화가있는날> 개최 ○ <금정예술가인큐베이팅> 운영 ○ <부산국제공연예술제> 개최 	60%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 중심 청년문화예술 콘텐츠 개발 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 청년문화 개발 - 청년생활문화 활성화 지원 ○ 지역기반 주민주도 문화콘텐츠 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 각 동별 주민주도의 문화예술 프로그램 발굴 및 지원 - 민간문화시설 연계 프로그램 운영 ○ 예술가와 함께하는 문화콘텐츠 발굴 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 신진예술가 육성 사업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차세대 청년문화 개발 <AI청년예술제> 결과 ○ 장전생활문화센터 <청년문화 동아리> 프로그램 운영 ○ 청년예술가 문화전시공간 미술작품 전시 ○ <지역사회 문화활동 개발 및 협력 기반 구축 프로젝트> 운영 ○ <문화가있는날> 개최 ○ <금정예술가인큐베이팅> 운영 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	957	234	185	269	119	150
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	17	4	5	4	4	-
	구 비	940	230	180	265	115	150
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당없음

2-3-3 금정산, 범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	문화관광과		-
			권세원(☎4083)	김태리(☎4082) 배혜린(☎4084)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 금정산, 범어사, 회동호 등을 중심으로 금정구의 특색있는 생태관광을 확대하여 지속가능한 관광 브랜드 구축
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,316백만원(국:533 시:228 구:555)
- 사업내용
 - ▷ 지역자원을 활용한 생태관광 프로그램 발굴·운영
 - ▷ 지역 주민 참여를 위한 프로그램 운영 및 협력체계 구축
 - ▷ 관광환경 개선을 통한 관광 인프라 조성

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회동호 자연자원 연계한 생태관광 프로그램 운영 ○ 금정산, 범어사 역사자원활용 생태테마 관광 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오륜신선학교 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생태탐방 32회 - 오륜신선학교·페스티벌 6회 ○ 회동호 가을빛 축제 3,500여명 ○ 국가유산 활용사업 <ul style="list-style-type: none"> - 금정산성 수호대 3개 프로그램 9회 - 대응 위대한 영웅을 찾아서! 3개 프로그램 5회 	25%
	○ 지역주민 참여 협력체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광해설사 해설(주말 상시, 수시), 역량 강화 2회 ○ 금정 공정관광아카데미 운영 	
	○ 관광환경개선으로 신규관광객 유입	○ 테마길 관광 안내지도 제작, 관광 안내판 개선	

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회동호 자연자원 연계한 생태 관광 발굴·운영 ○ 금정산, 사찰(범어사, 홍법사) 연계 생태관광프로그램 발굴·운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘금정에 오신다’* 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생태탐방 25회 - 생태관광(공연, 체험 등) 6회 ○ 국가유산활용 생태프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 금정산성 수호대 6회 (외국인, 교환학생, 다문화가정 대상 회차 포함) - 대웅 위대한 영웅을 찾아서 2회 ○ 체류형(템플스테이) 투어 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 몸쉽맘쉽! 스테이금정 2회 ○ ‘금정 휴(休) 페스티벌’ 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 관광 홍보로 신규관광객 유입 	75%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 관광·생태·문화유산 자원을 활용한 로컬관광 행사 운영 ○ 지역주민참여 협력체계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광해설사 해설(주말 상시, 수시), 역량 강화 2회 ○ 인근 음식점 할인쿠폰 참여 ○ 금정 공정관광아카데미 운영 	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광환경개선으로 신규관광객 유입 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광 안내판, 관광지도 등 개선 	
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회동호 자연자원 연계한 생태 관광 발굴·운영 ○ 금정산, 전통산사(범어사, 홍법사) 연계 생태관광 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회동호 기반 생태관광 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 생태탐방 15회, 웰니스치유 1회, 생태관광(공연, 체험 등) 2회 ○ 국가유산활용 생태프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 금정산성 수호대 3회 (외국인, 교환학생, 다문화가정 대상 회차 포함) - 대웅 위대한 영웅을 찾아서 1회 ○ 체류형(템플스테이) 관광투어 <ul style="list-style-type: none"> - 몸쉽맘쉽! 스테이금정 1회 ○ 금정의 다양한 관광자원을 연계한 관광행사 운영으로 신규관광객 유입 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 관광·생태·문화유산 자원을 활용한 로컬관광 행사 운영 ○ 지역주민참여 협력체계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광해설사 해설(주말 상시, 수시) ○ 인근 음식점 할인쿠폰 참여 ○ 금정 공정관광아카데미 운영 	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광환경개선으로 신규관광객 유입 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광 안내판, 관광지도 개선 	

* 금정 ‘오’룬대에서 ‘신’선과 함께 ‘다’같이 즐긴다.

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	1,316	364	314	318	182	138
	국 비	533	58	69	203	95	108
	시 비	228	113	51	32	32	-
	구 비	555	193	194	83	55	30
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 사업예산 확보를 위한 공모사업 참여 및 부산시·국가유산청 등 협조 요청
- 기후변화 대응한 기상 상황에 맞는 대체 프로그램 준비

2-3-4 다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	금정문화회관		-
			김유니(☎5663)	양지유(☎5661)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 다양한 공연 기획 및 제공으로 구민 문화적 욕구 충족
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 372백만원(시: 80 구: 292)
- 사업내용 :
 - ▷ 창의적 문화 예술 공연 기획을 통한 지역 특화 공연장 운영
 - ▷ 지역 예술단체와 협력으로 구민 중심의 맞춤형 공연 추진

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세대별 구민 맞춤형 공연 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 학생 대상 예술놀이 주간 운영 - 주부 대상 11시 브런치 콘서트 기획 - 중장년 대상 대중공연 유치 	공연횟수	25%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장르별 우수 공연 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 공모사업을 통한 장르 다변화 - 부산 예술가 발굴 공연 제작 - 부산을 대표하는 축제 기획 ○ 세대별 구민 맞춤형 공연 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 학생 대상 예술놀이 주간 운영 - 주부 대상 11시 브런치 콘서트 기획 - 중장년 대상 대중공연 유치 	공연횟수	75%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장르별 우수 공연 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 부산 예술가 발굴 공연 제작 - 부산을 대표하는 축제 기획 ○ 세대별 구민 맞춤형 공연 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 학생 대상 예술놀이 주간 운영 - 주부 대상 11시 브런치 콘서트 기획 	공연횟수	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	372	80	36	128	64	64
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	80	80		-	-	-
	구 비	292	-	36	128	64	64
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 공연자 출연료 보상을 위한 공연 예산 확보
 - ▷ 국·시비 예산 확보를 위한 공모사업 적극 참여
- 관련 예술단체와 연계, 구민 수요를 반영한 공연 개발

3. 모두가 행복한 건강도시

3-1 지역 의료기반확충

3-1-1 침례병원 정상화를 위한 행정 지원 보건행정과

3-2 인구변화에 맞는 촘촘한 복지

3-2-1 노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화 사회복지과

3-2-2 ‘IT기술+복지서비스’ 복지사각지대 발굴 강화 사회복지과

3-2-3 찾아가는 보건·복지서비스로 현장 중심 인프라 확대 사회복지과

3-2-4 1인가구(고독사예방) 특화 사업 사회복지과

3-2-5 신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대 평생교육과
(생활보장과)

3-3 건강한 생활을 위한 인프라 확충

3-3-1 생활체육 활동 지원 및 시설 확충 총무과

3-3-2 노후 국민체육센터 시설 개선 평생교육과

3-3-3 온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선 건설과
(총무과)

3-1-1 침례병원 정상화를 위한 행정 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	보건행정과		-
			서경희(☎5073)	서경희(☎5073)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 침례병원 정상화를 통한 공공 의료망 확충을 위해 적극적인 협력 및 행정지원
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 313백만원(구비)
- 사업내용 :
 - ▷ 침례병원 전자의무기록시스템 안전관리
 - ▷ 침례병원 진료기록부 발급 서비스 제공
 - ▷ 침례병원 정상화를 위한 협조체계 유지

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	○침례병원 전자의무기록시스템 안전관리 ○침례병원 진료기록부 발급 서비스 제공 ○침례병원 정상화를 위한 협조체계 유지	○시스템 정기 점검:12회 ○(발급건수/신청건수)*100:	25%
2025년	○침례병원 전자의무기록시스템 안전관리 ○침례병원 진료기록부 발급 서비스 제공 ○침례병원 정상화를 위한 협조체계 유지	○시스템 정기 점검:12회 ○(발급건수/신청건수)*100:	75%
2026년	○침례병원 전자의무기록시스템 안전관리 ○침례병원 진료기록부 발급 서비스 제공 ○침례병원 정상화를 위한 협조체계 유지	○시스템 정기 점검:6회 ○(발급건수/신청건수)*100 :	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	313	227	12	12	12	50
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	313	227	12	12	12	50
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 침례병원 보험자병원 설립 관련 보건복지부 사업추진 결정 지연
 - 24.12.20. 건강보험정책심의회 소위원회 안건 상정, 재논의 결정
 - 보건복지부(건강보험공단)과 부산광역시 간 재정 분담 협상 진행 중
- 관계기관과의 긴밀한 협조체계 유지 및 적극적인 행정 지원
- 침례병원 정상화에 대한 지속적인 사회적 공감대 형성

3-2-1 노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	사회복지과		-
			김충남(☎4343)	하은진(☎4342) 이성종(☎4346) 지상환(☎4341)	

□ 사업개요

- 추진목표
 - ▷ 노인여가시설 인프라 확대 및 경로당 불편사항 개선
 - ▷ 초고령 사회에 따른 노인세대 사회참여 활동 지원
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 58,079백만원(국:26,868 시:14,437 구:16,774)
- 사업내용
 - ▷ 경로당 건립 및 개보수공사 추진
 - ▷ HAHA센터 조성 및 프로그램 운영
 - ▷ 신규 노인일자리 발굴 및 경로당 활성화 프로그램 확대

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	○ 경로당 건립(신축, 리모델링) - 청룡동 범어경로당 준공 - 서2동 경로당 리모델링 준공 - 구서2동·금성동 경로당 건립 추진 ▷ 공사발주	○ 공사 준공 2개소 ○ 공사 발주 2개소	56%
	○ 경로당 개보수 - 2023년 수요조사 및 민원사항(41개소)	○ 개보수 41개소	
	○ HAHA센터 조성 공모	○ 공모 선정 1개소	
	○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 활성화 ○ 경로당 활성화 및 특화프로그램 운영 ○ 노년사회화 교육 운영	○ 참여자 3,995명 ○ 프로그램 23개소 ○ 교육운영 261건	

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	○ 경로당 건립(신축) - 구서2동·금성동·선두구동 준공	○ 공사 준공 3개소	80%
	○ 경로당 개보수 - 2024년 수요조사 및 민원사항(39개소)	○ 개보수 39개소	
	○ HAHAC센터 준공 및 운영	○ 공사 준공 1개소	
	○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 활성화	○ 참여자 4,000명	
	○ 경로당 활성화 및 특화프로그램 운영	○ 프로그램 23개소	
2026년	○ 노년사회화 교육 운영	○ 교육운영 270건	100%
	○ 경로당 개보수 - 2025년 수요조사 및 민원사항(30개소)	○ 개보수 30개소	
	○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 활성화	○ 참여자 4,000명	
	○ 경로당 활성화 및 특화프로그램 운영	○ 프로그램 23개소	
	○ 노년사회화 교육 운영	○ 교육운영 280건	

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	58,079	-	19,272	20,595	18,212	-
	국 비	26,868	-	8,956	8,956	8,956	-
	시 비	14,437	-	4,880	5,041	4,516	-
	구 비	16,774	-	5,436	6,598	4,740	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 경로당의 전반적인 노후 정도 심화로 개보수 대상 지속 발생
- 경로당 공사 시 주변 민원 발생 우려
 - ▷ 공사 전 사전 공지 및 협조를 통해 원활한 민원 대응
- 노인일자리사업 예산 한계로 공모사업 참여 등 추가 일자리 발굴

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	사회복지과		-
			우수진(☎4783)	박민수(☎4782)	
			김충남(☎4343)	김소영(☎4349) 이원이(☎4792) 김수지(☎4787)	

□ 사업개요

- 추진목표: 신속 정확한 복지위기가구 발굴·지원으로 촘촘한 사회안전망 강화
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 총사업비: 749백만원 (국: 375 시: 185 구: 179 기타:10)
- 사업내용
 - ▷ 디지털 플랫폼 기반 신속 정확한 복지위기가구 발굴 확대
 - 복지위기 알림 앱 가입 및 신고 홍보
 - 금·사·빠 (금정 사각지대 빠이빠이) 카카오톡 온라인 채널 운영 활성화
 - ▷ 정보통신기술(ICT)을 활용한 지역돌봄 보호체계 강화
 - 빅데이터 기반 1인 가구 돌봄서비스, 스마트키퍼 안부콜 문자 발송
 - 비대면 디지털 인프라 구축사업, 독거노인 장애인 응급안전안심서비스
 - 고독사 예방 디지털 케어 협력사업 신규 추진

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지 사각지대 발굴을 위한 디지털 플랫폼 운영 활성화 - 위기가구 알림앱 가입 확대 - 카카오톡 온라인 채널 금사빠 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지위기 알림 앱 가입자 300명 ○ 금사빠 채널 가입자1,500명 	20%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지 사각지대 발굴을 위한 디지털 플랫폼 운영 활성화 - 위기가구 알림앱 가입 확대 - 카카오톡 온라인 채널 금사빠 운영 ○ ICT 활용 돌봄 서비스 확대 추진 - 빅데이터 1인가구 돌봄사업, 안부콜 - 비대면 디지털 인프라 구축사업, 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 - 고독사 예방 디지털케어 협력사업(신규) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지위기 알림 앱 가입자 400명 ○ 금사빠 채널 가입자1,500명 ○ IT기술 연계 대상7,000명 	70%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지 사각지대 발굴을 위한 디지털 플랫폼 운영 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 위기가구 알림앱 가입 확대 - 카카오톡 온라인 채널 금사빠 운영 ○ ICT 활용 돌봄 서비스 확대 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 빅데이터 1인가구 돌봄사업, 안부콜 - 비대면 디지털 인프라 구축사업, 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 - 고독사 예방 디지털케어 협력사업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지위기 알림 앱 가입자 400명 ○ 금사빠 채널 가입자 1,500명 ○ IT기술 연계 대상 3,500명 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	749	-	231	279	239	-
	국 비	375	-	115	144	116	-
	시 비	185	-	59	66	60	-
	구 비	179	-	57	64	58	-
	기 타	10	-	-	5	5	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 빅데이터 1인가구 돌봄사업 및 신규사업 추진을 위한 예산 확보
 - ▷ 국·시비 예산 확보를 위한 공모사업 적극 참여
- 효율적인 디지털 플랫폼 활용을 위한 역량강화 프로그램 운영
 - ▷ 정보통신기술 관련 특화사업 담당인력 대상 참여

3-2-3

찾아가는 보건·복지 서비스로 현장 중심 인프라 확대

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	사회복지과		-
			우수진(☎4783)	박민수(☎4782)	

□ 사업개요

- 추진목표: 동 보건복지서비스 현장 인프라 강화
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 총사업비: 471백만원(국: 333 시: 69 구: 69)
- 사업내용
 - ▷ 동 복지기능 강화로 현장 중심 보건복지서비스 인프라 구축
 - 동 찾아가는 보건복지팀 단계별 인력 충원·배치
 - 동 찾아가는 보건복지서비스 기본계획 수립
 - 찾아가는 보건복지서비스 수행인력 역량강화를 위한 컨설팅 및 직무교육 실시
 - 동 찾아가는 보건복지서비스 이행실태 모니터링 및 성과평가
 - ▷ 주민 중심 찾아가는 보건복지서비스 추진체계 강화
 - 종합상담: 원스톱 종합상담 창구 설치 및 운영
 - 대상확대: (기존)복지대상자 + (추가)모든주민 대상 확대로 위기가구, 돌봄 필요 대상 적극 발굴
 - 복지+건강 기능 강화: 찾아가는 보건복지서비스 수행 및 건강관리, 의료자원 서비스 연계
 - 민관연계: 복지자원 연계 등을 통한 민관연계 강화

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 보건복지서비스 추진기반 강화 - 동 찾아가는 보건복지서비스 추진사항 모니터링 및 성과평가 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 자체평가(찾아가는 보건복지서비스) 실적 달성도 	10%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 복지기능 강화로 현장 중심의 보건복지서비스 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 동 찾아가는 보건복지팀 인력 충원배치 - 찾아가는 보건복지서비스 기본계획 수립 - 찾아가는 보건복지 수행인력 컨설팅 및 직무교육 실시 - 동 찾아가는 보건복지 서비스 이행 실태 모니터링 및 성과 평가 ○ 찾아가는 보건복지서비스 추진체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 종합상담, 대상확대, 복지+건강기능 강화, 민관연계 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 보건복지팀 인력 기준 미충족 동 추가 배치 ○ 컨설팅 및 직무교육 4회 ○ 동 자체평가(찾아가는 보건복지서비스) 실적 달성도 ○ 통합서비스연계 10,000건 ○ 원스톱종합상담 창구운영 14개소 ○ 돌봄·건강 서비스 대상자 200명 	70%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 복지기능 강화로 현장 중심의 보건복지서비스 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 동 찾아가는 보건복지팀 인력 충원배치 - 찾아가는 보건복지서비스 기본계획 수립 - 찾아가는 보건복지 수행인력 컨설팅 및 직무교육 실시 - 동 찾아가는 보건복지 서비스 이행 실태 모니터링 및 성과 평가 ○ 찾아가는 보건복지서비스 추진체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 종합상담, 대상확대, 복지+건강기능 강화, 민관연계 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 보건복지팀 인력 기준 미충족 동 추가 배치 ○ 컨설팅 및 직무교육 2회 ○ 동 자체평가(찾아가는 보건복지서비스) 실적 달성도 ○ 통합서비스연계 5,000건 ○ 원스톱종합상담 창구운영 14개소 ○ 돌봄·건강 서비스 대상자 200명 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	471	-	157	157	157	-
	국 비	333	-	111	111	111	-
	시 비	69	-	23	23	23	-
	구 비	69	-	23	23	23	-
	기 타						

□ 예상 문제점 및 대책

- 찾아가는 보건복지서비스 확대를 위한 동 보건복지팀 수행인력 충원
 - ▷ 관련 부서 적극적인 협조 필요

3-2-4 1인가구 (고독사예방) 특화 사업

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	사회복지과		-
			우수진(☎4783)	김수지(☎4787)	

□ 사업개요

- 추진목표: 1인가구의 사회적 고립 완화 및 고독사 예방·관리체계 구축
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 총사업비: 80백만원(국: 40 시: 24 구: 16)
- 사업내용: 고독사 예방 및 1인가구 욕구에 따른 맞춤형 프로그램 운영
 - ▷ 빅데이터 기술 및 인적안전망 통한 고독사 고위험군 집중 발굴
 - ▷ 고독사 위험군 생애주기별 밀착형 맞춤형 서비스 지원 및 사후관리

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빅데이터 기술 및 인적안전망 통한 고독사 위험군 집중발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 행복이음 시스템 활용 및 노인일자리 ‘함께 보듬이’ 인적망 연계 위기가구발굴 ○ 생애주기별 맞춤형 서비스 지원 및 사후관리 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 1인가구 ‘나만의 로드맵’ - 중장년층 고독사 위험군 ‘함께걷는길’, 자조모임 ‘솔로(Solo) 5060’ - 고독사 유품정리 지원사업 운영 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고독사 고중저 위험군 사업 참여자 수: 50명 ○ 고독사 공통지표 통한 성과측정 결과 위험도 감소자: 40명 ○ 1인가구 프로그램 운영횟수: 6회 이상 	30%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빅데이터 기술 및 인적안전망 통한 고독사 위험군 집중발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 행복이음 시스템 활용 및 노인일자리 ‘함께 보듬이’ 인적망 연계 위기가구발굴 ○ 생애주기별 맞춤형 서비스 지원 및 사후관리 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 1인가구 ‘나만의 로드맵’ - 중장년층 고독사 위험군 ‘함께걷는길’ - 고독사 유품정리 지원사업 운영 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고독사 고중저 위험군 사업 참여자 수: 50명 ○ 고독사 공통지표 통한 성과측정 결과 위험도 감소자: 40명 ○ 1인가구 프로그램 운영횟수: 6회 이상 	70%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빅데이터 기술 및 인적안전망 통한 고독사 위험군 집중발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 행복이음 시스템 활용 및 노인일자리 ‘함께 보듬이’ 인적망 연계 위기가구 발굴 ○ 생애주기별 맞춤 서비스 지원 및 사후관리 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 1인가구 ‘나만의 로드맵’ - 중장년층 고독사 위험군 ‘함께걷는길’ - 고독사 유품정리 지원사업 운영 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고독사 고중저 위험군 사업 참여자 수: 25명 ○ 고독사 공통지표 통한 성과측정 결과 위험도 감소자: 20명 ○ 1인가구 프로그램 운영횟수: 3회 이상 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	80	-	20	30	30	-
	국 비	40	-	10	15	15	-
	시 비	24	-	6	9	9	-
	구 비	16	-	4	6	6	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 고독사 예방 세부사업별 참여자 발굴 · 모집 어려움
 - ▷ 캠페인 활용 및 유관기관 협조 통한 대상자 발굴 및 홍보 강화
- 생애주기별 1인가구 특성에 따른 맞춤형 프로그램 마련
 - ▷ 청년, 중장년, 어르신, 사망자 등 유형별 지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	평생교육과		생활보장과
			강선화(☎4483)	심민지(☎4845) 정현하(☎5809)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 신중년, 장애인 등 주민 특성을 고려한 맞춤형 프로그램 제공
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 3,506백만원(국: 750 시: 700 구: 2,056)
- 사업내용
 - ▷ 사회변화 속 신중년의 사회적응 역량 강화를 위한 맞춤형 교육 프로그램 제공으로 인생2막, 신중년의 지속 가능한 성장 지원
 - 신중년의 역량 강화 프로그램 및 디지털 문해력 향상 프로그램 확대
 - ▷ 장애인평생학습도시 사업 추진으로 장애인과 공존할 수 있는 사회문화 활성화
 - 장애인과 비장애인 통합 프로그램 운영, 장애인 인식개선 교육 확대 등
 - ▷ 최종증 성인발달장애인을 위한 금정구발달장애인평생교육센터 운영으로 지역사회 장애인 평생돌봄 지원체계 마련
 - 개별육구 및 도전행동에 맞는 개인별 평생교육 및 통합적·맞춤형 서비스 제공

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	○ 신중년더채움학습관 프로그램 운영 - 금정·스마트 배움터 운영 - 신중년더채움학교 운영 - 신중년커뮤니티 지원	프로그램 70개 이상 운영	39%
	○ 장애인평생학습도시 사업 추진 - 장애인 특화 강좌 및 비장애인 통합 강좌 추진 - 장애인인식개선 교육 운영	프로그램 15개 이상 운영	
	○ 금정구발달장애인평생교육센터 운영 - (최)중증발달장애인평생교육 - 최종증발달장애인통합돌봄(주간개별1:1)	금정구발달장애인 평생교육센터 프로그램 10개 이상 운영	

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	○ 신중년더채움학습관 프로그램 운영 - 금정·스마트 배움터 운영 - 신중년더채움학교 운영 - 신중년커뮤니티 지원	프로그램 70개 이상 운영	78%
	○ 장애인평생학습도시 사업 추진 - 장애인 특화 강좌 및 비장애인 통합 강좌 추진 - 장애인인식개선 교육 운영	프로그램 15개 이상 운영	
	○ 금정구발달장애인평생교육센터 운영 - (최)중증발달장애인평생교육 - 최중증발달장애인통합돌봄(주간개별1:1)	금정구발달장애인 평생교육센터 프로그램 10개 이상 운영	
2026년	○ 신중년더채움학습관 프로그램 운영 - 금정·스마트 배움터 운영 - 신중년더채움학교 운영 - 신중년커뮤니티 지원	프로그램 35개 이상 운영	100%
	○ 장애인평생학습도시 사업 추진 - 장애인 특화 강좌 및 비장애인 통합 강좌 추진 - 장애인인식개선 교육 운영	프로그램 8개 이상 운영	
	○ 금정구발달장애인평생교육센터 운영 - (최)중증발달장애인평생교육 - 최중증발달장애인통합돌봄(주간개별1:1)	금정구발달장애인 평생교육센터 프로그램 10개 이상 운영	

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	3,506	-	1,255	1,100	574	577
	국 비	750	-	283	233	117	117
	시 비	700	-	233	233	117	117
	구 비	2,056	-	739	634	340	343
	기 타	-	-				

□ 예상 문제점 및 대책

○ 장애인 평생학습 활성화를 위한 예산 확보

▷ 교육부 「장애인 평생학습도시 운영지원 사업」 공모 추진(매년)

3-3-1

생활체육 활동 지원 및 시설 확충

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	총무과		-
			문영이(☎4132)	이소정(☎4122) 서규리(☎4127) 차호동(☎4124)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 구민 친화형 생활체육시설 기반 조성 확충 및 생활체육 프로그램 활성화 추진
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 3,150백만원(시:330 구:730 특:2,090)
- 사업내용
 - ▷ 구청장기 체육대회 개최(10개 종목) 지원 등 체육활동 지원
 - ▷ HAHA캠퍼스 체육시설 등 조성
 - ▷ 금정구 테니스장 개보수 사업
 - ▷ 오륜동 인조잔디구장 인조잔디 보수

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	○구청장기 체육대회(10개 종목) 등 지원 ○HAHA캠퍼스 체육시설 조성 - 실시설계 용역 - 공사 착공	○ 지원 횟수 ○ 공정률	20%
2025년	○구청장기 체육대회(10개 종목) 등 지원 ○HAHA캠퍼스 체육시설 조성 - 공사 준공 ○HAHA캠퍼스 클라이밍장 조성 - 실시설계 용역 - 공사 착공 및 준공 ○금정구 테니스장 개보수 사업 - 실시설계 용역 - 공사 착공 및 준공 ○오륜동 인조잔디구장 인조잔디 보수	○ 지원 횟수 ○ 공정률	80%
2026년	○구청장기 체육대회(10개 종목) 등 지원	○ 지원 횟수	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	3,150	-	1,710	1,220	-	220
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	2,420	-	1,490	930	-	-
	구 비	730	-	220	290	-	220
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당없음

3-3-2 노후 국민체육센터 시설 개선

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	평생교육과		-
			진혜영(☎4843)	노경준(☎4845)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 쾌적하고 안전한 시설조성과 지속 가능한 시설로 탈바꿈
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 2,632백만원(국: 855 구: 977 기타: 800(특))
- 사업내용
 - ▷ 수영장 시설물 개선사업: 수영장 천장내 철골구조물 보수, 공조덕트 교체
 - ▷ 노후 시설 개보수 사업: 수배전반 교체, 시스템에어컨 교체
 - ▷ 노후 시설 보수공사: 센터내 주요시설장비 보수
 - ▷ 승강기 교체 사업: 노후 승강기 1대 교체(장애인용)

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영장 시설물 개선 사업 설계용역 착수 ○ 노후 시설 개보수 사업 설계용역 착수 ○ 수영장 시설물 개선 사업 착공 ○ 수배전반 교체 착수 및 완료 ○ 시스템에어컨 교체 착수 및 완료 ○ 수영장 시설물 개선 사업 준공 	시설개선 3건	95%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 보수공사(연중) 	시설개선 1건	96%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강기 교체(7월) ○ 시설 보수공사(연중) 	시설개선 3건	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	2,632	-	2,500	22	20	90
	국 비	1,655	-	1,625	-	-	30
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	977	-	875	22	20	60
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 공모사업 미 선정시 사업추진에 따른 구비부담 증가
 - ▷ 공모사업 신청전 시설장비 안전진단 후 공모사업 신청하여 공모 선정 가능성은 높이고 구비부담은 완화하고자 함

3-3-3 온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	건설과		총무과
			진영옥(☎4683)	김원현(☎4685)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 온천천 내 유후부지를 활용하여 산책로 확장 및 정비하여 이용시민의 안전 및 편의 증대
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 3,760백만원(시: 500 특: 1,100 구: 480 기타: 1,680)
- 사업내용 : 온천장역~구서역 일원 산책로 정비 L≒2.8km
 - ▷ 온천천 저수호안 및 산책로 정비 L≒2.8km
 - ▷ 산책로 및 자전거도로 유지·관리 1식, 체육시설 유지·관리 1식

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계		L≒2.8km	100%
2023년	○ ‘온천천 저수호안 확대 정비사업’ 준공	○ 저수호안 및 산책로 정비 L≒0.2km	7%
2024년	○ ‘온천천 대부교 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 준공	○ 저수호안 및 산책로 정비 L≒0.5km	25%
2025년	○ ‘온천천 부산대역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 준공 ○ ‘온천천 장전역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 시행	○ 저수호안 및 산책로 정비 ≒0.9km	54%
2026년	○ ‘온천천 구서역, 온천장역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 시행 ○ 온천5호교 일원 저수호안 및 산책로 정비 ▷ 하천점용구간 건설본부 별도시행 예정	○ 저수호안 및 산책로 정비 L≒1.2km	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	3,760	1,140	860	340	640	780
	국 비	1,100	300	800	-	-	-
	시 비	500	500	-	-	-	-
	구 비	480	340	60	40	40	-
	기 타	1,680	-	-	300	600	780

□ 예상 문제점 및 대책

- 온천천 내 어울마당, 농구장 등을 활용한 다양한 문화행사 추진
 - ▷ 사전협의를 통한 행사 일정 및 공정 관리로 간섭 최소화 필요

4. 재난을 예방하는 안전도시

4-1 재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성

4-1-1	재난안전 대응체계 상시 운영	안전관리과
4-1-2	폭염, 한파 등 기후변화위기 사전대비 강화	안전관리과
4-1-3	도시기반시설의 재해예방기능 강화	건설과
4-1-4	온천천 홍수예방 사업 추진	건설과
4-1-5	대학가 주변 등 1인가구 범죄예방 환경 조성	도시재생과

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	안전관리과		-
			조임정(☎4643)	김인진(☎4645) 한우림(☎5732)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 현장 중심의 재난 대응체계 및 상시 재난 상황관리 확립
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,190백만원(국: 198 시: 32 구: 960)
 - ▷ 재난안전상황실 운영 : 314백만원(구: 314)
 - ▷ CCTV 관제시스템 고도화 : 876백만원(국: 198 시: 32 구: 646)
- 사업내용 : 24시간 상시 재난안전 대응체계 운영
 - ▷ 상황실 전담인력 확보를 통한 상시 재난안전상황실 운영
 - 운영체계 : 평일 주간 ▷ 안전관리과 직원
평일 야간, 주말·공휴일 ▷ 전담요원 1명(3명, 교대근무)
 - 운영내용 : 각종 재난정보의 수집·전파, 초동보고 등 신속한 상황관리
 - ▷ 「금정구 재난안전상황실 운영 규정」 개정 추진
 - 주요내용 : 상황실 책임성 강화, 상황실장 및 근무자의 임무, 상황근무자
후생복지 및 근무여건 개선에 관한 사항 등
 - ▷ 재난발생 대비 상황관리 능력 함양을 위한 훈련 및 교육 실시
 - 상황근무자 교육(상시) 및 재난대응 협업부서·유관기관 직무교육 실시(연 2회)
 - 재난안전통신망 단말기 확충(現 16대) 및 각종 교신훈련 실시
 - ▷ 스마트시티 통합플랫폼 연계 활용으로 신속한 상황관리 및 현장 대응력 확보
 - 스마트도시안전망 및 관제시스템 고도화를 통한 실시간 24시간 모니터링 강화
 - 각종 범죄 및 안전사고 예방을 위한 안전 취약지 방범용 CCTV 설치 확대 및
노후·저화질 CCTV 교체

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상황실 전담인력 확보를 통한 상시 재난안전상황실 운영 ○ 금정구 재난안전상황실 운영 규정 개정 ○ 방법용 CCTV 신설 및 교체 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상황실 전담인력 채용(3명), 상시 재난안전상황실 운영 ○ 상황실 운영규정 개정 ○ 신설 12개소, 교체 64개소 	75%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상시 재난안전상황실 운영 ○ 재난관리 담당자 역량 강화 ○ 방법용 CCTV 신설 및 교체 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상황실 전담인력 상시 운영 ○ 직무교육 실시(연 2회) ○ 신설 10개소, 교체 46개소 	90%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상시 재난안전상황실 운영 ○ 재난관리 담당자 역량 강화 ○ 방법용 CCTV 신설 및 교체 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상황실 전담인력 상시 운영 ○ 직무교육 실시(상반기 1회) ○ 신설 5개소, 교체 30개소 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	1,190	-	657	351	182	-
	국 비	198	-	198	-	-	-
	시 비	32	-	32	-	-	-
	구 비	960	-	427	351	182	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 전담요원(시간선택제임기제) 중 여러 사유로 중도 포기자 발생 우려
 - ▷ 일반직 또는 공무원 등 충원으로 업무 연속성 유지 방안 검토 필요
- 원활한 연차적 사업추진을 위한 CCTV 설치 관련 세부방침 수립 필요

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	안전관리과		-
			조임정(☎4643)	이지현(☎4646)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 폭염, 한파 등 체계적인 재난대응체제로 인명피해 제로화
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 503백만원(시: 244 구: 259)
- 사업내용 : 기상변화위기에 선제적대응으로 인명피해 제로화

▷ 기후변화위기 대비 선제적 상황관리

- 폭염 상황관리 T/F팀 운영 및 온열(한랭)질환 감시체계 운영
- CCTV 통합관제센터 연계 24시간 겨울철 자연재난(대설·결빙) 상황 모니터링 및 관리

▷ 폭염 및 한파저감시설 설치 등 인프라 구축

- 신규사업: 무료 양산대여소 16개소 운영 및 버스승강장 온열의자 설치
- 쿨링포그 시스템, 스마트그늘막 및 스마트그늘막 전용의자 추가 설치 및 따썬터 12개소 운영

▷ 취약계층(독거노인, 건강취약계층 등) 보호대책 추진

- 무더위쉼터 65개소(실내57/실외8) 및 한파쉼터 57개소 운영
- 폭염(한파) 응급대피소 1개소 24시간 운영 ※ 폭염(한파) 특보 시
- 취약계층 200세대 폭염대응물품(선풍기, 온열질환 예방 키트 등) 지원
- 취약계층 200세대 한파대응물품(전기장판, 이불 등) 지원

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폭염 저감시설 설치 ○ 한파 저감시설 설치 ○ 폭염(한파)취약계층 물품 지원 ○ 폭염(한파)응급대피소 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트그늘막 1개소, 쿨링포그 2개소, 그늘막 의자8개소 설치 ○ 따스터 12개소 설치 ○ 취약계층 물품 200세대 지원 ○ 폭염(한파)응급대피소 1개소 운영 	70%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폭염 저감시설 설치 ○ 무료양산대여소 운영 ○ 한파 저감시설 설치 ○ 폭염(한파)취약계층 물품 지원 ○ 폭염(한파)응급대피소 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쿨링포그2개소, 그늘막 의자10개소 설치 ○ 무료양산대여소 16개소 운영 ○ 온열의자2개소, 따스터 12개소 설치 ○ 취약계층 물품 200세대 지원 ○ 폭염(한파)응급대피소 1개소 운영 	80%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폭염 저감시설 설치 ○ 한파 저감시설 설치 ○ 한파 응급대피소 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트그늘막 1개소, 그늘막 의자 10개소 ○ 따스터 12개소 운영 ○ 한파 응급대피소 1개소 운영 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	503	-	217	266	20	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	244	-	122	122	-	-
	구 비	259	-	95	144	20	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 구 재난관리기금 등을 활용하여 적극 추진

4-1-3 도시기반시설의 재해예방기능 강화

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	건설과		-
			조현호(☎4693)	김창배(☎4692)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 관내 도로 주요시설물 정기안전점검으로 재해 위험요소 사전 점검 및 도로 시설물 파손, 지반침하 등 재해 발생 우려지에 대한 신속한 정비로 안전한 도시환경 조성
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 2,515백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 주요 시설물 정기안전점검 1식
 - ▷ 관내 도로 등 긴급 소파보수 1식
 - ▷ 싱크홀 발생지역 위해요인 정비 1식

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 24년 주요시설물 정기안전점검 시행 ○ 24년 관내 도로 등 긴급소파보수 및 싱크홀 위해요인 정비공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요시설물 53개소 안전점검 ○ 도로 소파보수 및 지반침하 정비 400건 	47%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 25년 주요시설물 정기안전점검 시행 ○ 25년 관내 도로 등 긴급소파보수 및 싱크홀 위해요인 정비공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요시설물 53개소 안전점검 ○ 도로 소파보수 및 지반침하 정비 400건 	83%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 26년 주요시설물 정기안전점검 시행 ○ 26년 관내 도로 등 긴급소파보수 및 싱크홀 위해요인 정비공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요시설물 53개소 안전점검 ○ 도로 소파보수 및 지반침하 정비 200건 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	2,515	-	1,190	900	425	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	2,515	-	1,190	900	425	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 안전한 도시환경 구현을 위한 사업예산 확보 필요
 - ▷ 구민 안전과 직결되는 사업임을 감안 지속적인 예산 확보 노력

4-1-4 온천천 홍수예방 사업 추진

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	건설과		-
			진영옥(☎4683)	손진호(☎4686)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 온천천 홍수방어 능력이 부족한 구간에 대하여 선제적으로 홍수방어벽과 홍수방재게이트를 설치하여 홍수 시 하천수 월류로부터 주변 재산·인명 피해방지
- 사업기간 : 2011. ~ 2026.
- 총사업비 : 4,821백만원(국: 640 시: 640 특교세 1,500 특교금 300 구: 1,741)
- 사업내용
 - ▷ 온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비 L=1,864m(민간)
 - ▷ 온천천 홍수방재게이트 설치 N=13ea
 - ▷ 온천천 복개구조물 내부 준설 L=740m

□ 연도별 세부추진계획

연도별 계	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘장전역 2번출구 일원 홍수방어벽 정비사업’ 준공(L=22m) ○ ‘구서역 일원 홍수방어벽 정비사업’ 준공(L=401m) ○ ‘온천천 금남교 일원 홍수방어벽 정비사업’ 준공(L=202m) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍수방어벽 L=625m ○ 방재게이트 3개소 	95%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온천천 홍수방재게이트 전동화 정비사업 준공 N=6EA ○ 온천천 복개구조물 내부 준설 L=740m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍수방재게이트 전동화 정비 6개소 ○ 복개구조물 준설 L=740m 	98%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘뉴타운교 일원 홍수방어벽’ 시행예정 L=116m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍수방어벽 L=116m 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026. 6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	4,821	3,721	1,100	-	-	-
	국 비	2,140	1,840	300	-	-	-
	시 비	940	640	300	-	-	-
	구 비	1,741	1,241	500	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 남산1재건축 및 두실지역주택조합, 주거지 경계 등 일부 사유지 담장이
홍수방어벽 역할을 하는 구간이 있음
 - ▷ 사전 협의 시 하천기본계획에 따라 홍수방어벽 및 홍수방재게이트 설치
 - ▷ 뉴타운교 일원은 서·금사재정비촉진A구역에서 정비토록 협의완료
- 우기철 온천천 복개구조물 내부 하천수 증가로 작업이 불가함
 - ▷ 우기철 전·후 전기 시 조속한 사업 추진

4-1-5 대학가 주변 등 1인 가구 범죄예방 환경 조성

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	미착수	신규	도시재생과		-
			오호진(☎5473)	권영찬(☎5471)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 누구나 어디든 언제나 안전한 금정구
- 사업기간 : 2025. ~ 2026.
- 총사업비 : 400백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 대동대학교 인근 1인 가구 범죄예방 환경 조성 (2025년)
 - ▷ 가톨릭대학교 인근 1인 가구 범죄예방 환경 조성 (2026년)
 - 1인가구 범죄예방 시설물 설치
 - : 특화형가스배관커버, 필로티 하부 반사경, 필로티 하부 LED조명/디밍조명, 안전 방범창, 현관문 미러시트 등
 - 골목길 범죄예방 시설물 설치
 - : CCTV, 보안등 교체 및 신설, 고보조명, 안심보행길 조성, 안심골목 사인물 등

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계	대학가 주변 등 1인 가구 범죄예방 환경 조성		100%
2025년	○ 대동대학교 인근 1인 가구 범죄 예방 환경 조성 : 1인 가구 범죄예방 시설물 설치 : 골목길 범죄예방 시설물 설치	○ 실시설계용역 완료 ○ 공사 공정률	67%
2026년	○ 가톨릭대학교 인근 1인 가구 범죄 예방 환경 조성 : 1인 가구 범죄예방 시설물 설치 : 골목길 범죄예방 시설물 설치	○ 실시설계용역 완료	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	400	-	-	200	35	165
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	400	-	-	200	35	165
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당없음

5. 구민과 함께하는 소통도시

5-1 주민이 참여할 수 있는 소통 채널 다양화

5-1-1	소통으로 구현하는 열린 행정	총무과
5-1-2	주민과 함께하는 주민참여예산 활성화	기획감사실
5-1-3	투명한 행정정보 공개	민원여권과
5-1-4	금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴	일자리경제과
5-1-5	어린이·청소년의회 운영 활성화	가족정책과

5-1-1 소통으로 구현하는 열린 행정

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	총무과		-
			이윤진(☎4113)	정은미(☎4114)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 대·내외 소통으로 「금정발전, 구민행복」을 위한 실행력 확보
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 42백만원(구비)
- 사업내용 : 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 소통 통로 확대
 - ▷ 온·오프라인 플랫폼을 통해 언제, 어디서나 열려 있는 직접 소통
 - ▷ 구민의 정책 참여 기회를 보장하고 협업 강화를 위한 현장 소통
 - ▷ 참신한 발상을 자유롭게 공유하는 조직문화를 위한 직원 소통

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 홈페이지 내 온라인 소통 창구 「열린 구청장실」 개설 ○ 「민원 소통 Day」 홍보 및 시범 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「열린 구청장실」 시스템 구축 1회 	10%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구민과의 직접 소통 <ul style="list-style-type: none"> - 「민원 소통 Day」 운영(매월 1, 3주) - 취임 1주년 「소통 콘서트」 개최 ○ 찾아가는 현장 소통 <ul style="list-style-type: none"> - 연초: 2025년 주민과의 대화 - 수시: 「현장 소통실」 운영 ○ 조직 내부 직원 소통 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기: 저연차 직원 「소통 워크숍」 - 하반기: 중간 관리자 소통의 날 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원 소통 Day 20회 ○ 소통 콘서트 1회 ○ 주민과의 대화 16회 ○ 현장 소통실 운영 3회 ○ 직원 소통 워크숍 2회 	70%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구민과의 직접 소통 <ul style="list-style-type: none"> - 「민원 소통 Day」 운영(매월 1, 3주) ○ 찾아가는 현장 소통 <ul style="list-style-type: none"> - 연초: 2026년 주민과의 대화 - 수시: 「현장 소통실」 운영 ○ 조직 내부 직원 소통 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기: 저연차 직원 「소통 워크숍」 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원 소통 Day 6회 ○ 주민과의 대화 16회 ○ 현장 소통실 운영 1회 ○ 직원 소통 워크숍 1회 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	42	-	2	22	18	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비		-	-	-	-	-
	구 비	42	-	2	22	18	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 협조사항 ▷ 전부서

- 「민원 소통 Day」 추진 홍보
- 소통 대상자 민원 요지에 대한 검토, 자료작성, 결과 처리
- 주민 건의(정책 제안) 사항 처리

5-1-2

주민과 함께하는 주민참여예산 활성화

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	기획감사실		-
			이현경(☎4023)	김은지(☎4025)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 예산과정 전반에 주민참여 기회를 확대하고 폭넓은 주민의견을 수렴하여 주민이 공감하고 소통하는 주민참여예산제 운영 활성화
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 66.6백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 예산과정 전반에 주민참여 확대로 다양한 의견을 예산에 반영
 - ▷ 주민참여예산 홍보활동 및 현장모니터링 강화
- ※ 주민참여예산위원회 현황 : 총 49명(민간위원 49명)
 - 2024년 위원회 운영실적 : 총 7회(분과위원회 6, 총회 1)
 - 현장모니터링 : 1회(2024. 9. 11.)

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 25년 예산편성을 위한 주민제안사업 공모 ○ 주민참여예산제 홍보강화 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 구 홈페이지, SNS 홍보 동영상제작, 홍보부스 운영 ○ 예산학교 운영 및 현장모니터링 실시 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 예산위원 및 주민 청소년 대상 예산학교 운영 ○ 주민제안사업 우선순위 선정 및 심의 ○ 예산 반영 결과 홈페이지 공개 	주민제안사업 예산 반영도	20%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여예산제 운영 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 한눈으로 보는 주민e참여 운영 ▷ 예산학교 운영 다각화(청소년, 청년 등) ▷ 동 지역회의 확대 ▷ 예산반영 최종사업 선정 구민참여 확대 ○ 주민참여예산위원 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 예산교육 의무화, 홍보활동 참여 ○ 주민참여예산 현장모니터링 강화 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 예산반영 후 추진상황과 반영전 현장확인 강화 	주민제안사업 예산 반영도	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여예산제 운영 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 한눈으로 보는 주민e참여 운영 ○ 예산위원과 함께하는 홍보활동 확대 	홍보활동 실적	-

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	66.6	-	18	24.3	24.3	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	66.6	-	18	24.3	24.3	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당없음

5-1-3 투명한 행정정보 공개

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	민원여권과		-
			변석준(☎4283)	이상휘(☎4282)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 행정정보의 적극적 공개로 국민의 알권리 충족 및 투명 행정 구현
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 3백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 신속하고 투명한 정보공개 청구 처리
 - ▷ 정보공개 처리의 적정성 강화
 - ▷ 사전정보공표 운영 내실화
 - ▷ 원문공개율 향상을 위한 추진실적 점검

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보공개 처리기한 단축 권고(10일→7일) ○ 정보공개 역량 강화 직무교육 시행 ○ 사전정보공표 운영 현행화(분기별) ○ 원문공개 추진 실적 점검(매월) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보공개처리건수대비 80% ○ 직무교육 연 500명 ○ 분기별 1회 현행화 ○ 매월 1회 점검 	15%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보공개 처리기한 단축 권고(10일→7일) ○ 정보공개 역량 강화 직무교육 시행 ○ 사전정보공표 운영 현행화(분기별) ○ 원문공개 추진 실적 점검(매월) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보공개처리건수대비 82% ○ 직무교육 연 550명 ○ 분기별 1회 현행화 ○ 매월 1회 점검 	75%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보공개 처리기한 단축 권고(10일→7일) ○ 정보공개 역량 강화 직무교육 시행 ○ 사전정보공표 운영 현행화(분기별) ○ 원문공개 추진 실적 점검(매월) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보공개처리건수대비 82% ○ 직무교육 연 600명 ○ 분기별 1회 현행화 ○ 매월 1회 점검 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	3	-	-	1	1	1
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	3	-	-	1	1	1
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 담당자 및 부서(장)의 정보(원문)공개에 대한 적극적 관심 필요

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	계속	일자리경제과		-
			신현아(☎4873)	권민주(☎4875)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 청년의 정책 참여 확대 및 청년이 체감하는 청년정책 추진
- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2026.
- 총사업비 : 96백만원(구비)
- 사업내용
 - ▷ 청년 정책네트워크 구성 및 청년 거버넌스 확대
 - ▷ 청년 PPC(Policy Plan Competition)를 통한 정책 아이디어 발굴
 - ▷ 청년정책 제안, 청년문제 발굴 등 청년 정책 참여 프로젝트

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년정책네트워크 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 청년정책 제안, 의견제시 - 역량강화 교육(청년 아카데미) ○ 청년 의제 연구 프로젝트 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 정기·수시 분과회의 개최 - 정책제안회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책제안 건수 ○ 분과회의 횟수 ○ 정책제안회 개최 	50%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년정책네트워크 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 청년정책 제안, 청년문제 발굴 - 역량강화 교육(청년 아카데미 등) ○ 청년 의제 연구 프로젝트 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 정기·수시 분과회의 개최 - 청년 PPC(Policy Plan Competition) 및 정책제안회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책제안 건수 ○ 분과회의 횟수 ○ 정책제안회 개최 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년정책네트워크 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 청년정책 제안, 청년문제 발굴 - 역량강화 교육(청년 아카데미 등) ○ 청년 의제 연구 프로젝트 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 정기·수시 분과회의 개최 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책제안 건수 ○ 분과회의 횟수 	-

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	96	24	24	24	24	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	96	24	24	24	24	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 청년의 직접 정책 참여를 통한 정책 기획·추진을 위한 지원 필요
 - ▷ 퍼실리테이터·정책자문 지원 및 소통채널 운영

5-1-5 어린이·청소년의회 운영 활성화

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	가족정책과		-
			김민경(☎4493)	오미숙(☎4495)	

□ 사업개요

- 추진목표: 어린이·청소년의 구정 참여 활성화로 자치권 확대
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 총사업비: 36.3백만원(구비)
- 사업내용: 모의의회 활동을 통한 지방의회 역할과 기능 체험
 - ▷ 어린이·청소년의회 활동을 통해 안전 발굴 및 구정 반영
 - ▷ 위촉식 및 상임위원회 활동, 구의회 견학, 본회의 개최

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이·청소년의원 모집 및 구성 ○ 위촉식, 워크숍, 본회의 개최 ○ 안전 홍보, 수료식 개최 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부 활동: 6회 (위촉식, 상임위원회, 본회의, 수료식 등) 	20%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이·청소년의원 모집 및 구성 ○ 위촉식, 워크숍, 본회의 개최 ○ 안전 홍보, 수료식 개최 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부 활동: 6회 (위촉식, 상임위원회, 본회의, 수료식 등) 	80%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이·청소년의회 모집 및 구성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보 및 모집 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용			기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	36.3	-	12.1	12.1	6.05	6.05
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	36.3	-	12.1	12.1	6.05	6.05
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 토론회 시 검토사항

- 법무부에서 운영하는 솔로몬파크 체험 등 운영
 - ▷ 어린이·청소년 의회는 모의 지방의회 등 입법 분야 체험이 주된 활동으로 사법체계 체험으로 구성된 솔로몬파크 체험과 직접적 관련성은 없으나, 워크숍 시 입법 관련 교육 및 관련 시설 체험·견학 등 검토

— MEMO —

