

구청장 공약사항 관리카드

(2021. 12. 31. 現在)

공약제목	동 주민센터 및 통 규모의 적정화		관리번호	1-1-2	
주관부서	총무과	팀 장	행정6급 서경빈(☎4113)	관련부서	-
		담당자	행정6급 김보람(☎4112)		
사업기간	2018 ~ 2021 [임기 내 완료]		소요예산	비예산	
추진상황	(완료·추진중·미착수)		진 도	100% (=실적/추진과제)	
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 및 통 규모의 적정화를 통한 행정관리비용 절감 ○ 사회적 변화를 반영한 행정구역 조정으로 행정수요에 탄력적 대응 				
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 규모의 적정화를 위한 행정구역 조정 ○ 변화된 행정여건, 지역특성에 부합하는 통·반 운영 기준 마련 				
<p>1. 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 동 규모의 적정화를 위한 현황조사 및 그 결과에 따른 통폐합 - 통반 개편을 위한 실태조사 및 개편 작업 실시 <p>2. 투자계획(비예산)</p> <p>3. 추진실적</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>장전2·3동 행정구역 통합</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동주민센터 및 통 규모의 적정화 추진 기본계획 수립 ○ 동 통폐합 대상지 적정성 검토 ○ 행정구역 조정 대상지역 주민공청회 개최 : 2019. 3. ~ 4. ▷ 9회 ○ 장전2·3동 행정구역 조정(통합) 추진계획 수립 : 2019. 5. ○ 관련 조례개정안 입법예고 : 2019. 6. 5. ~ 6. 25.(20일간) ○ 금정구의회 조례개정안 원안가결 : 2019. 7. 26. <ul style="list-style-type: none"> - 부산광역시 금정구 행정운영동의 설치 및 동장 정수 조례 외 1건 					

- 장전2·3동 행정구역 조정(통합) 세부 추진계획 수립 : 2019. 8. 28.
- 주민 의견수렴 간담회(장전3동) 개최 : 2019. 9. 3.
- 동 통합관련 주민협의체 회의 개최 : 2019. 9. 9.
- 주민 제안사업 부서 검토 및 검토결과 주민 안내 : 2019. 10. ~ 11.
- 자생단체 통합 운영을 위한 사전 교류 : 2019. 10.
 - 단체별 수시 간담회 실시, 단체 임원진 및 명단 정비
- 행정구역 조정 주민 홍보 : 2019. 11.
 - 현수막 게시, 홍보 안내문 세대별 배부
- 통·반 개편 및 각종 공부, 주민자치 프로그램 정비 : 2019. 12.
- 각종 물품, 관리대장 등 인수인계, 사무환경 정비 : 2019. 12.
- 장전2동 통합동사 개소 : 2020. 1. 1.

부곡1·4동 행정구역 통합

- 금정구의회 지역구(부곡1·4동) 의원 간담회 : 2020. 5. 21.
- 부곡4동 주민자치위원, 주요단체장 회의 : 2020. 6. 9.
- 구의회 의견수렴(기획총무·복지도시위원회) : 2020. 6. 11.
- 주민(단체원) 의견수렴 : 2020. 6. ~ 7.
- 부곡1·4동 행정구역 통합 추진계획 수립 : 2020. 9. 17.
- 부곡1·4동 주민공청회 개최 : 2020. 8. ~ 9. ▷ 6회
- 부곡1·4동 행정구역 통합 세부 추진계획 수립 : 2020. 9. 14.
- 주민(단체원) 의견수렴 간담회(부곡4동) : 2020. 9. ~ 11.
- 관련 조례개정안 입법예고 : 2020. 9. 15. ~ 10. 4.(20일간)
- 금정구의회 조례개정안 상정 보류 : 2020. 10.
- 금정구의회(기획총무위원회) 조례개정안 부결 : 2020. 11.

통·반 운영기준 정비

- 통 규모 적정화를 위한 통·반 확정기준 정비
 - ▷ 「부산광역시 금정구 통·반 설치 조례」 개정(제3조 확정기준)
 - 통 : 주택은 200세대, 아파트 포함 지역은 400세대 이상
 - 반 : 30세대 이상
 - ※ 조례 시행 이후 개편되는 통·반부터 적용

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사향)

- 동 규모 적정화에 대한 주민들의 공감대 형성 및 통합으로 인한 행정적 불편 해소 방안에 대한 구체적인 해결책 제시 등 사전 안내 필요

5. 향후계획

- 지역여건, 획정기준을 적용하여 통 관할구역 적정화 지속 추진

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

- 주민공청회 개최(2019년)



3.13.(수) 19:30, 벽산블루밍아파트



3.20.(수) 19:00, 금정산SK브room아파트



4.15.(월) 15:00, 소정교회

- 주민공청회 개최(2020년)



8.4.(화) 19:00, 부곡4동 행정복지센터



8.13.(목) 19:00, 부곡뉴그린아파트



9. 8.(화) 16:00, 부곡1동 행정복지센터