

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 6. 30. 現在)

공약제목	지역 상권 경쟁력 강화				관리번호	2-2-2
주관부서	경제산업과	담 당	행정6급	임연숙 (☎4473)	협조부서	
		담당자	행정6급	이태경 (☎4472)		
사업기간	2024 ~ 2026 【임기 내 완료】		소요예산	8,470백만원 (국 4,350 시 1,965 구 2,085 민간 70)		
추진상황	추진중		진 도	60%		
공약목표	○ 상권공동체 역량 강화 및 지역 상권 재도약 지원					
추진과제	○ 2026년 상권활성화사업 추진					
	○ 2025년 지역상권활력지원사업 추진					
	○ 골목형상점가 활성화지원사업 추진					
	○ 부산대상권 활력 회복 프로젝트 추진					

1. 추진개요

- 2026 상권활성화 공모사업
 - ▷ 위치·규모: 금정로 68번길 일원(자율상권구역), 면적 약 23,000㎡
 - ▷ 기간·내용: 2026년~2030년(5년), 부산대상권의 하이브타운 조성
- 2025 지역상권활력지원사업 공모사업
 - ▷ 위치·규모: 금정로 60번길 일원, 면적 약 11,800㎡
 - ▷ 기간·내용: 2025년~2026년(2년), 민간 상권기획자 주도의 1호점 거리 조성
- 골목 상권 공동체 주도로 상권활성화 사업 발굴 및 실행
 - ▷ 사 업 비: 60백만원(구비)
 - ▷ 지원대상: 지정된 골목형상점가 2개소
 - ▷ 지원내용: 골목형상점가 활성화를 위한 맞춤형 사업 지원
- 부산대학로 젊음의 거리 일원 상권 활력 회복 프로젝트 추진
 - ▷ 사 업 비: 150백만원(지방소멸대응기금)
 - ▷ 내 용: 상권특화 공동브랜딩, 부산대 일원 빗축제 거리 등

2. 투자계획(예산/비에산)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	8,470	-	-	2,265	2,795	3,410
	국비	4,350	-	-	1,177.5	1,467.5	1,705
	시비	1,965	-	-	496.25	616.25	852.5
	구비	2,085	-	-	556.25	676.25	852.5
	기타	70	-	-	35	35	-
투입 예산	총계	0	-	-	-	-	-
	국비	0	-	-	-	-	-
	시비	0	-	-	-	-	-
	구비	0	-	-	-	-	-
	기타	0	-	-	-	-	-

3. 추진실적

○ 2026 상권활성화 공모사업

- ▷ 2025. 2.: 금정구 상권활성화 종합계획 수립 용역 최종 보고회
- ▷ 2025. 3.: 2026년 상권활성화 공모사업 신청
- ▷ 2025. 4.: 2026년 상권활성화 공모사업 발표 평가 및 현장평가
- ▷ 2025. 4.: **2026년 상권활성화 공모사업 선정(5년간 60억 확보)**
- ▷ 2025. 5.: 상권활성화 우수지역 벤치마킹(서울 별빛신사리 등 3개소)

○ 2025 지역상권활력지원사업 공모사업

- ▷ 2025. 4.: 2025 지역상권활력지원사업 공모 신청
- ▷ 2025. 6.: **2025 지역상권활력지원사업 공모 선정(2년간 20억 확보)**

○ 골목 상권 공동체 주도로 상권활성화 사업 발굴 및 실행

- ▷ 2025. 2.: 골목형상점가 조례개정 및 지정신청 공고
- ▷ 2025. 3.: 골목형상점가 지정 신청서 접수 및 심의위원 모집 공고
- ▷ 2025. 4.: 골목형상점가 심의위원회를 통한 2개소 골목형상점가 지정
- ▷ 2025. 6.: 골목형상점가활성화지원사업 공모
심의위원회 개최(2개소, 각 3천만원 지원 결정)

○ 부산대학교 젊음의 거리 일원 상권 활력 회복 프로젝트 추진

- ▷ 2025. 5.: 빚거리 축제 관련 업체 미팅
- ▷ 2025. 6.: 현장 확인 및 상인, 임대인 사업 참여 협의 추진

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 지역상권활성화 사업 추진을 위해서 건물주 및 지역상인의 주체적인 참여 필요
 - ▷ 민·관 협력체계 구축 및 민간 주도 사업 추진 유도
- 2026년 상권활성화사업과 2025년 지역상권 활력지원사업이 공모 선정, 추진에 따른 업무의 증가로 담당자 1명이 사업을 추진하기에는 힘겨운 상황임
 - ▷ 사업 확장에 비례한 인력 증원 필요

5. 향후계획

- 2025. 6. : 골목형상점가 활성화지원사업비 교부 등 사업 추진
- 2025. 7.~: 상권활성화사업 5개년 계획 수립 및 중기부 협의, 상권관리기구 조직 준비
2025년 지역상권활력지원사업 사전 컨설팅
빚거리 축제 기본계획 수립
- 2025. 8.~: 2025년 지역상권활력지원사업 추진
빚거리 축제 업체 선정 등 사업 추진
부산대 상권 공동브랜딩 실시
- 2025. 12.: 상권관리기구 조직
- 2026. 1.~: 상권활성화사업 추진

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

- 해당사항 없음