

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 6. 30. 現在)

공약제목	침례병원 정상화를 위한 행정 지원				관리번호	3-1-1
주관부서	보건행정과	팀 장	보건6급 서경희 (☎5073)		협조부서	
		담당자	보건6급 서경희 (☎5073)			
사업기간	2024 ~ 2026 【임기 내 완료】		소요예산	36백만원(구 100%)		
추진상황	추진중		진 도	50% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 침례병원 정상화를 통한 공공 의료망 확충을 위해 적극적인 협력 및 행정지원					
추진과제	○ 침례병원 전자의무기록시스템 안전관리 ○ 침례병원 진료기록부 발급 서비스 제공 ○ 침례병원 정상화를 위한 협조체계 유지					

1. 추진개요

- 사업목적: 조속한 침례병원 정상화로 관내 종합병원을 확보하여 의료공백을 해소하고 신속한 의료공급체계가 구축되도록 적극적인 협력과 행정지원
- 사업기간: 2024년~2026년
- 사업내용
 - 침례병원 의무기록의 안전한 관리 및 발급서비스 제공으로 주민불편 최소화
 - 침례병원 정상화를 위한 유관기관 협조체계 유지
- 사업예산: 36백만원(구비 100%)

- 침례병원 개요 -

- 위 치: 부산광역시 금정구 금단로 200(남산동)
- 규 모: 부지 48,445㎡, 연면적 59,545㎡(6개동), 지하2층~지상12층
- 주요시설: 응급의료센터, 심뇌혈관질환센터, 감염병질환센터, 모자보건센터 등
- 그간경과: (개설허가)1999.11.23. (파산.휴업)2017.2.22.~2021.7.26.▷4년5개월 (폐업)2021.7.27.
- 공사비 및 경영수지 재정부담(25.4월 국민건강보험 산출)
 - 공사비 등: 총3,954억원(건축비 2,911, 장비비 등 544, 부지비 499)

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	313	227	12	12	12	50
	구비	313	227	12	12	12	50
투입 예산	총계	239	227	6	6	-	-
	구비	239	227	6	6	-	-

3. 추진실적(25.1.1.~25.6.30.)

○ 침례병원 정상화를 위한 행정적 지원

- ▷ 침례병원 전자의무기록시스템 안전관리 실시
 - 2025년 전산시스템 유지관리비 예산편성(12백만원, 구비100%)
: 전산자료 유지관리(5,300천원), 시스템장애 긴급복구비(6,700천원)
 - 시스템 유지관리·보수 계약 : (주)투썸데이터, 5,280천원
 - 시스템 정기점검 실시: 6회(소프트웨어 6회, 하드웨어 2회)
- ▷ 진료기록부 발급 서비스 제공: 100%(발급29건/신청29건)

○ 부산시 보험자병원 설립 관련 진행사항

- ▷ 2022.5.9. 대통령인수위원회 부산 정책과제 발표(침례병원 공공병원화)
- ▷ 2022.5.30. (부산시)침례병원 소유권 이전 완료(취득금액 499억원)
- ▷ 부산시-보건복지부 공공병원 부산 유치 관련 간담회 추진: 5회
- ▷ 2023. 6. 국회대정부 질의 시 백종헌 국회의원이 총리, 복지부장관 질의
- ▷ 2023. 9. 보건복지부제2차관-행정부시장 간담회 개최
 - 복지부 건강보험정책심의회 ‘침례병원 보험자병원 전환안건’ 상정요청
- ▷ 2023.12.28. 보건복지부 건강보험정책심의회 12월 보고안건 상정
 - 병원운영 시 적자대책 등 자료보완 후 추후 논의 결정(23.1월 소규모 심의회)
- ▷ 2024. 2. ~ 12. 보건의료재난위기 상황으로 건심의 논의 잠정 중단
- ▷ 2024.12월, 2025.1월 건강보험정책심의위원회 소위원회 안건 상정
 - 신중한 접근필요 의견 다수, 부산시-복지부간 재정분담 협상 진행
- ▷ 2025.1.23. 제9기 건정심 구성, 건축비 및 경영시 손실예상금액 재산출 지시
- ▷ 2025.3.13. 부산시 정무특보-복지부차관 면담 실시

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

○ 2025년 공사비 및 사업비 재산출 결과 재정부담 대폭 증가

(단위: 억원)

구분	총사업비	건축비	장비비 등	부지비	비고
건보공단 산출 (2025. 4월 기준)	3,954	2,911	544	499	1,180억원 증가
부산시 산출 (2022년 기준)	2,774	1,732	543	499	

- 회복기병원(300병상 규모) 경영수지 추정 결과 10년간 529억 운영적자 예상
- 부산시와의 긴밀한 협조체계 유지로 진행사항 수시 파악
- 침례병원 정상화에 대한 지속적인 사회적 공감대 형성

5. 향후계획

- 관계기관(부산시, 보건복지부, 국민건강보험공단 등) 협조 체계 지속 유지
- 침례병원 전자의무기록 안전관리 및 발급 서비스 지속추진으로 민원 불편 해소
- 보건복지부 휴폐업의료기관 진료기록보관시스템 구축·운영 참여 및 단계별 추진